

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000072
Nombre del Proyecto: ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2017 - 2021	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)
Sector	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Pacto
Entidad Responsable	171700-AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT	11060 - II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos
Programa	1704-ORDENAMIENTO SOCIAL Y USO PRODUCTIVO DEL TERRITORIO RURAL	Línea
SubPrograma	1100-INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO	12043 - 5. Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural
		Programa
		1704 - ordenamiento social y uso productivo del territorio rural

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formador	CAMACHO ESPINOSA FELIPE
Fecha del Estado Actual	2019-12-31 19:12:51
Fecha Control Posterior	2019-12-31 19:12:51
Solicitud de Formulación	615632 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2020
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Elaborar los planes de ordenamiento social de la propiedad rural en las zonas focalizadas.

Problema

No se cuenta con planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR).

Descripción

Se solicita autorización al DNP para realizar ajuste a esquema financiero de acuerdo con la reducción a decreto. La apropiación inicial era de \$65.000.000.000, de los cuales \$10.000.000.000 se encontraban bloqueados desde el inicio de vigencia por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. De acuerdo con lo aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se reduce la apropiación del proyecto de inversión en \$11.069.000.000 equivalente a los recursos que se encontraba inicialmente bloqueado (\$10.000.000.000) más aquellos recursos que durante la ejecución del proyecto no fueron invertidos (\$1.069.000.000). Dicho lo anterior la apropiación vigente es por valor de \$53.931.000.000. El proyecto plantea la formulación e implementación de POSPR, a través de la aplicación de una ruta metodológica en los municipios a intervenir; con un enfoque que propone la asignación de derechos de propiedad rural de manera masiva y de forma planificada según las condiciones específicas de cada territorio, lo cual le permite a la ANT organizar su actuar institucional por oferta en zonas focalizadas para el desarrollo de programas, proyectos y acciones orientadas a fomentar la distribución equitativa, el acceso a la tierra y la seguridad de la propiedad; así como, el adelanto de acciones que permitan: (i) hacer seguimiento a la operación, verificando el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de los tiempos programados, (ii) garantizar la calidad de los productos que se generen en las fases de formulación e implementación de POSPR, (iii) capturar información sobre el desarrollo de actividades en terreno y tener control sobre las fechas de reporte y (iv) facilitar el seguimiento al flujo de información entre los actores que hacen parte del proceso.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2017	2018	2019	2020	2021
Personas	41,480	521,456	511,512	312,000	312,000

Localización

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000072

Nombre del Proyecto: ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
AMAZONÍA	CAQUETA		
AMAZONÍA	GUAVIARE		
AMAZONÍA	PUTUMAYO		
AMAZONÍA	VAUPES		
CARIBE	BOLIVAR		
CARIBE	CESAR		
CARIBE	CORDOBA		
CARIBE	GUAJIRA		
CARIBE	MAGDALENA		
CARIBE	SUCRE		
CENTRAL	CUNDINAMARCA		
CENTRAL	HUILA		
CENTRAL	TOLIMA		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA		
NACIONAL	NACIONAL		
ORINOQUÍA	ARAUCA		
ORINOQUÍA	META		
ORINOQUÍA	VICHADA		
PACÍFICO	CAUCA		
PACÍFICO	CHOCO		
PACÍFICO	NARIÑO		
PACÍFICO	VALLE		
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER		
SANTANDERES	SANTANDER		

Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2020

Desplazados

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000072

Nombre del Proyecto:

ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	3200
ORINOQUÍA	ARAUCA	2800
CARIBE	BOLIVAR	3200
AMAZONÍA	CAQUETA	8000
PACÍFICO	CAUCA	8000
CARIBE	CESAR	2800
PACÍFICO	CHOCO	3200
CARIBE	CORDOBA	2400
CARIBE	GUAJIRA	2800
AMAZONÍA	GUAVIARE	1600
CENTRAL	HUILA	2800
CARIBE	MAGDALENA	3200
ORINOQUÍA	META	3200
PACÍFICO	NARIÑO	8000
AMAZONÍA	PUTUMAYO	3072
CARIBE	SUCRE	3200
CENTRAL	TOLIMA	3200
PACÍFICO	VALLE	3200
AMAZONÍA	VAUPES	1200
ORINOQUÍA	VICHADA	1200
NACIONAL	NACIONAL	312000

Desplazados - No

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000072

Nombre del Proyecto:

ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	8800
ORINOQUÍA	ARAUCA	9200
CARIBE	BOLIVAR	8800
AMAZONÍA	CAQUETA	40000
PACÍFICO	CAUCA	40000
CARIBE	CESAR	9200
PACÍFICO	CHOCO	8800
CARIBE	CORDOBA	9600
CENTRAL	CUNDINAMARCA	460
CARIBE	GUAJIRA	9200
AMAZONÍA	GUAVIARE	10400
CENTRAL	HUILA	9200
CARIBE	MAGDALENA	8800
ORINOQUÍA	META	8800
PACÍFICO	NARIÑO	40000
AMAZONÍA	PUTUMAYO	8928
SANTANDERES	SANTANDER	704
CARIBE	SUCRE	8800
CENTRAL	TOLIMA	8800
PACÍFICO	VALLE	8800
AMAZONÍA	VAUPES	10800
ORINOQUÍA	VICHADA	10800

Víctimas

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000072

Nombre del Proyecto: ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	3200
ORINOQUÍA	ARAUCA	2800
CARIBE	BOLIVAR	3200
AMAZONÍA	CAQUETA	8000
PACÍFICO	CAUCA	8000
CARIBE	CESAR	2800
PACÍFICO	CHOCO	3200
CARIBE	CORDOBA	2400
CARIBE	GUAJIRA	2800
AMAZONÍA	GUAVIARE	1600
CENTRAL	HUILA	2800
CARIBE	MAGDALENA	3200
ORINOQUÍA	META	3200
PACÍFICO	NARIÑO	8000
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	3200
AMAZONÍA	PUTUMAYO	3072
CARIBE	SUCRE	3200
CENTRAL	TOLIMA	3200
PACÍFICO	VALLE	3200
AMAZONÍA	VAUPES	1200
ORINOQUÍA	VICHADA	1200
NACIONAL	NACIONAL	312000

Víctimas - No

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000072

Nombre del Proyecto:

ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	8800
ORINOQUÍA	ARAUCA	9200
CARIBE	BOLIVAR	8800
AMAZONÍA	CAQUETA	40000
PACÍFICO	CAUCA	40000
CARIBE	CESAR	9200
PACÍFICO	CHOCO	8800
CARIBE	CORDOBA	9600
CENTRAL	CUNDINAMARCA	460
CARIBE	GUAJIRA	9200
AMAZONÍA	GUAVIARE	10400
CENTRAL	HUILA	9200
CARIBE	MAGDALENA	8800
ORINOQUÍA	META	8800
PACÍFICO	NARIÑO	40000
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	8800
AMAZONÍA	PUTUMAYO	8928
SANTANDERES	SANTANDER	704
CARIBE	SUCRE	8800
CENTRAL	TOLIMA	8800
PACÍFICO	VALLE	8800
AMAZONÍA	VAUPES	10800
ORINOQUÍA	VICHADA	10800

CADENA DE VALOR

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2017011000072
Nombre del Proyecto: ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL

Objetivo Específico: Elaborar los instrumentos para la planeación del ordenamiento social de la propiedad rural.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos de planeación Unidad: Número de documentos Meta Total: 49.0000	Actualizar planes de ordenamiento social de la propiedad rural. Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Desarrollar la estrategia de semilleros de la tierra y el territorio Etapas: Inversión	N	2019-Apr-01	2021-Dec-31
	Ejecutar procedimiento único. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	Elaborar el diagnóstico predial. Etapas: Inversión	S	2017-Jan-01	2021-Dec-31
	Elaborar el diagnóstico territorial. Etapas: Inversión	N	2017-Jan-01	2021-Dec-31
	Elaborar planes de ordenamiento social de la propiedad rural. Etapas: Inversión	N	2017-Jan-01	2021-Dec-31
	Realizar acercamiento institucional y comunitario. Etapas: Inversión	N	2017-Jan-01	2021-Dec-31
	Realizar actividades de conservación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural Etapas: Inversión	N	2019-Apr-01	2021-Dec-31
	Realizar actividades de levantamiento y análisis de variables físicas, jurídicas y sociales encaminadas al Catastro Multipropósito y Ordenamiento Social Etapas: Inversión	N	2019-Apr-01	2021-Mar-31
	Realizar barrido predial. Etapas: Inversión	S	2017-Jan-01	2021-Dec-31
	Recolectar y analizar información secundaria para la elaboración de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural. Etapas: Inversión	N	2017-Jan-01	2021-Dec-31

Objetivo Específico: Implementar mecanismos para el seguimiento y mantenimiento del ordenamiento social de la propiedad rural en los territorios focalizados.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000072

Nombre del Proyecto: ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos de lineamientos técnicos Unidad: Número de documentos Meta Total: 4.0000	Adaptar y adoptar ajustes más eficientes a la ruta para la atención por oferta de la ANT Etapas: Inversión	N	2020-Jan-01	2021-Dec-31
	Adaptar y adoptar la(s) metodología(s) de barrido predial más funcional(es) para el ordenamiento social de la propiedad rural. Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2018-Dec-31
	Analizar el resultado de la implementación de las metodologías de barrido predial piloteadas en 2017. Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2018-Dec-31
	Analizar los resultados de la estrategia de gestión del conocimiento con el fin de identificar e incorporar acciones de mejora en la ruta de implementación de POSPR. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	Definir las variables y los parámetros que permitan a la ANT y a los territorios hacer seguimiento al mantenimiento del ordenamiento social de la propiedad rural en las zonas focalizadas. Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2018-Dec-31
	Elaborar e implementar herramientas para el seguimiento y monitoreo a la operación necesaria para la elaboración e implementación de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Generar documentos de seguimiento a partir del análisis de la información recopilada a través de las herramientas elaboradas. Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Implementar la estrategia de seguimiento al mantenimiento del ordenamiento social de la propiedad rural en las zonas focalizadas. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	Implementar una estrategia de gestión del conocimiento para el mejoramiento continuo de la metodología de implementación de la ruta de POSPR. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	Sistematizar experiencias de seguimiento al mantenimiento del ordenamiento social de la propiedad rural en las zonas focalizadas. Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2018-Dec-31
Servicio de Información Observatorio de Tierras Unidad: Número de usuarios Meta Total: 453.0000	Analizar información relacionada con predios públicos y privados para la formulación, implementación y evaluación de la p.c.a. pública en gestión, adm. y acceso a la tierra rural. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	Generar documentos sobre las dinámicas del mercado inmobiliario. Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2018-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000072

Nombre del Proyecto: ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de Información Observatorio de Tierras Unidad: Número de usuarios Meta Total: 453.0000	Implementar acciones que le permitan a los diferentes usuarios interactuar de manera amigable con el Observatorio de Tierras Rurales. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	Implementar el observatorio de tierras rurales. Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2018-Dec-31
	Suministrar información estratégica, actualizada y de calidad, soportada en los sistemas de información que administre la ANT. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2021-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2020

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	171700-AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT	Nación	67,206,231,161.00	33,500,000,000.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2017	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000,000.00
2018	98,414,283,541.00	0.00	98,414,283,541.00	67,424,930,786.00	40,000,000,000.00
2019	91,601,819,533.00	0.00	91,601,819,533.00	65,000,000,000.00	53,931,000,000.00
2020	67,206,231,161.00	0.00	67,206,231,161.00	33,500,000,000.00	33,500,000,000.00
2021	69,491,243,020.00	0.00	69,491,243,020.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2020

Objetivo: Implementar mecanismos para el seguimiento y mantenimiento del ordenamiento social de la propiedad rural en los territorios focalizados.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000072

Nombre del Proyecto: ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos de lineamientos técnicos Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 4.0000	Sistematizar experiencias de seguimiento al mantenimiento del ordenamiento social de la propiedad rural en las zonas focalizadas.	0.00	0.00	0.00
	Implementar una estrategia de gestión del conocimiento para el mejoramiento continuo de la metodología de implementación de la ruta de POSPR.	562,761,600.00	749,000,000.00	749,000,000.00
	Generar documentos de seguimiento a partir del análisis de la información recopilada a través de las herramientas elaboradas.	2,397,165,067.00	1,332,922,542.00	1,332,922,542.00
	Elaborar e implementar herramientas para el seguimiento y monitoreo a la operación necesaria para la elaboración e implementación de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural	0.00	1,437,077,458.00	1,437,077,458.00
	Implementar la estrategia de seguimiento al mantenimiento del ordenamiento social de la propiedad rural en las zonas focalizadas.	0.00	0.00	0.00
	Analizar el resultado de la implementación de las metodologías de barrido predial piloteadas en 2017.	0.00	0.00	0.00
	Analizar los resultados de la estrategia de gestión del conocimiento con el fin de identificar e incorporar acciones de mejora en la ruta de implementación de POSPR.	0.00	0.00	0.00
	Adaptar y adoptar la(s) metodología(s) de barrido predial más funcional(es) para el ordenamiento social de la propiedad rural.	0.00	0.00	0.00
	Definir las variables y los parámetros que permitan a la ANT y a los territorios hacer seguimiento al mantenimiento del ordenamiento social de la propiedad rural en las zonas focalizadas.	0.00	0.00	0.00
	Adaptar y adoptar ajustes más eficientes a la ruta para la atención por oferta de la ANT	504,000,000.00	228,000,000.00	228,000,000.00
	Total	3,463,926,667.00	3,747,000,000.00	3,747,000,000.00
Servicio de Información Observatorio de Tierras Unidad: Número de usuarios Meta Horizonte: 453.0000	Implementar acciones que le permitan a los diferentes usuarios interactuar de manera amigable con el Observatorio de Tierras Rurales.	258,500,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00
	Implementar el observatorio de tierras rurales.	0.00	0.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000072

Nombre del Proyecto: ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de Información Observatorio de Tierras Unidad: Número de usuarios Meta Horizonte: 453.0000	Suministrar información estratégica, actualizada y de calidad, soportada en los sistemas de información que administre la ANT.	281,351,400.00	0.00	0.00
	Analizar información relacionada con predios públicos y privados para la formulación, implementación y evaluación de la pca. pública en gestión, adm. y acceso a la tierra rural.	563,803,488.00	319,000,000.00	319,000,000.00
	Generar documentos sobre las dinámicas del mercado inmobiliario.	0.00	0.00	0.00
	Total	1,103,654,888.00	549,000,000.00	549,000,000.00

Objetivo:Elaborar los instrumentos para la planeación del ordenamiento social de la propiedad rural.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos de planeación Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 49.0000	Elaborar el diagnóstico predial.	0.00	0.00	0.00
	Actualizar planes de ordenamiento social de la propiedad rural.	0.00	924,000,000.00	924,000,000.00
	Desarrollar la estrategia de semilleros de la tierra y el territorio	885,598,057.00	0.00	0.00
	Elaborar el diagnóstico territorial.	70,000,000.00	0.00	0.00
	Ejecutar procedimiento único.	5,622,844,810.00	0.00	0.00
	Recolectar y analizar información secundaria para la elaboración de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural.	35,000,000.00	0.00	0.00
	Realizar barrido predial.	47,161,610,840.00	1,530,000,000.00	1,530,000,000.00
	Realizar actividades de conservación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural	885,598,057.00	0.00	0.00
	Elaborar planes de ordenamiento social de la propiedad rural.	843,997,842.00	0.00	0.00
	Realizar acercamiento institucional y comunitario.	35,000,000.00	0.00	0.00
	Realizar actividades de levantamiento y análisis de variables físicas, jurídicas y sociales encaminadas al Catastro Multipropósito y Ordenamiento Social	7,099,000,000.00	26,750,000,000.00	26,750,000,000.00
	Total	62,638,649,606.00	29,204,000,000.00	29,204,000,000.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000072

Nombre del Proyecto: ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2017	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00
2018	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00

Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
-------	------------	-----------	----------	-------

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Elaborar los instrumentos para la planeación del ordenamiento social de la propiedad rural.

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Documentos de planeación	Actualizar planes de ordenamiento social de la propiedad rural. Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2018-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2018	4,758,615,080.00	4,758,615,080.00
	Elaborar el diagnóstico predial. Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2017-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2017	11,217,974,767.00	11,217,974,767.00
	Elaborar el diagnóstico territorial. Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2017-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2017	1,585,729,207.00	1,585,729,207.00
	Elaborar planes de ordenamiento social de la propiedad rural. Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2017-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2017	3,163,395,560.00	3,163,395,560.00
	Realizar acercamiento institucional y comunitario. Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2017-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2017	1,840,864,447.00	1,840,864,447.00
	Realizar barrido predial. Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2017-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2017	20,789,991,573.00	20,789,991,573.00
		2018	15,241,384,920.00	15,241,384,920.00
	Recolectar y analizar información secundaria para la elaboración de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural. Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2017-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2017	1,402,044,446.00	1,402,044,446.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2020

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000072

Nombre del Proyecto: ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
BOLIVAR				9,570,496,077.00	0.00	0.00	9,570,496,077.00	0.00	0.00
CAUCA				21,548,302,843.00	0.00	0.00	21,548,302,843.00	0.00	0.00
CUNDINAMARCA				595,300,270.00	0.00	0.00	595,300,270.00	0.00	0.00
GUAJIRA				595,300,270.00	0.00	0.00	595,300,270.00	0.00	0.00
POR REGIONALIZAR	67,206,231,161.00	0.00	0.00						
TOLIMA				1,190,600,540.00	0.00	0.00	1,190,600,540.00	0.00	0.00
Total	67,206,231,161.00	0.00	0.00	33,500,000,000.00	0.00	0.00	33,500,000,000.00	0.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2020

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Construcción de Paz	1. Reforma Rural Integral - 1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo	32,255,671,186.00	5,324,294,330.00	5,324,294,330.00
	1. Reforma Rural Integral - 1.8. Planes de acción para la transformación regional	0.00	5,324,294,330.00	5,324,294,330.00
	Total	32,255,671,186.00	10,648,588,660.00	10,648,588,660.00
Desplazados	Reparación - Retorno y reubicación	32,255,671,186.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
	Total	32,255,671,186.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
Víctimas	Reparación - Retorno y reubicación (Solo víctimas desplazamiento)	32,255,671,186.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
	Total	32,255,671,186.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2020

	Ponderación
Indicadores de Producto	60.00 %
Indicadores de Gestión	40.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2017	2018	2019	2020	2021
0400G131 - Ejercicios de Participación Unidad de Medida: Número	0.0000	0.0000	100.0000	100.0000	100.0000
0900G126 - Mesas De Trabajo Interinstitucionales Realizadas Unidad de Medida: Número	0.0000	0.0000	30.0000	30.0000	30.0000
1000G720 - Personas que asisten talleres y capacitaciones sobre oferta institucional. Unidad de Medida: Número	0.0000	0.0000	1,800.0000	1,800.0000	1,800.0000
1100G078 - Visitas realizadas a predios Unidad de Medida: Número	1,000.0000	118,540.0000	26,511.0000	32,336.0000	30,000.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000072
Nombre del Proyecto: ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Elaborar los instrumentos para la planeación del ordenamiento social de la propiedad rural.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Documentos de planeación	170400300 - Documentos de planeación elaborados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 49.0000	2017	20.0000
		2018	15.0000
		2019	10.0000
		2020	2.0000
		2021	2.0000
	170400302 - Planes de ordenamiento social de la propiedad rural elaborados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 46.0000	2017	0.0000
		2018	35.0000
		2019	7.0000
		2020	2.0000
		2021	2.0000

Objetivo Especifico: Implementar mecanismos para el seguimiento y mantenimiento del ordenamiento social de la propiedad rural en los territorios focalizados.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000072

Nombre del Proyecto: ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Documentos de lineamientos técnicos	170400200 - Documentos de lineamientos técnicos elaborados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2017	0.0000
		2018	1.0000
		2019	1.0000
		2020	1.0000
		2021	1.0000
	170400201 - Documentos de criterios para el ordenamiento social y productivo elaborados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 37.0000	2017	0.0000
		2018	1.0000
		2019	12.0000
		2020	12.0000
		2021	12.0000
	170400204 - Documento de lineamientos técnicos a los territorios para el mantenimiento al ordenamiento social de la propiedad rural elaborados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2017	0.0000
		2018	1.0000
		2019	1.0000
		2020	1.0000
		2021	1.0000
Servicio de Información Observatorio de Tierras	170400500 - Usuarios del sistema Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 453.0000	2017	0.0000
		2018	3.0000
		2019	100.0000
		2020	150.0000
		2021	200.0000
	170400505 - Observatorio de tierras implementado Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	2017	0.0000
		2018	1.0000
		2019	1.0000
		2020	1.0000
		2021	1.0000

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Documento de lineamientos técnicos a los territorios para el mantenimiento al ordenamiento social de la propiedad rural elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2018	1.0000	No	Si
	2019	1.0000	No	Si
	2020	1.0000	No	Si
	2021	1.0000	No	Si

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000072

Nombre del Proyecto:

ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL

Documento de lineamientos técnicos a los territorios para el mejoramiento	2017	0.0000	No	Si
Documentos de criterios para el ordenamiento social y productivo elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 37.0000	2018	1.0000	No	Si
	2019	12.0000	No	Si
	2020	12.0000	No	Si
	2021	12.0000	No	Si
	2017	0.0000	No	Si
Documentos de lineamientos técnicos elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2018	1.0000	No	Si
	2019	1.0000	No	Si
	2020	1.0000	No	Si
	2021	1.0000	No	Si
	2017	0.0000	No	Si
Documentos de planeación elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 49.0000	2018	15.0000	Si	No
	2019	10.0000	Si	No
	2020	2.0000	Si	No
	2021	2.0000	Si	No
	2017	20.0000	Si	No
Observatorio de tierras implementado Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	2018	1.0000	No	No
	2019	1.0000	No	No
	2020	1.0000	No	No
	2021	1.0000	No	No
	2017	0.0000	No	No
Planes de ordenamiento social de la propiedad rural elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 46.0000	2018	35.0000	No	Si
	2019	7.0000	No	Si
	2020	2.0000	No	Si
	2021	2.0000	No	Si
	2017	0.0000	No	Si
Usuarios del sistema Unidad de Medida: Número Meta Total: 453.0000	2018	3.0000	Si	Si
	2019	100.0000	Si	Si
	2020	150.0000	Si	Si
	2021	200.0000	Si	Si
	2017	0.0000	Si	Si

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2020

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000072

Nombre del Proyecto: ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2020

Objetivo Específico: Elaborar los instrumentos para la planeación del ordenamiento social de la propiedad rural.

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Documentos de planeación	170400300 - Documentos de planeación elaborados	POR REGIONALIZAR	2.0000
	170400302 - Planes de ordenamiento social de la propiedad rural elaborados	POR REGIONALIZAR	2.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2020

Política
Construcción de Paz
Desplazados
Víctimas

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000072

Nombre del Proyecto: ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario LINDA SELENE RAMOS FUENTES

Cargo Contratista

Fecha 2019-Dec-30 14:04:26

Observación

Se revisa el documento y el ajuste del proyecto de acuerdo la apropiación real final. Se sugiere continuar con el trámite de actualización 2019.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	Se actualiza el esquema financiero y cadena de valor de acuerdo a la apropiación real final.
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000072

Nombre del Proyecto: ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	<p>S</p>	
--------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000072

Nombre del Proyecto:

ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000072

Nombre del Proyecto:

ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000072

Nombre del Proyecto: ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario William Gabriel Reina Tous

Cargo Jefe de Planeación

Fecha 2019-Dec-30 14:52:35

Observación

Se remite proyecto ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL con actualización a decreto de reducción presupuestal 2019.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	Se actualiza el esquema financiero y cadena de valor de acuerdo a la apropiación real final.
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000072

Nombre del Proyecto: ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	<p>S</p>	
--------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000072

Nombre del Proyecto:

ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000072

Nombre del Proyecto:

ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000072
Nombre del Proyecto: ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Gladys Pinzon Daza
Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación y prospectiva
Fecha 2019-Dec-31 16:40:16

Observación

El Proyecto se actualiza en la vigencia 2019, con el fin de ajustarlo a la reducción de la apropiación realizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Igualmente, se actualiza al Decreto al Decreto 2411 del 30 de dic de 2019, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos

Se ajustó el esquema financiero, la cadena de valor: actividades y costos, las metas de los indicadores no fueron afectadas con los ajustes

Los ajustes realizados, se detallan y justifican en el documento técnico, cadena de valor y en el SUIFP, guardando consistencia y coherencia en la información registrada en el proyecto.

Por las anteriores consideraciones se emite concepto favorable al proyecto, con el fin de dar trámite al DNP

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000072

Nombre del Proyecto:

ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	n/a

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000072

Nombre del Proyecto:

ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2017011000072
Nombre del Proyecto: ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario NELSY COTES MENDEZ
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha 2019-Dec-31 15:52:34

Observación

El Proyecto se actualiza en la vigencia 2019, con el fin de ajustarlo a la reducción de la apropiación realizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Igualmente, se actualiza al Decreto al Decreto 2411 del 30 de dic de 2019, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos

Se ajustó el esquema financiero, la cadena de valor: actividades y costos, las metas de los indicadores no fueron afectadas con los ajustes

Los ajustes realizados, se detallan y justifican en el documento técnico, cadena de valor y en el SUIFP, guardando consistencia y coherencia en la información registrada en el proyecto.

Por las anteriores consideraciones se emite concepto favorable al proyecto, con el fin de dar trámite al DNP

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000072

Nombre del Proyecto:

ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	n/a

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000072

Nombre del Proyecto:

ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	



Código Bpin: 2017011000072

Nombre del Proyecto: ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Técnico

Funcionario indira oñate donado
Cargo Contratista
Fecha 2019-Dec-31 18:42:49

Observación

Una vez revisado el proyecto de inversión denominado ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL identificado con código BPIN 2017011000072 para la vigencia 2019, para la cual se encuentra que el presupuesto asignado fue de \$53.931.000.000.

La apropiación inicial era de \$65.000.000.000, de los cuales \$10.000.000.000 se encontraban bloqueados desde el inicio de vigencia por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. De acuerdo con lo aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se reduce la apropiación del proyecto de inversión en \$11.069.000.000 equivalente a los recursos que se encontraba inicialmente bloqueado (\$10.000.000.000) más aquellos recursos que durante la ejecución del proyecto no fueron invertidos (\$1.069.000.000). Dicho lo anterior la apropiación vigente es por valor de \$53.931.000.000.

Esta actualización de la ficha del proyecto se realiza bajo la solicitud No. 615632 de acuerdo tanto con el Decreto 2412 de 2019 Por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2019 y se dictan otras disposiciones.

Con la revisión se encontró una correcta actualización de los costos de las actividades, las metas de los productos, la regionalización de los recursos y la focalización de los mismos. La información presentada con la reasignación de costos permite la ejecución y cumplimiento de los objetivos del proyecto.

En tal sentido, se evidencia coherencia en la planeación de los costos de los objetivos, actividades y productos, así como la regionalización de los recursos en el marco del horizonte del proyecto (2019 – 2022) y la información registrada en los módulos de “costos de las actividades” y “regionalización de recursos” de la cadena de valor del SUIFP, así como en el módulo MGA Web.

Teniendo en cuenta, que una vez viabilizado el proyecto de inversión para las vigencias mencionadas, por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (cabeza de sector), así como las consideraciones anteriores, se emite concepto FAVORABLE para el proyecto a fin de que se continúe con el trámite correspondiente.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000072

Nombre del Proyecto:

ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000072

Nombre del Proyecto: ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Maria Olga Peña Mariño
Cargo Subdirectora de Producción y Desarrollo Rural
Fecha 2019-Dec-31 19:30:51

Observación

Una vez revisado el proyecto de inversión para la vigencia 2019, se encuentra que el presupuesto asignado fue de \$53.931.000.000. La apropiación inicial era de \$65.000.000.000, de los cuales \$10.000.000.000 se encontraban bloqueados desde el inicio de vigencia por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. De acuerdo con lo aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se reduce la apropiación del proyecto de inversión en \$11.069.000.000 equivalente a los recursos que se encontraba inicialmente bloqueado (\$10.000.000.000) más aquellos recursos que durante la ejecución del proyecto no fueron invertidos (\$1.069.000.000). Dicho lo anterior la apropiación vigente es por valor de \$53.931.000.000. Esta actualización de la ficha del proyecto se realiza bajo la solicitud No. 615632 de acuerdo tanto con el Decreto 2412 de 2019 Por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2019 y se dictan otras disposiciones. Con la revisión se encontró una correcta actualización de los costos de las actividades, las metas de los productos, la regionalización de los recursos y la focalización de los mismos. La información presentada con la reasignación de costos permite la ejecución y cumplimiento de los objetivos del proyecto. En tal sentido, se evidencia coherencia en la planeación de los costos de los objetivos, actividades y productos, así como la regionalización de los recursos en el marco del horizonte del proyecto (2019 – 2022) y la información registrada en los módulos de “costos de las actividades” y “regionalización de recursos” de la cadena de valor del SUIFP, así como en el módulo MGA Web.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000072

Nombre del Proyecto:

ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior