

Agencia Nacional de Tierras – ANT



INVERSIÓN Vigencia 2017

NOMBRE DE PROYECTO: **Implementación de un programa de seguimiento a los procesos y procedimientos de adjudicación de tierras a nivel nacional.**

CLASIFICACION DEL GASTO			
Tipo de gasto		Sector	
Denominación	Código	Denominación	Código

CODIGO BPIN
2016011000252

El proyecto de Seguimiento de Tierras de la Nación ha sido formulado en la vigencia 2016, para iniciar su ejecución en la vigencia 2017. Durante el trámite de viabilización en el primer semestre de 2016, se le impuso la leyenda de previo concepto, para que se le efectuaran ajustes relacionados con: la cuantificación de beneficiarios para todo el horizonte del proyecto, la definición y regionalización de metas para todo el horizonte del proyecto y la ampliación de la descripción y justificación de las actividades y sus costos en el documento técnico del proyecto, haciendo explícito el por qué son necesarios para el cumplimiento de los objetivos.

En la presente actualización, que se realiza a 31 de octubre de 2016 se han acogido e incluido las observaciones mencionadas con el propósito de que sea levantada la leyenda previo concepto.

Es necesario mencionar que no se han efectuado ajustes respecto a la observación, por las razones que a continuación se detalla:

La observación solicitaba que se focalizaran los beneficiarios para todo el horizonte del proyecto. Al respecto, es importante precisar que de acuerdo a la programación institucional de los recursos de inversión, concertados con el Departamento Nacional de Planeación, este proyecto no cuenta con asignación de recursos orientados a la política pública de atención y reparación integral a las víctimas, tal como se aprecia en la siguiente tabla; por tal razón, no se focalizan ni recursos ni beneficiarios en ninguna política transversal.

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

Agencia Nacional de Tierras – ANT



DISTRIBUCIÓN CUOTA DE INVERSIÓN 2017			
No.	PROYECTO DE INVERSIÓN	Distribución septiembre 30	ppto víctimas
1	1799-1100-0003-0000 MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE SEDES A NIVEL NACIONAL	1.100.000.000	
2	1799-1100-0002-0000 MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, A NIVEL NACIONAL	1.500.000.000	
3	1704-1100-003-0000 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE TIERRAS RURALES A NIVEL NACIONAL	5.000.000.000	
4	1704-1100-007-0000 FORMULACIÓN PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL, NACIONAL	57.700.000.000	15.000.000.000
5	1704-1100-001-0000 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE LEGALIZACIÓN DE TIERRAS Y FOMENTO AL DESARROLLO RURAL PARA COMUNIDADES INDÍGENAS A NIVEL NACIONAL	17.800.000.000	17.800.000.000
6	1704-1100-002-0000 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE LEGALIZACIÓN DE TIERRAS Y FOMENTO AL DESARROLLO RURAL PARA COMUNIDADES NEGRAS A NIVEL NACIONAL	8.900.000.000	8.900.000.000
7	1704-1100-005-0000 APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL PARA LA FORMALIZACIÓN DE PREDIOS Y PROCESOS AGRARIOS A NIVEL NACIONAL	8.000.000.000	-
8	1704-1100-006-0000 IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE DOTACIÓN DE TIERRAS Y REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL	60.000.000.000	40.061.226.198
9	1704-1100-004-0000 ADMINISTRACIÓN DE LAS TIERRAS DE LA NACIÓN, A NIVEL NACIONAL	5.000.000.000	
10	1799-1100-001-0000 IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL	1.100.000.000	
		166.100.000.000	81.761.226.198

Descripción problema o necesidad:

La Constitución Política de Colombia consagra en su Artículo 64 “Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos”.

Al respecto, el Gobierno Nacional expidió del Decreto 2363 de 2015, “Por el cual se crea la Agencia Nacional de Tierras, (ANT), se fija su objeto y estructura” y dentro de sus funciones se encuentra la de: Artículo 4º numeral 8. “Otograr el Subsidio Integral de Reforma Agraria, conforme a las políticas y lineamientos fijados por el Gobierno nacional”; y la del Artículo 4º numeral 12 referida a “Hacer el seguimiento a los procesos de acceso a tierras adelantados por la Agencia, en cualquiera de sus modalidades y aquellos que fueron ejecutados por el Incoder o por el Incora, en los casos en los que haya lugar”; pues esta función dejó de estar en cabeza del INCODER en Liquidación desde el pasado 07 de marzo de 2016.

Se observa la necesidad desde la Agencia Nacional de Tierras de atender en territorio una serie de problemáticas de carácter legal, socioeconómicas, ambientales y técnicas, con el fin de garantizar el acceso y estabilización de los sujetos de reforma agraria y la población desplazada, que ha sido beneficiada o se beneficiaran con la oferta institucional de la Agencia. Para lo cual se requiere identificar un mecanismo o metodología a través de Pilotos en las Zonas Focalizadas para realizar seguimiento y verificación a las adjudicaciones realizadas por el INCODER o por el INCORA.

Ahora bien, es importante anotar que los regímenes de prohibición están encaminados a proteger al campesino y asegurar al Estado que los recursos destinados para dicho proyecto tengan la destinación que les fue dada y que beneficien solo a estos sujetos de reforma agraria.

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

Agencia Nacional de Tierras – ANT



Sin embargo, se evidenció el incumplimiento a la normatividad en los procesos de acceso a tierras como son el Fondo Nacional Agrario (FNA), Subsidio Integral de Reforma Agraria (SIRA), Adquisición Directa de Tierras y Administración de las Tierras Baldías de la Nación, de ahí que las territoriales deben solventar problemáticas identificadas en territorio frente a las adjudicaciones relativas a la aplicación adecuada de los procesos de caducidad administrativa y condición resolutoria, los casos complejos y el desarrollo de la función delegada frente a empresas comunitarias y realizar la divulgación de la oferta institucional en territorio para las cuales requieren capacitaciones, sugerencias y lineamientos de nivel central.

Conforme a lo establecido dentro del artículo 4° del Decreto 2363 de 2015, se ejecutaran en las zonas focalizadas definidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el otorgamiento y adjudicación de las tierras a través de un proceso de focalización territorial, por lo cual, el proyecto de acuerdo contempla este mandato, y se realizará el seguimiento en dichas zonas.

Alternativa de solución

La Agencia Nacional de Tierras - ANT debe brindar apoyo integral al poblador rural, mediante el cual se busque su estabilización social, económica y cultural en un determinado territorio, por cuanto no basta que el campesino acceda a los programas de dotación de tierras de la Agencia, si este no puede asegurar un sustento digno y una calidad de vida aceptable, de ahí que se debe brindar los medios productivos desde un principio, es decir desde la adjudicación de la tierra o del otorgamiento del subsidio, lo cual conlleva la prerrogativa de realizar un acompañamiento y seguimiento completo a los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos, a fin de salvaguardar sus derechos e integridad como pobladores rurales, como también prestar en forma eficaz y oportuna la atención a la población desplazada.

La Ley 160 de 1994 y del Decreto 3759 de 2009, numerales 15 (Lit.9,14), 16 y 32 establece que se debe realizar seguimiento periódico y continuo a las adjudicaciones de procesos de acceso a tierras como son el Fondo Nacional Agrario (FNA), Subsidio Integral de Reforma Agraria (SIRA), Adquisición Directa de Tierras y Administración de las Tierras Baldías de la Nación, con el fin de apoyar y brindar asistencia técnica a los sujetos de reforma agraria y evidencia la problemáticas que se presenten para lograr mecanismos de solución, así como de verificar el cumplimiento o no de las obligaciones pactadas por estos dentro del régimen respectivo. En consecuencia una de las necesidades de este proyecto es brindar un apoyo cercano y eficaz al adjudicatario antes de iniciar los procesos sancionatorios los cuales deben ser la última instancia.

La Agencia Nacional de Tierras – ANT a través de la Dirección de Acceso a Tierras, ejecutará diferentes mecanismos de adjudicación de tierra dentro de zonas focalizadas definidas por el MADR. Para ello se diseñará una metodología que permita realizar una caracterización social y económica del impacto de la política pública de Acceso a Tierras. Luego de ello, se requiere implementar un mecanismo de capacitación en la Unidades de Gestión Territorial U.G.T. dirigida a funcionarios que realizarán el seguimiento sobre las adjudicaciones, con el fin de generar un estudio de las Zonas Focalizadas para que el producto de la intervención de la ANT, se replique en otras zonas o pilotos donde se requiera desarrolla esta misma labor y se cuenta con dicha necesidad.

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

Agencia Nacional de Tierras – ANT



Lo anterior también, en concordancia con la función de descongestión que tiene la ANT como resultado de procesos pendientes de atención que dejó el INCODER hoy en liquidación.

Es de gran importancia aportar a la población campesina y desplazada soluciones que le genere beneficios propios a través de las ofertas institucionales, enfocada en mejorar su calidad de vida adelantando la política agraria mediante los respectivos procedimientos que se deban adoptar, a fin de lograr la estabilización de los sujetos de reforma agraria en el territorio, para el cumplimiento del objetivo general como de los objetivos específicos del proyecto.

Objetivo General del Proyecto Fortalecer los mecanismos de control a las adjudicaciones de los procedimientos de acceso a tierras conforme al régimen general previsto en la ley, y a los regímenes especiales de adjudicación que se establezcan como alternativas de dotación de tierra.

Objetivo específico No. 1 Diseñar una metodología e instrumentos de control y seguimiento a las adjudicaciones en el marco de procedimientos de acceso a tierras.

Objetivo específico No. 2 Generar capacidades de gestión de las Unidades de Gestión Territorial en la ejecución del seguimiento a las adjudicaciones en el marco de los procedimientos de acceso a tierras.

Objetivo específico No. 3 Tramitar, conceptuar, resolver y dictaminar los casos de atención prioritaria que resulten del seguimiento.

Objetivo específico No. 4 Mejorar los niveles de control sobre el proceso de seguimiento a las adjudicaciones.

MARCO JURIDICO

- Constitución Política de la Republica de Colombia – 1991.
- Ley 160 de 1994 – Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones y sus decretos reglamentarios.
- Ley 498 de 1998 – Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
- Ley 1437 de 2011 – Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

Agencia Nacional de Tierras – ANT



- Ley 1448 de 2011 – Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y sus decretos reglamentarios.
- Código Civil Colombiano.
- Decreto 4145 de 2011, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios -UPRA y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 19 de 2012 – Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
- Decreto 1985 de 2013 – Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y se determinan las funciones de sus dependencias.
- Decreto 1071 de 2015 – Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.
- Ley 1753 de 2015 – Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “*Todos por un Nuevo País*”. Art. 101.
- Decreto No. 2365 de 2015, Por medio del cual el Gobierno Nacional ordenó la supresión y liquidación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER.
- Decreto – Ley 2363 de 2015, se creó la Agencia Nacional de Tierras – ANT, como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
- Acuerdo 207 de 2010 “Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 198 de 14 de diciembre de 2009” en cuanto al acaecimiento de la declaratoria del Condición Resolutoria.
- Acuerdo 210 de 2010, por el cual se reglamentan la permuta y la adjudicación de baldíos como mecanismos subsidiarios de la compensación para la población desplazada. Ley 1450 de 2011 Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014), Artículo 63. Subsidio integral de reforma agraria.
- Acuerdo No. 192 de fecha 25 de noviembre de 2009, Consejo Directivo del INCODER – Por el cual se deroga el Acuerdo 16 del 17 de octubre de 1996 y se actualizan los criterios que establecen la extensión de la Unidad Agrícola Familiar.

DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS DE LA ALTERNATIVA.

Descripción y cuantificación de las metas físicas de la alternativa.

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

Agencia Nacional de Tierras – ANT



Objetivo Especifico	Indicador	Unidad Medida	Meta Vigente
Diseñar una metodología e instrumentos de control y seguimiento a las adjudicaciones en el marco de procedimientos de acceso a tierras.	Instrumento para el procedimiento de seguimiento a las adjudicaciones - desarrollado	Numero	1
	Documento de diagnóstico y análisis sobre las adjudicaciones - expedido	Numero	1
Generar capacidades de gestión de las Unidades de Gestión Territorial en la ejecución del seguimiento a las adjudicaciones en el marco de los procedimientos de acceso a tierras.	UGT capacitadas para el seguimiento a las adjudicaciones - realizadas	Numero	8
	Predios adjudicados con seguimiento - realizado	Numero	1.450
	1100P023 - Capacitaciones realizadas	Numero	20
	0500P114 - Visitas técnicas de verificación realizadas	Numero	1.450
Tramitar, conceptuar, resolver y dictaminar los casos de atención prioritaria que resulten del seguimiento	Predios con ruta de atención jurídica y técnica - implementada	Numero	14
	Procesos de condición resolutoria y/o caducidad administrativa - expedidos	Numero	14
	Casos analizados y procesados 0800P142	Numero	14
Mejorar los niveles de control sobre el proceso de seguimiento a las adjudicaciones.	Informes de visita y auditoría sobre el procedimiento de seguimiento adelantados por las UGT - entregados	Numero	20

Descripción y valoración de los costos por actividad.

ACTIVIDAD	Valor total de la actividad para el año 2017
	(en pesos corrientes)
1. Realizar focalización en las zonas en donde se implementara seguimiento a las adjudicaciones en el marco de los procedimientos de acceso a tierras	\$ 12.000.000
2. Diseñar un instrumento metodológico para la ejecución del procedimiento de seguimiento a las adjudicaciones en las zonas focalizadas.	\$ 20.000.000
3. Elaborar un diagnóstico sobre las adjudicaciones en el marco de los procedimientos de acceso a tierra de antaño en zonas focalizadas.	\$ 20.500.000

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

Agencia Nacional de Tierras – ANT



4. Capacitar y divulgar la metodología, instrumentos y herramientas para la ejecución del procedimiento de seguimiento a las UGT en las zonas focalizadas.	\$ 128.500.000
5. Adelantar las visitas de seguimiento a las adjudicaciones en el marco de los procedimientos de acceso a tierras de conformidad con la metodología establecida en las zonas focalizadas.	\$ 510.600.000
6. Identificar y crear las rutas jurídicas y técnicas para la solución a los casos priorizados que requieran atención prioritaria en las zonas focalizadas.	\$ 55.000.000
7. Analizar, documentar y adelantar las acciones para la condición resolutoria y/o caducidad administrativa en firme en las zonas focalizadas.	\$ 55.000.000
8. Verificar la ejecución de los procesos de seguimiento a las adjudicaciones de acceso a tierras en las zonas focalizadas.	\$ 141.800.000
9. Adelantar visitas de asesoría y auditoría a las UGT en cuanto al seguimiento a las adjudicaciones de acceso a tierra adelantadas en las zonas focalizadas.	\$ 156.600.000

De acuerdo a la estimación de los costos de las actividades a desarrollar para el cumplimiento efectivo del Objetivo General y las metas planteadas se pretende realizar una inversión de los siguientes ítems:

Objetivo específico No1

Diseñar una metodología e instrumentos de seguimiento y control a las adjudicaciones en el marco de procedimientos de acceso a tierras.

Producto

Instrumento para el procedimiento de seguimiento a las adjudicaciones.

1. Actividad No. 1:

Actividades	Bienes y Servicios	Unidad de medida	Costo unitario	Cantidades	Meses	Valor total 2017
1. Realizar focalización en las zonas en donde se implementara seguimiento a las adjudicaciones en el marco de los procedimientos de acceso a tierras	Contratos de prestación de servicios	Número	6.000.000	1	2	12.000.000
Total actividad						12.000.000

Esta actividad consiste en realizar un trabajo de focalización en las diferentes zonas focalizadas, con la dirección del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; se tiene estimado la contratación de personal profesional (1) por dos (2) meses para

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

Agencia Nacional de Tierras – ANT



desarrollar la meta planteada para realizar la focalización en las zonas donde se realizaran las adjudicaciones.

2. Actividad No. 2:

Actividades	Bienes y Servicios	Unidad de medida	Costo unitario	Cantidades	Meses	Valor total 2017
2. Diseñar un instrumento metodológico para la ejecución del procedimiento de seguimiento a las adjudicaciones en las zonas focalizadas.	Contratos de prestación de servicios	Número	6.000.000	1	3	18.000.000
	viaticos	Días/hombre	250.000			
	Gastos de transporte	Número	1.000.000			
	Suministros (papelería y útiles de oficina)	Número	2.000.000	1		2.000.000
Total actividad						20.000.000

La ANT diseñará un instrumento metodológico que permita realizar el seguimiento de las adjudicaciones de acceso a tierras en las diferentes zonas focalizadas, para ello se realizará la contratación personal profesional de un (1) por tres (3) meses, así mismo se financiará una parte del suministro de papelería y útiles de oficina de doce (12) meses, con el fin de cumplir la meta estimada.

Producto

Documento de diagnóstico y análisis sobre las adjudicaciones.

3. Actividad No. 3:

Actividades	Bienes y Servicios	Unidad de medida	Costo unitario	Cantidades	Meses	Valor total 2017
3. Elaborar un diagnóstico sobre las adjudicaciones en el marco de los procedimientos de acceso a tierra de antaño en zonas focalizadas.	Contratos de prestación de servicios profesionales	Número	6.000.000	1	3	18.000.000
	viaticos	Días/hombre	250.000			
	Gastos de transporte	Número	1.000.000			
	Suministros (papelería y útiles de oficina)	Número	2.500.000	1		2.500.000
Total actividad						20.500.000

La ANT elaborará un documento diagnóstico y análisis sobre las adjudicaciones de acceso a tierras que permita caracterizar el impacto de la aplicación de la política pública, para esta actividad se realizará la contratación personal profesional de un (1) por tres (3) meses, así mismo se financiará una parte del suministro de papelería y útiles de oficina de doce (12) meses para el desarrollo de las metas planteadas en esta actividad.

Objetivo específico No2

Generar capacidades de gestión de las Unidades de Gestión Territorial en la ejecución del seguimiento a las adjudicaciones en el marco de los procedimientos de acceso a tierras.

Producto

UGT capacitadas para el seguimiento a las adjudicaciones.

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

Agencia Nacional de Tierras – ANT



4. Actividad No. 4:

Actividades	Bienes y Servicios	Unidad de medida	Costo unitario	Cantidades	Meses	Valor total 2017
4. Capacitar y divulgar la metodología, instrumentos y herramientas para la ejecución del procedimiento de seguimiento a las UGTen las zonas focalizadas.	Contratos de prestación de servicios	Número	5.500.000	1	12	66.000.000
	Apoyo técnico especializado	Número	5.500.000	1	6	33.000.000
	viáticos	Días/hombre	250.000	30		7.500.000
	Gastos de transporte	Número	1.000.000	20		20.000.000
	Suministros (papelaría y útiles de oficina)	Número	2.000.000	1		2.000.000
Total actividad						128.500.000

Se requiere realizar capacitación a la Unidades de Gestión Territorial, con el fin de implementar la metodología de seguimiento a las adjudicaciones realizadas en el marco de los procesos de acceso a tierras; se realizará en territorio coordinación, articulación, supervisión y acompañamiento a la implementación de dicha metodología, para las zonas focalizadas.

Para esta actividad se realizará la contratación personal profesional de un (1) por doce (12) meses que realizará dicha capacitación.

Producto

Predios adjudicados con seguimiento.

5. Actividad No. 5:

Actividades	Bienes y Servicios	Unidad de medida	Costo unitario	Cantidades	Meses	Valor total 2017
5. Adelantar las vistas de seguimiento a las adjudicaciones en el marco de los procedimientos de acceso a tierras de conformidad con la metodología establecida en las zonas focalizadas.	Contratos de prestación de servicios	Número	5.500.000	2	10	110.000.000
	Apoyo técnico especializado	Número	5.500.000	2	12	132.000.000
	Apoyo técnico	Número	2.800.000	1	12	33.600.000
	viáticos	Días/hombre	250.000	300		75.000.000
	Gastos de transporte	Número	1.000.000	150		150.000.000
	Suministros (papelaría y útiles de oficina)	Número	10.000.000	1		10.000.000
Total actividad						510.600.000

Esta actividad se plantea para realizar la socialización e implementación de la metodología de seguimiento en territorio con el fin de replicar en zonas donde se requiera esta misma labor como modelo a seguir. Para ello se estima la contratación de personal, de un (1) apoyo técnico especializado, viáticos para 300 días y gastos de viaje de 150 comisiones, así como el suministro de papelería.

Objetivo específico No 3

Tramitar, conceptuar, resolver y dictaminar los casos de atención prioritaria que resulten del seguimiento.

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

Agencia Nacional de Tierras – ANT



Producto

Predios con ruta de atención jurídica y técnica.

6. Actividad No. 6:

Actividades	Bienes y Servicios	Unidad de medida	Costo unitario	Cantidades	Meses	Valor total 2017
6. Identificar y crear las rutas jurídicas y técnicas para la solución a los casos priorizados que requieran atención prioritaria en las zonas focalizadas.	Contratos de prestación de servicios	Número	5.500.000	1	10	55.000.000
	Apoyo técnico especializado					
	viaticos					
	Gastos de transporte					
	Suministros (papelaría y útiles de oficina)					
Total actividad						55.000.000

Se diseñará una ruta jurídica y técnica, con el fin de darle un orden de priorización a la atención de las zonas focalizadas que requieran apoyo, para lo anterior se requiere realizar la contratación de personal por 10 meses por un valor mensual de 5.500.000.

Producto

Procesos de condición resolutoria y/o caducidad administrativa

7. Actividad No. 7:

Actividades	Bienes y Servicios	Unidad de medida	Costo unitario	Cantidades	Meses	Valor total 2017
7. Analizar, documentar y adelantar las acciones para la condición resolutoria y/o caducidad administrativa en firme en las zonas focalizadas.	Contratos de prestación de servicios	Número	5.500.000	1	10	55.000.000
	Apoyo técnico especializado					
	viaticos					
	Gastos de transporte					
	Suministros (papelaría y útiles de oficina)					
Total actividad						55.000.000

Esta actividad consiste realizar un análisis del estado de la condición resolutoria y/o caducidad administrativa en firme de las adjudicaciones realizadas, con el fin de documentar y adelantar acciones necesarias para la culminación de esta meta, se estima la contratación de personal de un profesional por diez (10) meses, con una mensualidad de 5.500.000.

Objetivo específico No 4

Mejorar los niveles de control sobre el proceso de seguimiento a las adjudicaciones.

Producto

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

Agencia Nacional de Tierras – ANT



Informes de visita y auditoría sobre el procedimiento de seguimiento adelantados por las UGT.

8. Actividad No. 8:

Actividades	Bienes y Servicios	Unidad de medida	Costo unitario	Cantidades	Meses	Valor total 2017
8. Verificar la ejecución de los procesos de seguimiento a las adjudicaciones de acceso a tierras en las zonas focalizadas.	Contratos de prestación de servicios	Número	8.500.000	1	10	85.000.000
	Contratos de prestación de servicios	Número	5.500.000	1	10	55.000.000
	Suministros (papelaría y útiles de oficina)	Número	1.800.000	1		1.800.000
Total actividad						141.800.000

La ANT, realizará la verificación de las actividades de implementación a la metodología de seguimiento de las Unidades de Gestión Territorial, para ello se realizará la contratación de dos (2) profesionales por un tiempo de diez (10) meses y suministro de papelería para el cumplimiento de la meta de dicha actividad.

9. Actividad No. 9:

Actividades	Bienes y Servicios	Unidad de medida	Costo unitario	Cantidades	Meses	Valor total 2017
9. Adelantar visitas de asesoría y auditoría a las UGT en cuanto al seguimiento a las adjudicaciones de acceso a tierra adelantadas en las zonas focalizadas.	Contratos de prestación de servicios	Número	8.500.000	2	8	136.000.000
	viaticos	Días/hombre	250.000	27		6.750.000
	Gastos de transporte	Número	1.000.000	12		12.000.000
	Suministros (papelaría y útiles de oficina)	Número	1.850.000	1		1.850.000
Total actividad						156.600.000

En cuanto a esta actividad, la ANT, realizará visitas de asesoría y auditoría, con el fin ajustar la metodología de seguimiento a las adjudicaciones de acceso a tierras adelantadas en las diferentes zonas focalizadas, con lo cual se apoyará en la contratación de dos profesionales que realizaran apoyo técnico especializado a esta labor durante 8 meses, así mismo se estima los viáticos y gastos de viaje de dicho personal y suministro de papelería, para el cumplimiento de la meta.

Descripción de los principales beneficios del proyecto.

- Beneficiar familias priorizadas dentro de las Zonas Focalizadas en condición de vulnerabilidad por la política de acceso a tierras, con recursos dirigidos al acceso del factor productivo, tierra, promoviendo la generación de ingresos de la población rural beneficiada y contribuyendo a la estabilidad socioeconómica de las regiones.
- Lograr el cumplimiento de las funciones y objetivos de la Agencia Nacional de Tierras, sobre todo en lo que respecta al seguimiento de las adjudicaciones de los procesos de Acceso a Tierras y la descongestión de temas pendientes por el INCODER hoy en liquidación.
- Responder a las obligaciones de la Agencia como miembro del SNARIV y apoyo del cumplimiento a la implementación de la Ley 1448 del 2011.

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

Agencia Nacional de Tierras – ANT



Localización.

Región	Departamento	Municipio
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	BOGOTA
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	MEDELLIN
OCCIDENTE	CAUCA	POPAYAN
OCCIDENTE	NARIÑO	PASTO
ORINOQUÍA	META	VILLAVICENCIO
REGION CARIBE	CORDOBA	MONTERIA
REGION CARIBE	MAGDALENA	SANTA MARTA

BENEFICIARIOS

Cuantificación y localización.

Año: 2017

Total Beneficiarios del tipo personas: 5.800

Total Población: 5.800

Región	Departamento	Beneficiarios del tipo Personas
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	580
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	580
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	580
OCCIDENTE	CAUCA	1160
OCCIDENTE	NARIÑO	1160
ORINOQUÍA	META	580
REGION CARIBE	CORDOBA	580
REGION CARIBE	MAGDALENA	580

Criterios de focalización.

Departamento	Total beneficiarios	Tipo de población		Cantidad
CUNDINAMARCA	580	Red juntos		
		Desplazado		

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

Agencia Nacional de Tierras – ANT



		Etnias		
		Otros	X	580
		Población no beneficiaria		
NORTE DE SANTANDER	580	Red juntos		
		Desplazado		
		Etnias		
		Otros	X	580
		Población no beneficiaria		
ANTIOQUIA	580	Red juntos		
		Desplazado		
		Etnias		
		Otros	X	580
		Población no beneficiaria		
CAUCA	1160	Red juntos		
		Desplazado		
		Etnias		
		Otros	X	1160
		Población no beneficiaria		
NARIÑO	1160	Red juntos		
		Desplazado		
		Etnias		
		Otros	X	1160
		Población no beneficiaria		
META	580	Red juntos		
		Desplazado		
		Etnias		
		Otros	X	580

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

Agencia Nacional de Tierras – ANT



		Población no beneficiaria		
CORDOBA	580	Red juntos		
		Desplazado		
		Etnias		
		Otros	X	580
		Población no beneficiaria		
MAGDALENA	580	Red juntos		
		Desplazado		
		Etnias		
		Otros	X	580
		Población no beneficiaria		

Tipificación del tipo de población beneficiada

Sexo	Masculino	Femenino									
	4060	1740									
Etnia	Indígena	Afro	Room	Campesina	Raizal	Mestiza					
Desplazados	Si	No									
	5800										
Etárea	0 a 14	15 a 19	20 a 59	Mayor de 60							
		288	4932	580							
Red unidos	Educación y Capacitación	Salud	Nutrición	Habilidadad	Dinámica familiar	Bancarización y Ahorro	Apoyo para garantizar el acceso a la justicia	Ingresos y Trabajo	Identificación	Varias Dimensiones	Población no beneficiaria de RU
Zona	Rural	Urbana									
	5800										
Discapacitados	Si	No									

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

Agencia Nacional de Tierras – ANT



Seguridad alimentaria	Disponibilidad de alimentos	Acceso	Calidad e inocuidad de los alimentos	Población no beneficiada	Consumo y Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos (decidimos unir consumo y aprovechamiento)

COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Actividades y cronograma.

Cronograma de Actividades						
Etapa	Componente		Actividad	Fecha inicial	Fecha final	Ruta Crítica
Inversión	Administración		1. Realizar focalización en las zonas en donde se implementara seguimiento a las adjudicaciones en el marco de los procedimientos de acceso a tierras.	15/01/2017	30/03/2017	SI
	Capacitación y Asistencia Técnica					
	Estudios	X				
	Obra física					
	Otros					
Inversión	Administración		2. Diseñar un instrumento metodológico para la ejecución del procedimiento de seguimiento a las adjudicaciones en las zonas focalizadas.	01/04/2017	29/04/2017	SI
	Capacitación y Asistencia Técnica					
	Estudios	X				
	Obra física					

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

Agencia Nacional de Tierras – ANT



	Otros					
Inversión	Administración		3. Elaborar un diagnóstico sobre las adjudicaciones en el marco de los procedimientos de acceso a tierra de antaño en zonas focalizadas.	30/04/2017	30/05/2017	SI
	Capacitación y Asistencia Técnica					
	Estudios	X				
	Obra física					
	Otros					
Inversión	Administración		4. Capacitar y divulgar la metodología, instrumentos y herramientas para la ejecución del procedimiento de seguimiento a las UGT en las zonas focalizadas.	01/07/2017	30/09/2017	SI
	Capacitación y Asistencia Técnica	X				
	Estudios					
	Obra física					
	Otros	X				
Inversión	Administración		5. Adelantar las visitas de seguimiento a las adjudicaciones en el marco de los procedimientos de acceso a tierras de conformidad con la metodología establecida en las zonas focalizadas.	30/09/2017	31/12/2017	SI
	Capacitación y Asistencia Técnica	X				
	Estudios					
	Obra física					
	Otros	X				
Inversión	Administración		6. Identificar y crear las rutas jurídicas y técnicas para la solución a los casos priorizados que requieran atención prioritaria en las zonas focalizadas.	30/09/2017	31/12/2017	SI
	Capacitación y Asistencia Técnica					
	Estudios	X				
	Obra física					
	Otros	X				
Inversión	Administración		7. Analizar, documentar y adelantar las acciones para la	30/09/2017	31/12/2017	SI

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

Agencia Nacional de Tierras – ANT



	Capacitación y Asistencia Técnica		condición resolutoria y/o caducidad administrativa en firme en las zonas focalizadas.			
	Estudios	X				
	Obra física					
	Otros	X				
Inversión	Administración		8. Verificar la ejecución de los procesos de seguimiento a las adjudicaciones de acceso a tierras en las zonas focalizadas.	30/09/2017	31/12/2017	SI
	Capacitación y Asistencia Técnica					
	Estudios	X				
	Obra física					
	Otros	X				
Inversión	Administración		9. Adelantar visitas de asesoría y auditoría a las UGT en cuanto al seguimiento a las adjudicaciones de acceso a tierra adelantadas en las zonas focalizadas.	30/09/2017	31/12/2017	SI
	Capacitación y Asistencia Técnica	X				
	Estudios					
	Obra física					
	Otros	X				

INDICADORES

Indicadores de producto.

Objetivo Especifico	Indicador	Unidad Medida	Meta Vigente
Diseñar una metodología e instrumentos de control y seguimiento a las adjudicaciones en el marco de procedimientos de acceso a tierras.	Instrumento para el procedimiento de seguimiento a las adjudicaciones - desarrollado	Numero	1
	Documento de diagnóstico y análisis sobre las adjudicaciones - expedido	Numero	1
Generar capacidades de gestión de las Unidades de Gestión Territorial en la ejecución del seguimiento a las adjudicaciones en el marco de los procedimientos de acceso a tierras.	UGT capacitadas para el seguimiento a las adjudicaciones - realizadas	Numero	8
	Predios adjudicados con seguimiento - realizado	Numero	1.450
	1100P023 - Capacitaciones realizadas	Numero	20

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

Agencia Nacional de Tierras – ANT



	0500P114 - Visitas técnicas de verificación realizadas	Numero	1.450
Tramitar, conceptuar, resolver y dictaminar los casos de atención prioritaria que resulten del seguimiento	Predios con ruta de atención jurídica y técnica - implementada	Numero	14
	Procesos de condición resolutoria y/o caducidad administrativa - expedidos	Numero	14
	Casos analizados y procesados 0800P142	Numero	14
Mejorar los niveles de control sobre el proceso de seguimiento a las adjudicaciones.	Informes de visita y auditoría sobre el procedimiento de seguimiento adelantados por las UGT - entregados	Numero	20

Regionalización de Indicadores de producto Predios adjudicados con seguimiento.

Región	Departamento	Beneficiarios
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	145
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	145
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	145
OCCIDENTE	CAUCA	290
OCCIDENTE	NARIÑO	290
ORINOQUÍA	META	145
REGION CARIBE	CORDOBA	145
REGION CARIBE	MAGDALENA	145
		1450

Indicadores de Gestión

Indicador	Unidad Medida	Meta Vigente	Peso Porcentual
1100G021 - Diagnósticos Generados	Numero	1	50
0900G120- Instrumentos De Gestión Y Control Optimizados	Numero	1	50

ESQUEMA FINANCIERO

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

Agencia Nacional de Tierras – ANT



Fuentes de financiación y costo total del proyecto

Distribución de recursos fuente de financiación PGN (Nación y propios)

Recursos	Recursos solicitados
1-Recursos Nación	\$ 1.100.000.000
2-Recursos Propios y/o Contrapartida	0

Total Recursos PGN y otros

Entidad	Recursos Solicitados PGN	Recursos Solicitados Otros
171300 - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER	\$ 1.100.000.000	

Costo de las actividades

Etapa	Componente	Actividad	Recursos solicitados (Pesos corrientes)
Inversión	Contratación de personal y suministro de papelería	1. Realizar focalización en las zonas en donde se implementara seguimiento a las adjudicaciones en el marco de los procedimientos de acceso a tierras	\$ 12.000.000
Inversión	Contratación de personal y suministro de papelería	2. Diseñar un instrumento metodológico para la ejecución del procedimiento de seguimiento a las adjudicaciones en las zonas focalizadas.	\$ 20.000.000
Inversión	Contratación de personal	3. Elaborar un diagnóstico sobre las adjudicaciones en el marco de los procedimientos de acceso a tierra de antaño en zonas focalizadas.	\$ 20.500.000

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

Agencia Nacional de Tierras – ANT



Inversión	Contratación de personal, apoyo técnico especializado, viáticos y gastos de viaje y suministro de papelería	4. Capacitar y divulgar la metodología, instrumentos y herramientas para la ejecución del procedimiento de seguimiento a las UGT en las zonas focalizadas.	\$ 128.500.000
Inversión	Contratación de personal, apoyo técnico especializado, viáticos y gastos de viaje y suministro de papelería	5. Adelantar las visitas de seguimiento a las adjudicaciones en el marco de los procedimientos de acceso a tierras de conformidad con la metodología establecida en las zonas focalizadas.	\$ 510.600.000
Inversión	Contratación de personal	6. Identificar y crear las rutas jurídicas y técnicas para la solución a los casos priorizados que requieran atención prioritaria en las zonas focalizadas.	\$ 55.000.000
Inversión	Contratación de personal	7. Analizar, documentar y adelantar las acciones para la condición resolutoria y/o caducidad administrativa en firme en las zonas focalizadas.	\$ 55.000.000
Inversión	Contratación de personal y suministro de papelería	8. Verificar la ejecución de los procesos de seguimiento a las adjudicaciones de acceso a tierras en las zonas focalizadas.	\$ 141.800.000

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

Agencia Nacional de Tierras – ANT



Inversión	Contratación de personal, apoyo técnico especializado, viáticos y gastos de viaje y suministro de papelería	9. Adelantar visitas de asesoría y auditoría a las UGT en cuanto al seguimiento a las adjudicaciones de acceso a tierra adelantadas en las zonas focalizadas.	\$ 156.600.000
TOTAL			1.100.000.000

Regionalización recursos

Región	Departamento	Focalización de Recursos
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	\$ 110.000.000
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	\$ 110.000.000
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	\$ 110.000.000
OCCIDENTE	CAUCA	\$ 220.000.000
OCCIDENTE	NARIÑO	\$ 220.000.000
ORINOQUÍA	META	\$ 110.000.000
REGION CARIBE	CORDOBA	\$ 110.000.000
REGION CARIBE	MAGDALENA	\$ 110.000.000
TOTAL		\$ 1.100.000.000

Focalización de los recursos

En este subcomponente se pretende identificar la cantidad de recursos del presupuesto general de la nación destinados a las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación; Tecnologías de la Información y la Comunicación y/o recursos para atención a la población Red Juntos (Red de Superación de la Extrema Pobreza).

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

Agencia Nacional de Tierras – ANT



Área de focalización	Categoría	Recursos focalizados \$
Actividades de ciencia, tecnología e innovación	Investigación y desarrollo	0
	Formación recursos humanos	0
	Servicios científicos y tecnológicos	0
	Actividades de innovación	0
	Administración y otras actividades	0
Desplazados	Generación de ingresos	\$ 1.100.000.000
Red UNIDOS	Ingresos y trabajo	0
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	0
	Infraestructura/hardware	0
	Servicios	0

Cadena de valor del Proyecto

Ver archivo Excel CADENA DE VALOR – SEGUIMIENTO – OCTUBRE2016.

NOMBRE DEL PROYECTO: _____