

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000094
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2018 - 2020	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)	
Sector	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Pacto	11060 - II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos
Entidad Responsable	171700-AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT	Línea	12043 - 5. Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural
Programa	1799-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO	Programa	1799 - fortalecimiento de la gestión y dirección del sector agropecuario
SubPrograma	1100-INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO		

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formador	Buitrago Acosta José Augusto
Fecha del Estado Actual	2020-01-01 05:01:57
Fecha Control Posterior	2020-01-01 05:01:57
Solicitud de Formulación	615721 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2019
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Fortalecer la capacidad de gestión de la Agencia Nacional de Tierras

Problema

Limitada capacidad de gestión de la Agencia Nacional de Tierras

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000094
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL NACIONAL

Descripción

Nota de Actualización Mayo de 2019: Se subsanan en el Documento Técnico del Proyecto (adjunto) las observaciones formuladas por el DNP, que dieron lugar a la devolución. Los demás elementos del proyecto permanecen iguales, tal como fueron viabilizados por el control del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Nota de Actualización: Abril de 2019: VIGENCIA 2019: La presente actualización se tramita principalmente para ajustar los costos de las actividades a la apropiación realizada en el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2019. Es decir, los elementos constitutivos del proyecto, tal como fue concebido desde su formulación, en cuanto a productos, metas y actividades permanecen sin modificación. No obstante, es pertinente hacer un par de precisiones frente al tema presupuestal para esta vigencia: El horizonte del proyecto, al momento de su formulación, desde 2018 hasta 2020, previó una ejecución sostenida de sus metas, permitiendo ejecutar cada una de las estrategias que, en su conjunto, contribuyen al fortalecimiento de la capacidad de gestión de la Agencia. En consonancia, la asignación presupuestal para cada vigencia, tomando como año base 2018, previó los crecimientos naturales del 3% de una vigencia a otra, programando para 2018 un presupuesto de 15 mil millones, para 2019 un presupuesto de 18 mil millones y para 2020 un presupuesto de 20 mil millones (cifras apox.). No obstante, para 2019, en virtud del comportamiento de las variables macroeconómicas que determinan el PGN, la ANT solo recibió una apropiación de 12.325 millones de pesos, de los cuales, adicionalmente, tiene bloqueados 2000 millones de pesos, que afectan específicamente la estrategia de Servicio al Ciudadano en el tercer objetivo específico del proyecto. Frente a esta situación, la Agencia ha decidido realizar los mayores esfuerzos en términos de austeridad, exigiendo al máximo los equipos profesionales y técnicos contratados, para dar cumplimiento a las metas inicialmente programadas, pese a la notable disminución de los recursos asignados. Si pese a dichos esfuerzos, una vez se tengan mejores datos de ejecución, finalizando el primer semestre, se encuentra que no se podrán alcanzar las metas inicialmente programadas, se notificará dicha situación y se realizará la actualización pertinente; pero no se ha querido realizar un ajuste a priori, sin realizar primero los esfuerzos en la ejecución. VIGENCIA 2020: La actualización para la vigencia 2020 se realiza fundamentalmente para que el proyecto sea incluido en el POAI y pueda optar por recursos en dicha vigencia. Se mantienen las actividades, metas y recursos programados desde la formulación del proyecto, tal como se mencionó en párrafos anteriores. Por ello, es necesario precisar que, fundamentados en esta misma razón de la reducción de los recursos en 2019, no debe contemplarse la asignación de recursos para la vigencia 2020 como un incremento excesivo comparado con la apropiación efectivamente realizada en 2019, sino como una asignación consecuente con las metas inicialmente programadas desde la formulación del proyecto. Para alcanzar los objetivos propuestos, de nuevo, basados en el Plan de Acción ANT 2019, se apunta a mejorar el ranking de calificación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) para la ANT. Para tal fin, a través de este proyecto se pretende contratar personal de apoyo para realizar las siguientes actividades: - Diseñar, implementar y efectuar seguimiento al Plan Estratégico institucional - Diseñar e implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión (MECI y Calidad), en sus distintas fases, con miras a la certificación - Gestionar apoyos con distintas entidades y organismos de cooperación internacional para la estructuración e implementación del nuevo modelo de operación, en un escenario de posconflicto y la gestión de recursos de cooperación con estos mismos fines. (Incluye Gestión para CM) - Apoyar la formulación e implementación de un Plan Estratégico de Recursos Humanos. - Apoyar la formulación e implementación de una estrategia de Servicio al Ciudadano. - Definir y ejecutar una estrategia de apoyo general a la gestión de la entidad generando valor a los procesos Misionales y de Gestión, para la ejecución de los proyectos de inversión - Apoyar la formulación y ejecución de una estrategia en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. - Gestionar una estrategia de comunicación y divulgación - Diseñar y ejecutar iniciativas estratégicas para el buen funcionamiento y desempeño competitivo de la Agencia, que incluyen, un Centro de Servicios Compartidos. Se continúan con las metas establecidas desde 2018 a 2020.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2018	2019	2020
Personas	500	500	500

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
NACIONAL	NACIONAL		

CADENA DE VALOR

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000094

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL NACIONAL

Objetivo Especifico: Fortalecer la planeación integrada a la gestión, para el cumplimiento de su misión, objetivos institucionales y metas de gobierno

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos de lineamientos técnicos Unidad: Número de documentos Meta Total: 30.0000	Ejecutar la estrategia de cooperación internacional de la entidad Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2020-Dec-31
	Operar la estrategia de planeación de la entidad Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2020-Dec-31

Objetivo Especifico: Fortalecer las líneas de eficiencia administrativa, Gestión financiera

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos normativos Unidad: Número de documentos Meta Total: 9.0000	Diseñar y ejecutar iniciativas estratégicas para el buen funcionamiento de la Agencia, que incluyen, Un sistema de Costos, un sistema de información para la planeación y el seguimiento y una evaluación del impacto de las acciones de la Agencia Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2020-Dec-31
	Realizar seguimiento y monitoreo a la ejecución de las iniciativas estratégicas Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2020-Dec-31
Servicio de gestión de calidad Unidad: Porcentaje de peticiones Meta Total: 300.0000	Continuar con la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, que incluye Calidad y Control Interno Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2020-Dec-31
	Definir y ejecutar una estrategia de apoyo general a la gestión de la entidad, para la ejecución de los proyectos de inversión Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2020-Dec-31

Objetivo Especifico: Fortalecer las líneas de Transparencia, participación y Servicio al Ciudadano, y Gestión del Talento Humano.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos metodológicos Unidad: Número de documentos Meta Total: 12.0000	Ejecutar la estrategia de Gestión del Talento Humano de la entidad Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2020-Dec-31
	Ejecutar la estrategia de Transparencia y Anticorrupción de la Entidad Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2020-Dec-31
Servicio de atención al ciudadano Unidad: Número de ciudadanos Meta Total: 30,000.0000	Ejecutar la estrategia de servicio al ciudadano de la entidad Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2020-Dec-31
	Realizar seguimiento y monitoreo a la ejecución de la estrategia Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2020-Dec-31
Servicios de comunicación Unidad: Número de productos comunicacionales Meta Total: 45.0000	Ejecutar la estrategia de comunicaciones y divulgación de la entidad Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2020-Dec-31
	Realizar seguimiento y monitoreo a la ejecución de la estrategia Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2020-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000094

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL NACIONAL

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2019

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	171700-AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT	Nación	19,443,910,678.00	10,325,533,758.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2018	18,877,584,400.00	0.00	18,877,584,400.00	15,350,734,769.00	15,350,734,769.00
2019	19,443,910,678.00	0.00	19,443,910,678.00	12,325,533,758.00	12,325,533,758.00
2020	20,027,224,980.00	0.00	20,027,224,980.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2019

Objetivo: Fortalecer las líneas de Transparencia, participación y Servicio al Ciudadano, y Gestión del Talento Humano.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos metodológicos Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 12.0000	Ejecutar la estrategia de Transparencia y Anticorrupción de la Entidad	397,580,000.00	428,853,734.00	398,012,308.00
	Ejecutar la estrategia de Gestión del Talento Humano de la entidad	729,240,000.00	122,044,425.00	342,275,300.00
	Total	1,126,820,000.00	550,898,159.00	740,287,608.00
Servicio de atención al ciudadano Unidad: Número de ciudadanos Meta Horizonte: 30,000.0000	Realizar seguimiento y monitoreo a la ejecución de la estrategia	200.00	0.00	0.00
	Ejecutar la estrategia de servicio al ciudadano de la entidad	4,120,000,000.00	5,839,371,085.00	3,700,745,782.00
	Total	4,120,000,200.00	5,839,371,085.00	3,700,745,782.00
Servicios de comunicación Unidad: Número de productos comunicacionales Meta Horizonte: 45.0000	Realizar seguimiento y monitoreo a la ejecución de la estrategia	200.00	0.00	0.00
	Ejecutar la estrategia de comunicaciones y divulgación de la entidad	9,081,304,000.00	1,838,924,332.00	1,932,531,952.00
	Total	9,081,304,200.00	1,838,924,332.00	1,932,531,952.00

Objetivo: Fortalecer las líneas de eficiencia administrativa, Gestión financiera

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000094

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos normativos Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 9.0000	Realizar seguimiento y monitoreo a la ejecución de las iniciativas estratégicas	200.00	0.00	0.00
	Diseñar y ejecutar iniciativas estratégicas para el buen funcionamiento de la Agencia, que incluyen, Un sistema de Costos, un sistema de información para la planeación y el seguimiento y una evaluación del impacto de las acciones de la Agencia	1,081,500,000.00	335,868,899.00	227,071,773.00
	Total	1,081,500,200.00	335,868,899.00	227,071,773.00
Servicio de gestión de calidad Unidad: Porcentaje de peticiones Meta Horizonte: 300.0000	Continuar con la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, que incluye Calidad y Control Interno	1,402,860,000.00	763,738,397.00	406,168,159.00
	Definir y ejecutar una estrategia de apoyo general a la gestión de la entidad, para la ejecución de los proyectos de inversión	1,827,717,078.00	1,451,137,119.00	1,875,680,648.00
	Total	3,230,577,078.00	2,214,875,516.00	2,281,848,807.00

Objetivo: Fortalecer la planeación integrada a la gestión, para el cumplimiento de su misión, objetivos institucionales y metas de gobierno

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos de lineamientos técnicos Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 30.0000	Ejecutar la estrategia de cooperación internacional de la entidad	288,709,000.00	234,739,849.00	196,931,155.00
	Operar la estrategia de planeación de la entidad	515,000,000.00	1,310,855,918.00	1,246,116,681.00
	Total	803,709,000.00	1,545,595,767.00	1,443,047,836.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000094

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL NACIONAL

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2019

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	19,443,910,678.00	0.00	0.00	12,325,533,758.00	0.00	0.00	10,325,533,758.00	0.00	0.00
Total	19,443,910,678.00	0.00	0.00	12,325,533,758.00	0.00	0.00	10,325,533,758.00	0.00	0.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2019

	Ponderación
Indicadores de Producto	90.00 %
Indicadores de Gestión	10.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2018	2019	2020
1100G124 - Eventos de participación realizados	4.0000	4.0000	4.0000
Unidad de Medida: Número			

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000094

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL NACIONAL

Objetivo Especifico: Fortalecer la planeación integrada a la gestión, para el cumplimiento de su misión, objetivos institucionales y metas de gobierno

Producto	Indicador	2018	2019	2020
Documentos de lineamientos técnicos	179902300 - Documentos de lineamientos técnicos realizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 30.0000	10.0000	10.0000	10.0000

Objetivo Especifico: Fortalecer las líneas de eficiencia administrativa, Gestión financiera

Producto	Indicador	2018	2019	2020
Documentos normativos	179902200 - Documentos normativos realizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 9.0000	3.0000	3.0000	3.0000
Servicio de gestión de calidad	179902000 - Peticiones atendidas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.0000	100.0000	100.0000	100.0000

Objetivo Especifico: Fortalecer las líneas de Transparencia, participación y Servicio al Ciudadano, y Gestión del Talento Humano.

Producto	Indicador	2018	2019	2020
Documentos metodológicos	179903100 - Documentos metodológicos realizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 12.0000	4.0000	4.0000	4.0000
Servicio de atención al ciudadano	179900700 - Ciudadanos efectivamente atendidos en los diferentes canales de servicio Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 280,333.0000	10,000.0000	128,730.0000	141,603.0000
Servicios de comunicación	179900600 - Productos comunicacionales elaborados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 45.0000	15.0000	15.0000	15.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000094

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL NACIONAL

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Ciudadanos efectivamente atendidos en los diferentes canales de servicio Unidad de Medida: Número Meta Total: 280333.0000	2018	10,000.0000	Si	Si
	2019	128,730.0000	Si	Si
	2020	141,603.0000	Si	Si
Documentos de lineamientos técnicos realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 30.0000	2018	10.0000	Si	Si
	2019	10.0000	Si	Si
	2020	10.0000	Si	Si
Documentos metodológicos realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 12.0000	2018	4.0000	Si	Si
	2019	4.0000	Si	Si
	2020	4.0000	Si	Si
Documentos normativos realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 9.0000	2018	3.0000	Si	Si
	2019	3.0000	Si	Si
	2020	3.0000	Si	Si
Peticiones atendidas Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.0000	2018	100.0000	Si	No
	2019	100.0000	Si	No
	2020	100.0000	Si	No
Productos comunicacionales elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 45.0000	2018	15.0000	Si	Si
	2019	15.0000	Si	Si
	2020	15.0000	Si	Si

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2019

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2019

Política

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000094

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL NACIONAL

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario LINDA SELENE RAMOS FUENTES

Cargo Contratista

Fecha 2019-Dec-30 23:14:56

Observación

SE REVISAS EL TRÁMITE Y SE EVIDENCIA EL AJUSTE REALIZADO AL ESQUEMA FINANCIERO Y CADENA DE VALOR, CON BASE EN LA REDUCCIÓN APROBADA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. SE REMITE AL SIGUIENTE FILTRO PARA CONTINUAR CON EL TRÁMITE

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	NO SE ENCUENTRA ASOCIADO A POLÍTICAS TRANSVERSALES

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000094

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000094

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000094

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario William Gabriel Reina Tous

Cargo Jefe de Planeación

Fecha 2019-Dec-31 09:40:25

Observación

Se remite proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL NACIONAL" con actualización a decreto de reducción presupuestal 2019.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	NO SE ENCUENTRA ASOCIADO A POLÍTICAS TRANSVERSALES

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000094

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000094

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP
 Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000094
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Gladys Pinzon Daza
Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación y prospectiva
Fecha 2019-Dec-31 20:03:16

Observación

El proyecto se actualiza para la vigencia 2019, según el Decreto de Reducción del Presupuesto 2412 de 2019, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así mismo se actualiza al Decreto 2411 del 30 de dic de 2019, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.

Se ajustó el esquema financiero, la cadena de valor: actividades y costos, indicadores y metas.

Los ajustes realizados, se detallan y justifican en el documento técnico, cadena de valor y en el SUIFP, guardando consistencia y coherencia en la información registrada en el proyecto.

Por las anteriores consideraciones se emite concepto favorable al proyecto, con el fin de dar trámite al DNP

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	n/a
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000094

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	n/a

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000094

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000094
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario NELSY COTES MENDEZ
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha 2019-Dec-31 19:44:32

Observación

El proyecto se actualiza para la vigencia 2019, según el Decreto de Reducción del Presupuesto 2412 de 2019, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así mismo se actualiza al Decreto 2411 del 30 de dic de 2019, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.
 Se ajustó el esquema financiero, la cadena de valor: actividades y costos, indicadores y metas.
 Los ajustes realizados, se detallan y justifican en el documento técnico, cadena de valor y en el SUIFP, guardando consistencia y coherencia en la información registrada en el proyecto.
 Por las anteriores consideraciones se emite concepto favorable al proyecto, con el fin de dar trámite al DNP

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	n/a
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000094

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	n/a
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**Código Bpin:** 2017011000094**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP
 Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000094
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario Fanny Maritza Rincón Vargas
Cargo Asesora
Fecha 2019-Dec-31 22:19:20

Observación

Una vez revisado el proyecto de Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional nacional con BPIN 2017011000094, se determina aprobar la solicitud, radicada para los siguientes aspectos:

- actualización de la meta 2019 y 2020 del producto Servicio de atención al ciudadano
- ajuste de los costos de las actividades de acuerdo al decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2019 No. 2497 del 2018 y actualización de los costos de las actividades por la reducción de inversión PGN 2019
- distribución de la precuota para la vigencia 2020

En este sentido, se aprueba la solicitud en razón a que el proyecto se actualiza para la vigencia 2019, según el Decreto de Reducción del Presupuesto 2412 de 2019, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así mismo se actualiza al Decreto 2411 del 30 de dic de 2019, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000094

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000094

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Maria Olga Peña Mariño
Cargo Subdirectora de Producción y Desarrollo Rural
Fecha 2020-Jan-01 05:24:57

Observación

Una vez revisado el proyecto, se determina aprobar la solicitud, radicada para los siguientes aspectos:
 - actualización de la meta 2019 y 2020 del producto Servicio de atención al ciudadano
 - ajuste de los costos de las actividades y actualización de los costos de las actividades por la reducción de inversión PGN 2019 según Decreto de Reducción del Presupuesto 2412 de 2019
 - distribución de la vigencia 2020 según decreto 2411 de 2019
 En este sentido, se aprueba la solicitud

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000094

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
--------------------------------------	---	---	---	--

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior