

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES																
Concertación						Avance					Evaluación					
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance			% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias			
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora				Descripción	Ubicación		
1	Elaboración de planes de ordenamiento social de la propiedad rural - POSPR, FASE FORMULACIÓN mediante una organización sobre el actuar institucional por oferta en zonas focalizadas.	Elaboración de planes de ordenamiento social de la propiedad rural pre barrio predial masivo (7)	7	13/01/2020 31/12/2020	Elaborar planes de ordenamiento social de la propiedad rural pre barrio predial masivo (7)	30%	40%	14%	Se cuenta con el POSPR de Mahates el cual también ha surtido la etapa de validación. Se tiene avanzado la formulación del POSPR del municipio de Piendamó.  Así mismo se cuenta con todas las consultas a entidades externas contemplando la mayor parte de la información requerida.  Se cuenta con los POSPR de: 1. María La Baja - Res. 20202000295466 del 24 Dic/2020. 2. San Juan de Nepomuceno - Res. 20202000295576 del 24 Dic/2020. 3. Cajibío - Res. 20202000295486 del 24 Dic/2020. 4. Páramo - Res. 20165 del 4 Dic/ 2020. 5. Planonte - Res. 20202000295569 del 24 Dic/2020. 6. Morales - Res. 20202000295508 del 24 Dic/2020 y 7. Almaguer - Res. 20202000295508 del 24 Dic/2020) los cuales también surtieron la etapa de validación.	60%	86%	100%	30%	POSPR elaborados y/o aprobados		
					Retrolimentar y socializar planes de ordenamiento social de la propiedad rural pre barrio predial masivo (7)  Desarrollar los elementos preparatorios en el marco de las solicitudes de información a entidades externas (7)  Validar con las subdirecciones misionales del POSPR pre barrio de cada municipio, previa a la socialización institucional y comunitaria (7)											
2	Ejecutar el modelo de atención por oferta con énfasis en la metodología denominada barrio predial masivo encaminada en el catastro multipropósito y el ordenamiento social de la propiedad rural	Implementar los planes de ordenamiento social de la propiedad rural - POSPR, FASE IMPLEMENTACIÓN mediante una organización sobre el actuar institucional por oferta en zonas focalizadas.	6	13/01/2020 31/12/2020	Elaborar documentos de planes de ordenamiento social de la propiedad rural pre barrio predial masivo. (12 documentos de POSPR por unidad de intervención/municipio)	40%	40%	40%	Actualmente nos encontramos en la fase de implementación en los municipios de Fonseca y San Juan del Cesar, La Guajira, Ciénaga, Magdalena, Riohacha, Planadas y Abaco-Talima, Cáceres-Antioquia, El Guamo y Córdoba - Bolívar, Valencia - Córdoba.  Se elaboraron 2 documentos de POSPR por barrio de 2 UIT del municipio de El Guamo Bolívar (POSPR Consolidado UIT de San José de Lata y UIT de Tasajera - El Guamo)  Se realizó la socialización de San José de Lata y Tasajera (El Guamo)  Se modifica la meta de documentos de planes de ordenamiento social de la propiedad rural pre barrio predial masivo. (de 12 a 2), en sesión 47 de consejo directivo.  La meta rezagada de 10 POSPR pre barrio serán incluidos en las proyecciones de la vigencia 2021 sin ninguna asignación presupuestal.	60%	41%	81%	32%	Actas de comité operativo de los convenios de OIM, PMUD y FAO.  POSPR consolidado por 2 UIT.  Actas de socialización y listado de asistencia por UIT del municipio.	Archivo de gestión SPODOSPR	
					Realizar mesas de trabajo para la socialización comunitaria e institucional de los POSPR en cada municipio programado. (6 informes de socialización/municipio)											
3	Realizar actividades de levantamiento y análisis de variables físicas, jurídicas y sociales encaminadas al catastro multipropósito y el ordenamiento social de la propiedad rural	Procesar la información capturada y consolidar la base de datos con la información catastral geográfica, jurídica y social capturada durante el barrio predial, de manera progresiva y por unidad de intervención. (10.000 predios)	10.000	13/01/2020 31/12/2020	Procesar la información capturada y consolidar la base de datos con la información catastral geográfica, jurídica y social capturada durante el barrio predial, de manera progresiva y por unidad de intervención. (10.000 predios)	20%	40%	30%	Se realiza la verificación de la información catastral en 7.432 predios, en algunos casos son revisiones realizadas en períodos distintos sobre los mismos predios, resultado de la validación y que no cumplieron con los puntos evaluados.  Se realizaron dos informes de validación correspondientes a las unidades de intervención culminadas las cuales corresponden a: a) Palonegro localizada en el municipio de Riohacha departamento del Tolima y b) San José de Lata localizada en el municipio de El Guamo departamento de Bolívar. Por otra parte, se elaboraron cuatro (4) informes de validación correspondiente a las entregas de los centros poblados de San Andrés (1 entrega), Robles (1 entrega) y Altagracia (2 entregas).  Se modifica la meta de Procesar la información capturada y consolidar la base de datos con la información catastral, geográfica, jurídica y social capturada durante el barrio predial, de manera progresiva y por unidad de intervención (de 10,000 a 2.477), en sesión 47 de consejo directivo.  De igual forma, se modifica la meta de Validar la información catastral como gestor catastral bajo los lineamientos de la autoridad catastral durante el barrio predial, de manera progresiva y por unidad de intervención (de 3 informes de validación catastral a 2 informes), en sesión 47 de consejo directivo.  La meta rezagada de 2.568 validaciones de la información catastral serán incluidos en las proyecciones de la vigencia 2021 sin ninguna asignación presupuestal.	60%	44%	74%	15%	Informes de validación catastral.	Archivo de gestión SPODOSPR	
					Validar la información catastral como gestor catastral bajo los lineamientos de la autoridad catastral vigentes. (3 informes de validación catastral)											
4	Desarrollar las competencias directivas y de liderazgo en la agencia nacional de tierras, en su calidad de máxima autoridad de tierras, hacia la gestión del conocimiento.	Implementar mecanismos para el seguimiento y mantenimiento del ordenamiento social de la propiedad rural en los territorios focalizados	24	13/01/2020 31/12/2020	Generar documentos a partir del análisis de la información recopilada a través de las herramientas elaboradas (24)	10%	50%	50%	Se elaboraron informes mensuales de seguimiento y monitoreo resultantes de la herramienta PMO elaborados.  Se cuenta con 14 documentos metodológicos actualizados para la formulación e implementación de los POSPR comprendidos entre Guías, Instructivos y Formatos. Dichos documentos se encuentran publicados y disponibles para su consulta en la intranet de la ANT. En proceso de revisión, aprobación y publicación de 4 documentos metodológicos (2 guías y 2 procedimientos).  6 documentos experiencia GECO fase de implementación, sesiones aprendidas en EL GUAMO y OVEJAS, jornadas FISO, resultados socializados a socios e informe lecciones aprendidas, buenas prácticas OIM, nueva estrategia GECO 2021 e informe de resultados finales de GECO de 2019 y 2020 que da cuenta de los logros y retos.  Memorias institucionales socializadas en el marco de estrategia GECO al interior áreas ANT, entidades (SNR), socios estratégicos, equipos territoriales y proyecto Ovejas.	50%	50%	100%	Informes mensuales de seguimiento y monitoreo.  Documentos metodológicos y experiencias GECO.  Documentos de lecciones aprendidas y buenas prácticas.  Memorias institucionales socializadas.	Archivo de gestión SPODOSPR		
					Adaptar y adoptar ajustes más eficientes a la ruta para la atención por oferta de la ANT (3 documentos)  Implementar una estrategia de gestión del conocimiento para el mejoramiento continuo de la metodología de implementación de la ruta de POSPR  Socializar la metodología actualizada resultante de la estrategia de gestión del conocimiento											
<b>Total</b>						100%	43%	34%				87%	0%	0%		
<b>Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)</b>																
FECHA	20-ene-21															
VIGENCIA	2020															
																