ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES																
Concertación							Avance					Evaluación				
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
														Descripción	Ubicación
1	Ejecutar el modelo de atención por oferta con enfasis en la metodología denominada barrido predial masivo encaminada en el catastro multiproposito y el ordenamiento	Elaborar planes de ordenamiento social de la propiedad rural - POSPR, FASE FORMALIZACIÓN, mediante una organización sobre el actuar institucional por oferta en zonas focalizadas.	3 Documentos POSPR pre barrido predial formulados 4 Documentos API	3/01/2022 31/12/2022	Acompañar la formulación de POSPR ejecutados por socios estratégicos. (3) Validar con las subdirecciones misionales el POSPR pre barrido de cada municipio, previo a la socialización institucional y comunitaria. (3) Realizar acompañamiento metodológico y generación de Análisis Predial integral. (4)	20%	40%	54%	Tres (3) POSPR pre barrido aprobados, equivalente al 100%, correspondiente a los municipios de Sardinata - Norte de Santander, Santander de Quilichao - Cauca y Puerto Rico - Meta, validados con subdirecciones misionales, aprobados y estabilizados para implementación de POSPR en mesa de ordenamiento del 30 de junio de 2022. Resoluciones No 2022100019286 del 29 de julio de 2022 (Sardinata), 2022100019528 del 29 de julio de 2022 (Santander De Quilichao) y 2022100020656 del 04 de agosto 2022 (Puerto Rico). Tres (3) APIpara el municipio de Guarandá (Sucre), Arcatacca (Magdalena), El Carmen de Bolívar (Bolívar), equivalente al 75%. Por otra parte, como parte de generación de insumos para el diseñoedad e API de los municipios: Tumaco (Nariño), Santander de Quilichao (Cauca), Sardinata (Norte de Santander) y Puerto Rico (Meta). Justificación de incumplimiento de acuerdo con meta programada acumulado: EL 26 de septiembre la SSIT reporta unas inconsistencias en las APIs de Tumaco y Santander de Quilichao, y propone la entrega de APIs para la primera semana de octubre de 2022 y continuar con el cronograma previsto.	60%	38%	92%	18%	Documentos plan de ordenamiento social de la propiedad rural pre barrido predial masivo por municipio elaborado POSPR pre barrido de cada municipio validado La generación de las API para los municipios elaborado.	En el siguiente enlace se podrán visualizar todas las evidencias de los avances de productos y gestión al acompañamiento a la formulación de POSPR, validación pre barrido y generación de las API: https://agencialdeterras-my.sharepoint.com/personal/jos_ant_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=mariaRodas%2Eg%2Ecal%2Ecol%3A9ecaa4ad5c2f-aac4-b1d7-ba7f-ecaeeeaa45c3%2Ecom%2Eco&id=%2Fpersonal%2Fjos%5Fant%5Fgov%5Fco%2Fdocuments%2FEQUIPO%20SPLANE%CF%8D%27Planeaci%C3%B3n%20Estrategica%2FAnalisis%20Predial%20Integral
2		Implementar los planes de ordenamiento social de la propiedad rural - POSPR, FASE IMPLEMENTACIÓN mediante una organización sobre el actuar institucional por oferta en zonas focalizadas.	2.325 Predios levantados municipios en implementación POSPR 15 Documentos de POSPR Pos BPM por UIT 2 Informes de seguimiento resultantes del acompañamiento a socios estratégicos en la implementación de POSPR	3/01/2022 31/12/2022	Culminar la fase de implementación en el municipio de Colinegra y realizar el levantamiento catastral y post-proceso para los municipios de Guarandá y Arcatacca. (2.325) Ajustar, socializar y consolidar planes de ordenamiento social de la propiedad rural pest -operativo de campo. (15) Efectuar seguimiento y monitoreo a la ruta de OSPR-implementación de POSPR: financiera, operativa, jurídica, contractual, lineamientos, articulación interinstitucional, planeación. (2)	30%	30%	28%	Como avance de producto, se han realizado 2640 LPP en los municipios de Guarandá, Colinegra y Arcatacca, equivalente al 100%. Los operador tuvo retraso en contratación de profesionales a través de convocatoria abierta para iniciar ejecución, no obstante, en julio se inició operación en campo en los municipios de Guarandá, Colinegra y Arcatacca, de los cuales se cón reportando progresivamente avances en los próximos reportes. Se cuenta con los siguientes Documentos de POSPR Pos BPM (21) por unidad de intervención de municipio elaborado, equivalente al 100%: 1)UIT Manto Alonso Centro Poblado (resago 2021), del municipio de Córdoba, 2)UIT Guaymaral (resago 2021), del municipio de Córdoba, 3)UIT Tocaremito (resago 2021), del municipio de Córdoba, 4)UIT Morelia, del municipio de planadas, 5)UIT La Estrella, del municipio de planadas, 6)UIT Bonito, Armenia, (Ataqui), Estrella, del municipio de planadas, 7)UIT Montalvo, del municipio de Guamo, 8)UIT Belen Tuaparro RD, del municipio de planadas, 9)UIT Nevali Rural Dispereso, del municipio de El Guamo, 10)UIT Quebradón, del municipio de Roldanico, 11)UIT Galilán Rural Dispereso del municipio de Roldanico, 12)UIT Linotrea, del municipio de Roldanico, 13)UIT Herrera, del municipio de Roldanico, 14)UIT Las Juntas, del municipio de Roldanico, 15)UIT La Urbia, del municipio de Roldanico, 16)UIT Santa Fe Rural Dispereso, del municipio de Roldanico, 17)UIT Puerto Saldaña Rural Dispereso, del municipio de Roldanico, 18)UIT Reserva Natural, del municipio Roldanico, 19)UIT Jardín del municipio de Cáceres Antioquia, 20) UIT Puerto Bélgica del municipio de Cáceres Antioquia, 21) UIT Las Nubes del municipio Valencia, Córdoba. Como avance de producto, se adjunta los dos (2) informes de gestión trimestral de seguimiento de los convenios con recursos para la implementación de la ruta de OSPR, equivalente al 100%, el cual se encuentra actualizado al primer y segundo trimestre del año.	70%	72%	100%	20%	Levantamiento catastral y prospreceso (Conformar el Catastro Rural municipios de OSPR Implementación POSPR). Documentos de consolidación de UIT. Informes de seguimiento a convenios socios estratégicos.	En el siguiente enlace se podrán visualizar todas las evidencias de los avances de la implementación y consolidación de POSPR e informes de seguimiento: https://agencialdeterras-my.sharepoint.com/personal/jos_ant_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=mariaRodas%2Eg%2Ecal%2Ecol%3A9ecaa4ad5c2f-aac4-b1d7-ba7f-ecaeeeaa45c3%2Ecom%2Eco&id=%2Fpersonal%2Fjos%5Fant%5Fgov%5Fco%2Fdocuments%2FEQUIPO%20SPLANE%CF%8D%27Planeaci%C3%B3n%20Estrategica%2FAnalisis%20Predial%20Integral
3		Realizar actividades de levantamiento y análisis de variables físicas, jurídicas y sociales encaminadas al catastro multiproposito y el ordenamiento social de la propiedad rural	14.857 Predios con validación de la información catastral 10 Informes de validación catastral elaborados 4.500 Predios enviados 6 Informes de validación de insumos cartográficos básicos	3/01/2022 31/12/2022	Realizar la verificación de calidad de la información catastral por parte del socio implementador, proceser la información capturada y consolidar la base de datos con la información catastral, geográfica, jurídica y social durante el barrido predial, de manera progresiva y por UIT. (14.857) Validar la información catastral como gestor catastral bajo los lineamientos de la autoridad catastral vigente (10) Realizar el envíantiento de los predios informales entregados por parte de socio implementador (4.500) Validar los insumos cartográficos básicos para la gestión catastral (6)	40%	30%	36%	Avance de producto, validación de 23.710 predios, equivalente al 100%, correspondiente a entregas realizadas por socios estratégicos (FAO, PNUD y GEAD - PNTP) municipios en implementación POSPR (Colinegra – Magdalena, Ataco – Tolima, Valencia – Córdoba, Cáceres – Antioquia, San Jacinto – Bolívar, Pradera -Valle del Cauca) en el marco del OSPR. Cabe anotar que los socios estratégicos no se encontraron con los insumos necesarios para realizar el reporte en los indicadores mencionados, algunos elementos de la Base de Datos Catastral (ldf) presenta errores en su estructuración, así como los insumos asociados al OSPR principalmente relacionado con el material probatorio de rutas misionales. Es importante resaltar que en la entrega del municipio de Valencia se consolidó toda la información del municipio. Por lo tanto, el resultado de validación no tuvo en cuenta las UIT aprobadas con anterioridad. Adicionalmente se está realizando la validación de 1.828 predios localizados en los municipios de Colinegra (578) y Cáceres (1250) cuyos resultados se compartirán en el mes de octubre. En el periodo se consolidó en base de datos geográfica (ldf) 29.218 predios, equivalente al 100% de avance en los siguientes municipios: Colinegra, Valencia, Ataco, Cáceres, San Jacinto, El Guamo, Córdoba, Ataco, Pradera, Roldánico. Cabe anotar que las entregas de los municipios de Roldánico y Valencia corresponde a la totalidad del municipio estructurado conforme al modelo LADM por tal razón para el presente periodo el reporte fue mayor al promedio. Durante el periodo se han elaborado los siguientes doce (12) informes de validación catastral, equivalente al 100%: (1) Informe de validación catastral del municipio de El Guamo, (2) Informe de validación catastral de la UIT Jardín municipio Cáceres Antioquia, (3)Informe de validación catastral de la UIT Puerto Bélgica municipio Cáceres Antioquia, (4)Informe de validación catastral de la UIT Las Nubes municipio Valencia Córdoba, (5)Informe de validación catastral de la UIT Ataco municipio Ataco Tolima, (6)Informe de validación catastral de la UIT Las Palmas, Zona Baja (Veredas G002 y G003), (7) Informe de validación catastral de San Jacinto (Veredas 001 y 004), (7) Informe de validación de UIT El Tigre del municipio de Cáceres, (8)Informe de validación catastral de la UIT Paujil del municipio de Ataco reportado en agosto, este no esta reportando nuevamente, ya que el reportado en junio se devolvió al socio para ajustes solicitándose la validar en el mes de agosto, (9)Informe de validación catastral de la UIT La Tigre San Javier del municipio de Colinegra, (10) Informe de validación catastral de todo el municipio de Valencia Córdoba, (11)Informe de validación catastral de la UIT Las Pinos del municipio de Pradera, (12)Informe de validación catastral de todo el municipio de Roldánico Tolima. Se reportan 3.440 predios enviados, equivalente al 76% de avance, asociados a alguna ruta de atención para OSPR de acuerdo con la información incluida en el DT3. Como resultado del proceso de validación no se aprobaron las entregas validadas teniendo en cuenta que no cumplían con los elementos estadísticos para la Gestión Catastral y para el OSPR. Por último se necesitaría indicar que se están adelantando actividades conjuntas con los socios estratégicos para realizar las actividades de prevalidación conjuntas en el municipio de Puerto Líleras, Pradera, Ataco, San Jacinto y Fuente de Oro; con el objetivo de garantizar que los productos entregados por el socio / operador sean validados, enviados y consolidados en la base de datos geográfica. Justificación de incumplimiento: Finalmente y teniendo en cuenta que el indicador D15 de PoA están asociados directamente a la validación y aprobación de Unidades de Intervención – UIT (Indicador D12) por parte del Equipo de Validación, al existir difícil en las entregas de UIT por parte de los socios estratégicos no se contarán con los insumos necesarios para realizar el reporte en los indicadores mencionados. Aunado a lo anterior incide en el rezago de la meta que el nivel de predios informales identificados por los socios es mucho menor al proyectado inicialmente (p.e. En los municipios de Cáceres y San Jacinto el nivel de predios informales está atendiendo del 29% en las UIT que han sido aprobadas). Se han realizado 7 Informes de validación de insumos cartográficos básicos, equivalente al 100%. San Marcos – Sucre, Colinegra – Magdalena, San Jacinto – Bolívar, Guaranda Sucre, Pradera Valle del Cauca, El Carmen de Bolívar - Bolívar, Puerto Rico - Meta. En relación al informe pendiente por entregar, la ANT se encuentra a la espera de los productos cartográficos del municipio de Tumaco y Planadas, los cuales se entregaran en el mes de octubre para la respectiva elaboración.	70%	59%	95%	28%	Matriz de predios con validación de la información catastral Información predial consolidada en base de datos Informes de validación catastral elaborados Matriz de predios enviados Informes de validación de insumos cartográficos básicos	En el siguiente link se podra visualizar los avances de las actividades de levantamiento y análisis de variables físicas, jurídicas y sociales encaminadas al catastro multiproposito y el ordenamiento social de la propiedad rural. https://agencialdeterras-my.sharepoint.com/personal/jos_ant_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=mariaRodas%2Eg%2Ecal%2Ecol%3A9ecaa4ad5c2f-aac4-b1d7-ba7f-ecaeeeaa45c3%2Ecom%2Eco&id=%2Fpersonal%2Fjos%5Fant%5Fgov%5Fco%2Fdocuments%2FEQUIPO%20SPLANE%CF%8D%27Planeaci%C3%B3n%20Estrategica%2FAnalisis%20Predial%20Integral
4		Desarrollar los competencias directivas y de liderazgo en la agencia nacional de tierras, en su calidad de máxima autoridad de tierras, hacia la gestión del conocimiento.	Implementar mecanismos para el seguimiento y mantenimiento del ordenamiento social de la propiedad rural en los territorios focalizados	3/01/2022 31/12/2022	Elaborar documentos de lecciones aprendidas sobre la ruta para la atención por oferta (2) Desarrollar mesas técnicas en el marco del OSPR y desarrollo de capacitaciones rutas metodológicas POSPR (22) Elaborar documentos metodológicos en respuesta a inquietudes o casos remitidos por los equipos de los socioespecialistas (16) Realizar acopio de la información y bases de datos para la verificación documental de los predios informales encontrados (65%) Socializar la metodología actualizada resultante de la estrategia de gestión del conocimiento (1)	10%	40%	40%	Se ha elaborado 3 documento de lecciones aprendidas sobre la ruta para la atención por oferta, equivalente al 100%: (1) "Documentación de los modelos de intervención y esquemas operativos para la implementación de los POSPR. Experiencias del equipo operativo (2019-2021) (2) "DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y VALIDACIÓN INTERNA DE PRODUCTOS CATASTRALES Y DE ORDENAMIENTO Identificación de lecciones aprendidas y buenas prácticas Municipio San Jacinto (Bolívar)" (3) "DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y VALIDACIÓN INTERNA DE PRODUCTOS CATASTRALES Y DE ORDENAMIENTO - Identificación de lecciones aprendidas y buenas prácticas Municipio de Pradera (Valle del Cauca)" Se han realizado 33 mesas técnicas y capacitaciones, internas ANT, socios estratégicos (FAO, PNUD y PNTP) , autoridad catastral (IGAC) y equipos municipales, equivalente al 100%. Se han elaborado 57 documentos de respuesta a inquietudes de socios estratégicos, equivalente al 100%, dando lineamientos de caracter técnicas y metodológicas en la ruta de OSPR. Se ha dado cumplimiento durante primer semestre en cargar por lo menos el 65% del total de lo entregado por socios que tiene FEO en encuentren cargados en el ST, equivalente al 100% de avance, con una cifra acumulada de 13812 expedientes con soportes cargados al SIF de los 16440 expedientes con FEO (cifra acumulada), según datos suministrados por el equipo de validación. Como avance de producto, se realizo la siguiente tres (3) socializaciones, equivalente al 100%: (1) Socialización "Lineamientos sobre las determinantes del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural restricciones y condicionantes". (2) Socialización Documento "Análisis e incorporación de la reglamentación del suelo de los POT en la formulación e implementación los POSPR" y (3) Socialización Documento "Instructivo de caracterización preliminar de predios según su relaciónes jurídica".	60%	60%	100%	10%	Documentos de lecciones aprendidas sobre la ruta para la atención por oferta Desarrollo de mesas técnicas en el marco del OSPR y desarrollo de capacitaciones rutas metodológicas POSPR Documentos metodológicos en respuesta a inquietudes o casos remitidos por los equipos de los socioespecialistas Acopio de la información y bases de datos para la verificación documental de los predios informales encontrados Socializar la metodología actualizada resultante de la estrategia de gestión del conocimiento	En el siguiente enlace se puede visualizar los avances para la implementación de mecanismos para el seguimiento del ordenamiento social de la propiedad rural en los territorios focalizados. https://agencialdeterras-my.sharepoint.com/personal/jos_ant_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=mariaRodas%2Eg%2Ecal%2Ecol%3A9ecaa4ad5c2f-aac4-b1d7-ba7f-ecaeeeaa45c3%2Ecom%2Eco&id=%2Fpersonal%2Fjos%5Fant%5Fgov%5Fco%2Fdocuments%2FEQUIPO%20SPLANE%CF%8D%27Planeaci%C3%B3n%20Estrategica%2FAnalisis%20Predial%20Integral
Total						100%							87%		
Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)													0%		
													87%		

FECHA	2/10/2022	Firma del Superior Jerárquico	Firma del Servidor Público
VIGENCIA	2022	MARIA ISABEL FERNANDEZ RODAS	JOSE CARLOS OROZCO ZIQUEDA