
% cumplimiento programado a 
1er semestre

% cumplimiento de Indicador 1er 
Semestre Observaciones del avance y oportunidad de mejora % cumplimiento programado a 

2° semestre
% Cumplimiento de indicador 2° 

Semestre 
Descripción Ubicación 

Levantamiento de requerimientos para las mejoras en el SIT.

Desarrollo de las mejoras en el SIT.

Implementación de la mejoras en el SIT.

Levantamiento de requerimientos para las mejoras en el BPM.

Desarrollo de las mejoras en el BPM.

Implementación de las mejoras en el BPM.

Habilitar la conectividad con los servidores Survey para la modificación 
del proceso de validación de los datos.

Validación de conectividad y visualización de servidores Survey.

Modificación del proceso actual de auditoria para ser realizados por los 
operadores.

Pruebas y puesta en producción de la nueva versión del proceso de 
auditoria.

Levantamiento de requerimientos para el cambio de dominio en las 
aplicaciones misionales.

Desarrollo para realizar el cambio de dominio en las aplicaciones 
misionales.

Implementación y soporte del cambio de dominio en las aplicaciones 
misionales.

Total 100% 0% 75,5%

Definición del grupo evaluador de documentación técnica.

Levantamiento de información.

Priorización, clasificación y elaboración de lineamientos.

78,2%

FECHA 

VIGENCIA

15/02/2021
30/09/2021 25% 60% 40%

5% 35% 54% 65%

Firma del Gerente Público - Duberly Eduardo Murillo Barona.

28 de julio de 2021

2021
Firma del Supervisor Jerárquico - William Gabriel Reina Tous

1

Diseñar y poner en marcha una plataforma 
tecnológica interoperable que permita hacer 
una eficiente gestión de la información de la 

ANT

Definir el (los) lineamiento(s) y/o criterio(s) técnico(s) de la
documentación generada por la SSIT en cada uno de sus
procesos asociados.

1 
Documento con la 

definición de lineamiento 
(s) y/o criterio (s)  

15/02/2021
30/11/20214

Diseñar y poner en marcha una plataforma 
tecnológica interoperable que permita hacer 
una eficiente gestión de la información de la 

ANT

Implementar el cambio de dominio en las aplicaciones y modulos 
misionales de la Entidad. (SIT, herodoto, baldios EDP, 
Formalización  SSIJ, SIG foralización rezago, subsidio de tierras 
SIT, SIDRA; Geoportal de pruebas, Geoportal de producción, 
observatorio de tierras rurales, ambiente de pruebas de BPM, 
ambiente de producción BPM, Galeria de Reportes, Listas de 
Sharepoint) 

5/04/2021
30/11/2021

Actividades

70%

25% 65% 60%

20%

60%40%

24,3%97%

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)

Evaluación

Fecha inicio-fin 
dd/mm/aa Resultado 

Evidencias

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

 Concertación

N°  IndicadorObjetivos institucionales Compromisos gerenciales % Cumplimiento año 

Avance 

Peso ponderado

1

Diseñar y poner en marcha una plataforma 
tecnológica interoperable que permita hacer 
una eficiente gestión de la información de la 

ANT

Implementar mejoras en el SIT, que permita: 1. Numeración
automatica para el FISO en linea y automatizar la solicitud y
generación de numeración para BPM, 2. Asignación de puntajes
en el RESO (en los casos de asignación de derechos - personas
sin tierra), 3. Intregación de SIT con ORFEO para numeración
automatica de A.A. y memorandos desde la bandeja de gestión de
documentos del SIT.

3  
Mejoras implementadas 

en el SIT.

2

Diseñar y poner en marcha una plataforma 
tecnológica interoperable que permita hacer 
una eficiente gestión de la información de la 

ANT

Implementar mejoras en el BPM que permita: 1. Generación de API
multimunicipio, 2. Generación de API simplificado, 3. Funcionalidad
de restricciones y condicionantes para ejecución por parte de los
operadores.

3 
Mejoras implementadas 

en el BPM.
65%

3

14 
Aplicaciones o módulos 
con cambio de dominio

1 
Proceso de auditoría 

implementado.

1/02/2021
30/11/2021

Implementar el proceso de auditoría para validación de información 
del FISO por parte de los operadores.

Diseñar y poner en marcha una plataforma 
tecnológica interoperable que permita hacer 
una eficiente gestión de la información de la 

ANT

25% 80% 97%

70% 70%

15/03/2021
30/11/2021 25% 70%

40%

54%

Ver anexos:
Archivos Validación API (Excel)  Cáceres y Valencia - 

Ambiente Pruebas - 1ra versión API Simplificada y 
MultiStaging.msg

RE Entrega del desarrollo de restricciones y 
condicionantes en Arcgis V1.msg

RE Revisión de Capas Geográficas V 20210324 del 
SSIT.msg

RE Socialización cambios nueva versión API 

17,5%

2,7%

En el mes de Junio se determinaron priorizaciones y la cantidad de lineamientos que se
van  a actualizar o a elaborar con los siguientes resultados :

Prioridad Alta, total documentos a Intervenir :  11
Prioridad Media, total documentos a intervenir : 12
Prioridad Baja, total documentos a intervenir: 15

Adicionalmente se inicio con la elaboracion de los siguientes documentos: 
 
Grupo BPM 

- GINFO-Política-003 Lineamiento_EstructuracionBase_Predial_BPM_20210618
- GINFO-Política-006 Lineamiento_Publicacion_Servicios_ArcGIS_BPM_20210618

Se actualizaron los siguientes documentos:

https://agenciadetierras.sharepoint.com/sites/arquitectur
a/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ct
=1621977872082&or=OWA%2DNT&cid=79658b99%2
Dd2dd%2Deed1%2D9cb2%2Dd1f0065efc64&original
Path=aHR0cHM6Ly9hZ2VuY2lhZGV0aWVycmFzLnNo
YXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9zL2FycXVpdGVjdHVyYS9
FbU41NzdNdDV4WkJwMHdySkEzX3Rjb0JGMEx1OG
84MHFZUGs2Slp6cGZkVHdnP3J0aW1lPWxKeDlmOE
1mMlVn&viewid=ef66c17b%2D0ad4%2D4243%2D804
4%2Df1c4198d326e&id=%2Fsites%2Farquitectura%2
FDocumentos%20compartidos%2FRepositorio%2F01
%20Planeacion%20arquitectura%2F03%20Insumos%
2FLineamientos%20Documentos%20T%C3%A9cnicos

%20SSIT

https://agenciadetierras-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luz_garcia_ant_g

ov_co/EkVIDU2JvF5Jhqk9Zy1ie-
gBQtLTlxJpq8RyPqAQBlqcvw?e=bDuf29

Implementar mejoras en el SIT, que permita: 1. Numeración automatica para el FISO en
linea y automatizar la solicitud y generación de numeración para BPM Levantamiento de
Requerimiento 30%, 2. Asignación de puntajes en el RESO (en los casos de asignación
de derechos - personas sin tierra) Implementado 100%, 3. Intregación de SIT con
ORFEO para numeración automatica de A.A. y memorandos desde la bandeja de
gestión de documentos del SIT Implementado 80%.

Ver anexo: Seguimiento Acuerdo de Gestión 2021 - 
SSIT 30 junio.docx

1. Generación de API multimunicipio se encuentra en producción (100%)
2. Generación de API simplificado, esta en la etapa de desarrollo con un avance del 45%.
3. Funcionalidad de restricciones y condicionantes para ejecución por parte de los
operadores, se encuentra en la etapa de desarrollo con un avance del 57%.

17,5%

Se validó la viabilidad de conexión al servidor de Survey directamente desde la ANT lo 
cual se identificó que no es viable, por este motivo se planteó una nueva opción más 

eficiente para que el proveedor de Survey Disponga la información en una ruta desde la 
cual la ANT podrá tomar la información por medio de la herramientas de Integration , 

cargar y generar las auditorias de forma automática y enviada directamente a los 
operadores con la periodicidad y de los municipios solicitados

Ver anexos: 
1. SQL_SSIS_Auditoria: Son los scripts de cada de uno 

los objetos por BD.
2. ETL_Auditoria_Multimunicipio: Es la solución de 

SSIS para el proceso de la auditoria.
3. Manual de Implementación
4. Correo solicitud correccion..

Se realizo la Implementación del cambio de dominio en las aplicaciones y modulos
misionales de la Entidad. (SIT, herodoto, baldios EDP, Formalización SSIJ, SIG
foralización rezago, subsidio de tierras SIT, SIDRA; Geoportal de pruebas, Geoportal de
producción, observatorio de tierras rurales, ambiente de pruebas de BPM) 

16,3%
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William Reina Tous

William Reina Tous
26 de agosto de 2021


