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programado a 2° 

semestre
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Descripción Ubicación 

Socializar figura juridica de ZRC.

Construir el Plan de Desarrollo Sostenible de ZRC 

Elaborar informe semanal de avance de las 5 
Zonas de  Reserva Campesina -ZRC, 
constituidas.

Gestionar mesa interinstitucional para el 
cumplimiento del  Plan de Desarrollo Sostenible 
de ZRC

Realizar acompañamiento de Cómites Impulsores 
de ZRC

Elaborar informe de avance del proceso de 
constitución en las 3 Zonas de   Reserva 
Campesina -ZRC.

Incorporar al inventario del Fondo de Tierras las 
hectareas suceptibles de ingreso.

Adelantar gestiones de caracterización de predios 
incluidos en el Fondo de Tierras de la Nación.

Realizar saneamiento fiscal (pago de impuesto 
predial) de bienes de propiedad de la ANT 
incorporados al fondo de tierras.

Realizar revisión preliminar de nuevas solicitudes 
de adjudicación de baldios EDP 

Tramitar títulos adjudicados a Entidades de 
Derecho Público.

Coordinar con los profesionales de UGTS el 
apoyo en la realización de las diligencias de 
inspección ocular.

100% 95%

0%

FECHA 

VIGENCIA

100%

Resultado 

Evidencias

Plan de Acción 2023

Base de Inventario Fondo de Tierras para la 
Reforma Rural Interal - FTRRI

Se cumplió, con un número de predios de 376 y un total de 155.647,92 hectáreas ingresados al 
FTRRI, teniendo en cuenta que se solicito el ajuste a la meta de 273.250 hectareas a 103.000 
hectareas en el plan de acción en el mes de  octubre  de 2023 al consejo Directivo de la ant 

mediante acuerdo No. 303 del 29 septiembre 2023 sesión 84, se puede tambien verificar en el 
siguiente Link el Plan de Accion ajustado,  https://www.ant.gov.co/planeacion-control-y-

gestion/planes-programas-y-proyectos/plan-de-accion-institucional/                   

Adelantadas las gestiones de caracterización de predios incluidos en el Fondo de Tierras de la 
Nación. Meta 2023: 27000 has. Meta alcanzada: 34725.9344 has caracterizadas, representadas por 

288 predios. Equivalente al 128, 61%       

Realizado saneamiento fiscal (pago de impuesto predial) de bienes de propiedad de la ANT 
incorporados al fondo de tierras: En el 2023 se pagaron impuestos a 170 predios que pertenecen al 

fueron de 15.474,7081

100% 100%
Procesos intervenidos 2023, 

sobre los acompañamientos de 
las ZRC  constituidas

Inclusión de predios en el Fondo 
de Tierras 2023

Procesos intervenidos 2023, 
sobre los acompañamientos de 

las ZRC a constituir

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

 Concertación

N°  IndicadorObjetivos institucionales Compromisos gerenciales % Cumplimiento año 

Avance 

Peso ponderadoActividades

80%

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) 

20%

2

Realizar la gestión, e impulso para la
ejecución de Planes de Desarrollo
Sostenible de Zonas de Reserva
Campesinas 

Total 

1

Realizar la gestión, impulso y
acompañamiento para la
constitución de Zonas de Reserva
Campesinas 

5
Zonas de reserva 

campesina 

22/11/2023
31/12/2023

Evaluación

Fecha inicio-fin 
dd/mm/aa 

4

Firma del Gerente Público 
Martha Isabel Hurtado Montoya

15/01/2024

22/11/2023 . 31/12/2023

Firma del Superior Jerárquico 
Tony Luis Lozano Berrocal

Articular el acceso a tierras y la 
formalización masiva con la 

implementación
del Catastro Multipropósito.

Optimizar la priorización y 
focalización de las 

intervenciones en materia de
formalización masiva y el 

acceso a tierras a sujetos de 
ordenamiento.

Realizar gestión de adjudicación de 
predios baldios a Entidades de 

Derecho Publico  

230
Hectáreas de baldíos 

adjudicadas - Entidades de 
Derecho Publico 

22/11/2023
31/12/2023

25%

25%

3

Se prestó servicio de acompañamiento para la elaboración de
planes de desarrollo sostenible a constituir: Togüí, Venecia, Apartadó, Tarazá, y Alto Sinú 

Realizar la gestión de predios a 
incluir en el Fondo de Tierras de la 

Nación. 

103.000 hectáreas
 Hectareas incluidas en el 

Fondo de Tierras.

22/11/2023
31/12/2023

Se adjudicaron 355 predios, que sumaron 247 ha + 0029 m2, cumpliendo así con la meta 
establecida correspondiente a 230 hectáreas adjudicadas.

25%

3
 Planes de Desarrollo 

Sostenible - Zonas reserva 
campesina "

22/11/2023
31/12/2023

25%

Procesos intervenidos 2023 
sobre la atención de solicitudes 

de adjudicaciones a EDP

Plan de Acción 2023
Base Maestra de Tierras.

Plan de Acción 2023

Expediente digital Orfeo:                        Togüí 
- 202143003402000001E

Tarazá - 202243003402000001E
 Venecia - 202343003402000004E           Alto 

Sinu: 202243003402000002E                     
Apartadó: 202243003402000003E 

Expediente físico - Archivo Central CAN

Realizado acompañamiento para la actualización de planes de desarrollo sostenible en Zonas de 
Reserva Campesina constituidas: Pato Balsillas, Montes de María II, Valle del Rio Cimitarra

Plan de Acción 2023

Expediente digital - Orfeo                            
Montes de María II: 201743002799800007E                                   
Pato Balsillas: 201743002799800005E              
Valle del Rio Cimitarra: 
201843002799800001E                           
Expediente físico - Archivo Central CAN

100% 25%

25%

100% 80%

100%

100% 100%

100% 100% 25%


