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Las denominaciones empleadas en este producto informativo y la forma en que aparecen 

presentados los datos que contiene no implican, por parte de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), juicio alguno sobre la condición jurídica o 

nivel de desarrollo de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la 

delimitación de sus fronteras o límites. La mención de empresas o productos de fabricantes en 

particular, estén o no patentados, no implica que la FAO los apruebe o recomiende de 

preferencia a otros de naturaleza similar que no se mencionan. Las opiniones expresadas en este 

producto informativo son las de su(s) autor(es), y no reflejan necesariamente los puntos de vista 

o políticas de la FAO. 
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 La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura expresa su 

vivo reconocimiento a las organizaciones y personas que colaboraron en la ejecución del 

proyecto facilitando datos, asesoramiento y servicio. 
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A.  ASPECTOS GENERALES 

A.1 PERFIL DEL PROYECTO 

Países Colombia 

  

Código del proyecto UTF/COL/077/COL 

  

Título del proyecto Cooperación técnica para la implementación de 

la política de tierras. 

  

Asociado que aporta recursos Agencia Nacional de Tierras (ANT) 

  

Fecha de inicio real del proyecto (EOD) 2 de diciembre de 2016 

  

Fecha límite real del proyecto (NTE) 31 de enero de 2022 

  

Organizaciones participantes Agencia Nacional de Tierras (ANT) 

  

Asociados en la ejecución (Lista):  

Nombre 

Tipo (Organización no 

gubernamental/Organización de 

base comunitaria/Gobierno) 

Fondos totales transferidos 

(USD) 

Agencia Nacional de Tierras 

(ANT) 
Gobierno de Colombia 7 476 032 

 

Contribución al Marco estratégico de la FAO  

Indíquese el título de cada resultado de nivel superior al que contribuye el proyecto 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible. 

ODS 5: Igualdad de Género. 

ODS 11: Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes 

y sostenibles. 

Resultado/Logro(s) de la Organización Inclusión y bienestar rural 

Esfera/Iniciativa prioritaria regional 
IR 3: Agricultura familiar y sistemas alimentarios 

inclusivos para el desarrollo rural sostenible. 

Resultado(s) del Marco de programación por 

países 

Área Prioritaria 2: Recursos naturales y 

gobernanza de los bosques, las tierras y el agua. 

2.3. Metodologías, lineamientos e instrumentos 

han sido desarrollados para fortalecer procesos de 

regularización de la propiedad y del mercado de 

tierras, acceso a tierras en el marco de la tenencia 

responsable, a partir del logro de las metas 

propuestas en proyecto. 

Resultado(s) del Marco de Asistencia de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) 

Meta Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: 

Estrategia transversal de transformación del 

campo. 

Objetivo 1: Ordenar el territorio rural buscando 

un mayor acceso a la tierra por parte de los 

productores agropecuarios sin tierras o con tierra 

insuficiente, el uso eficiente del suelo y la 

seguridad jurídica sobre los derechos de 

propiedad bajo un enfoque de crecimiento verde. 
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En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, 

el Pacto por el emprendimiento, la formalización 

y la productividad, encauzado al desarrollo del 

campo a partir de la implementación de 

mecanismos de acceso a tierras que permitan una 

distribución equitativa de las mismas, propósito 

inscrito dentro la Estrategia 5: Campo con 

progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo 

y la productividad de la Colombia rural. 

 

 

A.2 DATOS FINANCIEROS en USD 1 

Último presupuesto aprobado 7 484 995 USD 

 

 

A.3 RESUMEN 

 Este informe reúne las acciones y productos desarrollados en el convenio de 

cooperación técnica que involucró el apoyo al Piloto de Catastro multipropósito (en su 

evolución) y formalización masiva de la propiedad en Ovejas a través del acompañamiento a 

la implementación del barrido predial en desarrollo por la Agencia de los Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional (USAID) y la articulación de las actividades en ejecución con lo 

establecido en los instrumentos jurídicos vigentes (atención particular en la expedición del 

Decreto 902/17 y la Resolución 740/17); en el contexto de ejercicios piloto se realizó un 

apoyo técnico orientado a la gestión del conocimiento en la implementación de la política de 

Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (OSPR). Esto involucró planteamientos 

conceptuales y metodológicos que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) materializó en 

productos como la guía “Gestión del conocimiento, lecciones aprendidas, buenas prácticas y 

sistematización de experiencias para la atención por oferta”. 

 De manera paralela y en articulación con el acompañamiento del piloto, se trabajó en la 

generación de un banco de experiencias y lecciones aprendidas desde las estrategias de 

Cooperación Sur-Sur (CSS) y Cooperación Triangular (CT) con el fin de aportar a la 

identificación de elementos de política, instrumentos y metodologías que nutriesen la 

experiencia colombiana y los desarrollos de la ANT en torno al acceso a la tierra para los 

pobladores rurales, la regularización de la tenencia de la tierra y la garantía de derechos sobre 

la tenencia de la tierra. En este marco se realizaron intercambios técnicos con México, 

Paraguay, Chile, Brasil, Uruguay, Francia, Italia y Tailandia. 

                                                 
1 Fuente: Sistema de información sobre gestión del Programa de campo (FPMIS)/Base de datos. 
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 Se elaboró un documento, “Las zonas de reserva campesina: retos y experiencias 

significativas en su implementación” que presenta los resultados de una evaluación intermedia 

centrada en las seis zonas constituidas a la fecha de su desarrollo, con el objetivo de aportar 

elementos de análisis para su fortalecimiento y dinamización. Con base en una revisión de los 

antecedentes históricos y del marco jurídico, normativo e institucional, y a partir de 

información primaria y secundaria; la evaluación analiza los retos de gobernanza en relación 

con los actores institucionales y organizativos, la aplicación de la normatividad y el diseño de 

proyectos productivos sostenibles, entendiendo los territorios como Sistemas 

Socio-Ecológicos. 

 En el convenio se brindaron orientaciones específicas para la transversalización del 

enfoque de género en la ruta de OSPR. Esto con el fin de contribuir, en el marco de la política 

pública de OSPR, a garantizar la igualdad del derecho a la tenencia de la tierra por parte de 

mujeres y hombres, lo que incluye, entre otros, medidas específicas encaminadas a acelerar la 

igualdad tal como lo establecen las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza responsable 

de la tenencia de la Tierra (DVGT). Se destacan los esfuerzos orientados a potenciar la 

participación de las mujeres rurales en espacios como los Semilleros de la Tierra y el 

Territorio (STyT), formulación de Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad 

Rural (POSPR), así como las acciones para contribuir a la apropiación de conocimientos 

sobre derechos de tenencia por parte de comunidades rurales. 

 El planteamiento de estrategias e indicadores enfocados al monitoreo y seguimiento a la 

formulación de POSPR tuvo relevancia estratégica siendo un factor clave para el avance en la 

consolidación de estos documentos de planeación por parte de la ANT. Para ello, partir de la 

cadena de valor, así como formular indicadores de producto que sean fácilmente medibles y 

verificables, es fundamental a fin de lograr un seguimiento eficiente y efectivo en el marco de 

la política pública. 

 El manejo de información y desarrollos tecnológicos en la implementación del OSPR 

constituye un importante reto como se ha podido identificar en el apoyo técnico realizado a la 

ANT. Con respecto a las DVGT, promueven el desarrollo de políticas que fomenten el 

intercambio de información espacial y de otro tipo relativa a los derechos de tenencia para su 

utilización eficaz por el Estado y los organismos de ejecución, las comunidades, la sociedad 

civil, el sector privado y la academia. Considerando lo anterior, el aporte realizado a la 

construcción de herramientas para el manejo masivo y la articulación y cruce de información 

social, jurídica y catastral asociada los procesos de OSPR se constituye en un elemento 

estratégico que se establece como factor de éxito.  
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B.  PERTINENCIA 

El problema 

 Por décadas el campo colombiano ha sido escenario de violencia, pobreza y reformas 

fallidas o inconclusas. Hay múltiples conflictos relacionados con el uso y la tenencia de la 

tierra, y una deuda social enorme que constituye un relevante desafío para el Estado 

colombiano. La actual situación rural en Colombia afronta cambios sustanciales determinados 

por los conflictos sociales y ambientales, la descoordinación de políticas públicas y la entrada 

en escena de tendencias nacionales y globales que afectan derechos de propiedad sobre uso 

del suelo, la sostenibilidad de los ecosistemas, paisajes, las relaciones laborales y la acción 

colectiva de los pobladores rurales del país. 

 El diseño, construcción y gerencia de una política pública coherente, soportada en líneas 

de base integrales, consistentes, que permitan el reconocimiento de los territorios, los 

pobladores y las oportunidades económicas, constituye la esencia de una institucionalidad 

orientada a articular las necesidades de los territorios con la efectividad requerida. 

 En primer plano aparece, el conflicto histórico sobre la tenencia de la tierra rural que da 

lugar al mercado especulativo de derechos, posesiones, tenencia y propiedad catastrada, con 

precios que superan la renta derivada de su explotación, y conllevan a la distribución desigual 

y el fraccionamiento antieconómico de la propiedad. 

 Segundo y no menos importante, la vida rural se complejiza con el conflicto armado, 

que es un factor generador de violencia, de erosión de instituciones sociales, que se concentra 

principalmente en regiones de baja inversión pública e infraestructura, y en general donde es 

notoria la ausencia del Estado. Tales fenómenos de desplazamiento forzado a su vez han 

generado concentraciones de poblaciones en extrema pobreza en territorios de la periferia, 

donde confluyen los límites de la frontera agropecuaria, la penetración vial y áreas 

ambientalmente protegidas. 

 La falta de acceso a la tierra, la informalidad en la propiedad, la ausencia de una 

asistencia técnica integral y de mecanismos para brindar asesoría personalizada, supervisión y 

especialmente acompañamiento por un período que garantice la sostenibilidad (mínimo tres 

años), impiden el acceso efectivo de los pequeños y de los pobladores rurales más pobres a los 

diferentes instrumentos de política sectorial generando un círculo de pobreza, aislamiento, 

bajas dotaciones y leve desarrollo de capacidades. 
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La respuesta 

 Para afrontar estos retos el gobierno de Colombia, mediante el Decreto 2363 de 2015, 

creó la ANT. Si bien la ANT seguirá aplicando los instrumentos establecidos en la Ley 160 

de 1994, ha definido una estrategia de trabajo que tiene por objetivo ordenar socialmente la 

propiedad con el fin de garantizar que la tierra sea un recurso bien aprovechado y contribuya a 

que los habitantes del campo mejoren su calidad de vida. Para lograr tal fin, la ANT ha 

focalizado su política en tres elementos fundamentales que son: i) Acceso a la tierra; 

ii) Brindar seguridad jurídica en las diversas relaciones con ella; y iii) Velar por el 

cumplimiento de la función social de la propiedad. En razón a estos antecedentes y con el 

conocimiento de la experiencia y trabajo técnico desarrollado por FAO a nivel mundial y en 

Colombia, la ANT solicitó cooperación técnica para apoyar su gestión en la implementación 

de la política de tierras, específicamente en lo relacionado a: 

 Formalización de la propiedad rural por barrido predial. 

 Evaluación de las Zonas de Reversa Campesina. 

 Sistema de información de la gestión jurídica de los procedimientos agrarios. 

 Apoyo técnico al OSPR. 

 Fortalecimiento de estrategias de gestión de la ruta de formulación e implementación 

del OSPR. 

 Apoyo técnico para la atención de solicitudes de ordenamiento social de la propiedad 

rural en municipios focalizados. 

 En el marco del "Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de 

una paz estable y duradera", firmado entre el Gobierno de Colombia y FARC-EP, se ha 

solicitado explícitamente el apoyo de la FAO al acuerdo Número 1 "Hacia un Nuevo Campo 

Colombiano: Reforma Rural Integral", para lo que la institucionalidad agraria se ha venido 

preparando a partir de la liquidación del Instituto Colombiano de Desarrollo 

Rural (INCODER) y la creación de la ANT, responsable de implementar la política de tierras 

en el país. 
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C.  CONSECUCIÓN DE RESULTADOS 

Objetivo, resultados, productos y estrategia de sostenibilidad del Proyecto 

 A continuación, se presentan los avances de los productos del convenio, vale la pena 

anotar que los productos de firma del convenio obedecen a los productos 1, 2 y 3. 

Posteriormente, se incluyeron mediante enmienda al convenio los productos 4, 5 y 6. 

 

Producto 1: La ANT dispone de una metodología participativa, descentralizada y validada 

 para el proceso de formalización de la propiedad a través del barrido predial, así como de 

 un Plan Nacional de Formalización  

 El reconocimiento de la ANT como máxima autoridad de tierras del país es fundamental 

para el fortalecimiento y el avance efectivo de la atención por oferta en el marco del OSPR, 

siendo este un reto importante, particularmente hacia el inicio del convenio por la reciente 

creación de esta entidad. A ello se suma el reto de la apropiación normativa teniendo en 

cuenta que en el primer semestre de 2017 se expidieron dos instrumentos normativos que 

fueron centrales de las acciones desarrolladas en el convenio: El Decreto 902 de 2017 por el 

cual se “adopta medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral 

contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para 

el acceso y formalización y el Fondo de Tierras”, y la Resolución 740 de 2017 que “expide el 

Reglamento Operativo de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad, el Proceso 

Único de Ordenamiento Social de la Propiedad […]”. 

 A través del Producto 1 se realizaron aportes al desafío de la ANT de establecer una 

metodología participativa para el cumplimiento de su misionalidad frente al OSPR en el país. 

De esta manera se brindaron aportes técnicos que entre otros, involucraron el 

acompañamiento al piloto de Catastro y formalización masiva de la propiedad en 

Ovejas (Sucre) en su primera fase, la generación de recomendaciones asociadas a la 

transversalización de enfoque diferenciales (género y etario) en la ruta del OSPR, el 

desarrollo de aportes a lineamientos y guías relacionadas con la implementación de la política 

pública, la gestión del conocimiento para el fortalecimiento de procesos y la construcción de 

recomendaciones sobre aspectos metodológicos en torno a los ejes transversales de la ruta de 

OSPR, las fases y las etapas planteadas para el catastro y el Barrido Predial Masivo (BPM) a 

la luz de las DVGT. 

 Los grandes esfuerzos del Gobierno Nacional puestos en el piloto de Catastro 

multipropósito y formalización masiva de la propiedad en Ovejas requerían de una especial 

atención de la cooperación técnica para un aprendizaje que diera paso a la intervención 

masiva en los diferentes municipios focalizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
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Rural (MADR) para la intervención por oferta. Considerando lo anterior en Ovejas se apoyó 

al Piloto a través del acompañamiento a la implementación del barrido predial adelantado por 

USAID, a la formulación del POSPR en atención particular a lo establecido en el 

Decreto 902/17 y la Resolución 740/17, el apoyo a las acciones necesarias en territorio para la 

implementación del procedimiento único por parte de la ANT según lo definido en la norma. 

En estos procesos destaca el trabajo para la dinamización del Comité interinstitucional de 

Formalización de Tierras de Ovejas, el apoyo estratégico, tanto metodológico como operativo, 

para la notificación a usuarios de la política en el marco del procedimiento único, así como la 

articulación permanente con gestores comunitarios formados. 

 

 
Fotografía 1: Operación CM y OSPR en Ovejas (Sucre) 

Fuente: Elaboración de Agencia Nacional de Tierras (ANT) 

 

 De manera paralela y en articulación con el acompañamiento del piloto, se trabajó en la 

generación de un banco de experiencias y lecciones aprendidas desde las estrategias de CSS y 

CT con el fin de aportar a la identificación de elementos de política, instrumentos y 

metodologías que nutriesen la experiencia colombiana y los desarrollos de la ANT en torno al 

acceso a la tierra para los pobladores rurales, la regularización de la tenencia de la tierra y la 

garantía de derechos sobre la tenencia de la tierra. En este marco se realizaron intercambios 

técnicos con México, Paraguay, Chile, Brasil, Uruguay, Francia, Italia y Tailandia. Se destaca 

el desarrollo de Misiones en terreno con México, los cuales se enfocaron en conocer de 

manera más cercana y precisa, cómo se estaba llevando a cabo el levantamiento de 

información y la operación del catastro en el marco de los ejercicios pilotos del país. 

 Enfoque de género; con el objeto de aportar a la integración del enfoque de género en la 

ruta metodológica se generaron recomendaciones relacionadas con cada una de las fases 

definidas, considerando los enfoques diferenciales y el enfoque de derechos a partir del 

análisis de casos emblemáticos relacionados con derechos de las mujeres y de otros grupos de 

población (vulnerable) al acceso a la tierra. Como parte integral de estas recomendaciones se 

desarrolló la propuesta de 10 estudios de caso que abordan diversas situaciones que podrían 

afectar los derechos de las mujeres (rurales) durante la implementación de los planes de 

ordenamiento social de la propiedad rural. 
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 Enfoque etario; a fin de contribuir a la integración del enfoque de grupos etarios en la 

ruta metodológica el convenio consideró la generación de análisis y recomendaciones 

relacionadas. Para ello se realizó la revisión del marco normativo referente a Grupos Etarios y 

se trabajó en el análisis de las políticas públicas de cada uno de dichos grupos en clave del 

acceso a la tierra. Esto aportó una exploración del arte sobre la jurisprudencia y legislación 

vigente nacional e internacional sobre los derechos de grupos etarios al acceso a la tierra y de 

los derechos conexos de esta población a la propiedad privada, un planteamiento de tipologías 

de posibles casos que puedan encontrarse en el barrido predial, en el que se involucrasen a 

grupos etarios con la estructura del abordaje a casos en el marco de los POSPR, así como la 

formulación de recomendaciones a la ruta de OSPR a fin de orientar un abordaje social en 

campo con acciones clave para garantizar el acceso a la tierra por parte de los diferentes 

grupos etarios. 

 En cuanto a la información para la formulación de POSPR, a partir de las necesidades 

identificadas y los reprocesos observados en el pilotaje, la experiencia llevó al planteamiento 

de una herramienta metodológica para el manejo masivo y la articulación y cruce de 

información social, jurídica y catastral asociada a cada municipio, la cual se conoció como 

Matriz de Análisis Predial (MAPRE). Esta lograba consolidar y relacionar a nivel predial la 

información primaria y secundaria necesaria para el desarrollo de análisis preliminares de la 

situación física, jurídica y catastral, el análisis de tipologías de tenencia y la definición de 

posibles rutas jurídicas, entre otros. Esta herramienta fue revisada por la ANT para su 

programación en el Sistema de Administración de Tierras. Posteriormente, la ANT hizo 

nuevos desarrollos y ajustes que llevaron a la consolidación de la herramienta Análisis Predial 

Integral (API) fundamental para la formulación e implementación de POSPR. 

 Adicionalmente, en el contexto de ejercicios piloto se realizó apoyo técnico orientado a 

la Gestión del Conocimiento en la implementación de la política de OSPR. Esto involucró 

planteamientos conceptuales y metodológicos que la ANT materializó en productos como la 

guía “Gestión del conocimiento, lecciones aprendidas, buenas prácticas y sistematización de 

experiencias para la atención por oferta”. 

 

Producto 2: El gobierno de Colombia dispone de una evaluación de resultados de las Zonas de 

 Reserva Campesina Constituidas, que permita realizar ajustes programáticos para  

 dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 160 de 1994  

 El documento denominado “Las zonas de reserva campesina: retos y 

experiencias significativas en su implementación” (disponible en: 

http://www.fao.org/3/ca0467es/CA0467ES.pdf) presenta los resultados de una evaluación 

intermedia centrada en las seis zonas constituidas a la fecha de su desarrollo, con el objetivo 

http://www.fao.org/3/ca0467es/CA0467ES.pdf
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de aportar elementos de análisis para su fortalecimiento y dinamización. Con base en una 

revisión de los antecedentes históricos y del marco jurídico, normativo e institucional, y a 

partir de información primaria y secundaria, la evaluación analiza los retos de gobernanza en 

relación con los actores institucionales y organizativos, la aplicación de la normatividad y el 

diseño de proyectos productivos sostenibles, entendiendo los territorios como Sistemas Socio-

Ecológicos. En términos generales, surgen las siguientes recomendaciones: 

 Promover la presencia institucional integral y la superación de las causas de la 

persistencia del conflicto armado. 

 Promover un sistema de gobernanza para las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), 

incluyendo a las redes de interacción y de cooperación entre los actores implicados, 

con un enfoque multinivel y multisector. 

 Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas al interior de las instituciones y 

organizaciones en las ZRC para el buen funcionamiento de su gestión. 

 Avanzar hacia una aplicación adecuada de la normatividad que rige a las ZRC. 

 Realizar los ajustes normativos requeridos para el fortalecimiento de la figura de 

ZRC. 

 Retomar, socializar y garantizar el cumplimiento de las responsabilidades y 

compromisos de los actos administrativos de constitución de ZRC, en particular el 

programa nacional de ZRC. 

 Fortalecer la figura de ZRC en articulación con la normatividad de la 

implementación de los acuerdos de paz de La Habana. 

 Fortalecer la figura de ZRC como herramienta de ordenamiento social de la 

propiedad. 

 Promover el acceso a tierras, la formalización y el ordenamiento social de la 

propiedad rural en ZRC. 

 Fortalecer los sistemas de información sobre el acceso a tierras, la formalización y el 

ordenamiento social de la propiedad, con base en el intercambio y la transparencia. 

 Consolidar y promover el acceso a tierras, la compra directa y el subsidio integral de 

reforma agraria y de tierras en las ZRC. 

 Garantizar la titulación de baldíos y la formalización de la propiedad en las ZRC. 

 Gestionar los procesos de sustracción de zonas de reserva forestal y ampliación de 

ZRC con base en la promoción del uso sostenible. 

 Promover la gobernanza responsable en los sistemas agroalimentarios locales para la 

sostenibilidad productiva y ambiental de las ZRC. 
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 Avanzar hacia una transición agroecológica mediante el diseño de agroecosistemas 

sostenibles y diversos en las ZRC. 

 Consolidar economías campesinas diversas y sostenibles en las ZRC. 

 Gestionar responsablemente los conflictos socioambientales para la consolidación de 

las ZRC como territorios ambientalmente sostenibles. 

 Identificar, reconocer y potenciar las experiencias significativas de gobernanza 

responsable en las ZRC. 

 

Producto 3: Sistema de Información de la gestión jurídica de tierras de los procedimientos 

 agrarios, diseñando en su estructura  

 La ANT ha avanzado en la implementación y puesta en operación de todos los módulos 

que integran el Sistema Integrado de Tierras (SIT), para lo cual ha buscado optimizar y 

potenciar las funcionalidades previstas y/o desarrolladas de los procesos integrados con el 

módulo Sistema de Información Geográfica (SIG). Este último centra sus esfuerzos en 

armonizar, interoperar y garantizar un uso eficiente entre el framework del SIT y la 

integralidad de las soluciones de software requeridas en los procesos misionales de la entidad 

que incluyan la gestión geográfica. 

 Por lo anterior, el objeto del Producto 3 consistió en el análisis, diseño, construcción y 

puesta en funcionamiento de las soluciones de software requeridas al módulo transversal de 

SIG del SIT, al igual que los procesos de integridad, calidad de datos y migración de la 

información alfanumérica y geoespacial al modelo Land Administration Domain 

Model (LADM COL). 

 

Producto 4: Apoyo técnico al OSPR 

 Estrategia de STyT: El objetivo general de implementar esta estrategia fue socializar el 

POSPR construido durante la etapa de formulación e informar sobre el inicio del BPM en el 

marco de la fase de implementación de la ruta de OSPR con la comunidad de 39 municipios, 

generando un espacio para la participación y el reconocimiento de la actuación de la 

comunidad dentro del proceso de planificación. 

 Dentro de los municipios de intervención se encontraban Achí, Aracataca, Ataco, 

Ayapel, Cáceres, Caimito, Chaparral, Ciénaga, Córdoba, Dibulla, El Guamo, Florida, 

Fonseca, Guaranda, Ituango, Lebrija, Magangué, Majagual, Montelíbano, Nechí, Ovejas, 

Planadas, Pradera, Puerto Gaitán, Puerto Libertador, Puerto Lleras, Rioblanco, San Benito 

Abad, San Carlos, San Jacinto, San José de Uré, San Juan del Cesar, San Marcos, Santa 

Marta, Sucre, Tarazá, Topaipí, Valdivia, Valencia y Zambrano. 
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Cuadro 1: Participantes en la Estrategia Semilleros de la Tierra y el Territorio 

Enfoque Género 
Enfoque 

Etario 

Enfoque 

discapacidad 

Enfoque de 

derechos 

grupos étnicos 

Enfoque 

reparador 

Total 

participantes 

Número 

Hombres 

Número 

Mujeres 

Número 

Población 

diversa 

Número 

Número. 

Personas con 

discapacidad 

Número 

Indígenas y 

Afros 

Número Personas 

victimas 

conflicto armado 
2 221 

1 318 902 3 18 116 431 1 418 

 

 Apoyo técnico a la formulación de POSPR: En el año 2020 se apoyó la formulación 

de los POSPR de María La Baja, Mahates y San Juan de Nepomuceno pertenecientes al 

departamento de Bolívar y Cajibío, Piamonte y Almaguer del departamento del Cauca. En 

el 2021 se apoyó la formulación de los municipios de Mercaderes y Sucre pertenecientes al 

departamento del Cauca. 

 

    
Fotografía 2: Agencia Nacional de Tierras (ANT). Colombia 

 

Cuadro 2: Relación de POSPR formulados 

Municipio Departamento No. de Resolución de Aprobación del Plan 

Almaguer Cauca 2020200029550 del 24 de diciembre de 2020 

Cajibío Cauca 20202000295486 del 24 de diciembre de 2020 

María La Baja Bolívar 20202000295466 del 24 de diciembre de 2020 

Piamonte Cauca 20202000295566 del 24 de diciembre de 2020 

San Juan de Nepomuceno Bolívar 20202000295576 24 de diciembre de 2020 

Sucre Cauca 20211000299406 del 17 de diciembre del 2021 

Mercaderes Cauca 20221000013726 del 04 de febrero del 2022 

Mahates Bolívar 228505 del 15 de diciembre del 2020 

 

 Indicadores para la estrategia de participación en los POSPR: Para la FAO la 

participación se constituye en un eje estructurador en la implementación de la política pública 

sentando con ello bases para una gobernanza responsable de los territorios. Así, contar con 

indicadores que den cuenta de la importancia de los procesos de participación de las 

comunidades. La ANT por su parte, considerando la importancia de la participación dentro de 

los POSPR, ha contemplado dentro de la normatividad que regla el proceso, una estrategia de 

participación, señalando que “la política de ordenamiento social de la propiedad rural debe 

contar con herramientas institucionales de planeación e intervención territorial claras para ser 

efectiva y atender las condiciones específicas de cada zona, a través de la participación de las 

comunidades” (Decreto 902, 2017). 
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 Este interés conjunto motivó el planteamiento de indicadores asociados al desarrollo de 

la estrategia de participación en los POSPR. De esta manera el Producto 4 contempló la 

propuesta de indicadores de seguimiento y evaluación de impacto de la estrategia de 

participación de la DGOSP. Las principales conclusiones respecto a la construcción y 

consolidación de los indicadores se sintetizan en: 

 La participación es un mecanismo vital para las fases de la ruta de OSPR: 

formulación, implementación y el mantenimiento de los POSPR. 

 Los indicadores para la estrategia de participación son una herramienta para su 

análisis, seguimiento, evaluación y mejoramiento continuo. 

 Estrategia de Conservación, adjudicación de baldíos a Entidades de Derecho 

Público (EDP): Con el fin de realizar acciones de conservación se implementaron actividades 

para avanzar en los procesos tendientes a la titulación de predios a EDP. Esto contempló 

avanzar en el OSPR y mantener la presencia institucional en territorios con POSPR 

formulados que no se encontraban proyectados para implementación de POSPR en el corto 

plazo, a través de acciones como el apoyo e impulso a solicitudes de adjudicación a EDP de 

predios baldíos utilizados o proyectados para actividades de utilidad pública e interés social. 

Se intervinieron 10 municipios en los cuales se impulsó la conformación de 164 expedientes 

de predios de interés público, en relación con los cuales fueron radicadas el mismo número de 

solicitudes ante la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación de la ANT para 

avanzar en los procesos de adjudicación a EDP. 

 

Cuadro 3: Relación de expedientes en la Estrategia de Conservación, adjudicación de baldíos 

a Entidades de Derecho Público 

UGT 
Departame

nto 
Municipio 

Expedientes 

para 

conformar 

Expedientes con 

documentos 

jurídicos 

completos 

Expedientes 

radicados 

SATN 

Levantamiento

s aprobados 

Noroccidente Sucre Caimito 3 3 3 3 

Caribe Bolivar Magangue 13 13 13 13 

Noroccidente Sucre Majagual 20 20 20 20 

Antioquia, Eje 

Cafetero y Chocó 
Antioquia San carlos 19 19 19 19 

Antioquia, Eje 

Cafetero y Chocó 
Antioquia Ituango 16 16 16 16 

Antioquia, Eje 

Cafetero y Chocó 
Antioquia Valdivia 1 1 1 1 

Noroccidente Cordoba 
San Josde 

de Ure 
43 43 32 32 

Caribe Guajira Dibulla 10 10 10 10 

Caribe Magdalena Santa Marta 10 10 10 10 

Caribe Magdalena Aracataca 29 29 29 29 

Total 164 164 164 164 

 

 Con relación al componente técnico, se realizó el levantamiento planimétrico en total 

de 164 predios, 147 realizados por el convenio; los productos se entregaron siguiendo la 
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normatividad vigente emitida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), ente 

regulador catastral; e implementando los lineamientos definidos por la ANT como Gestor 

Catastral. 

Cuadro 4: Levantamientos planimétricos 

Item Total Descripción 

Levantamientos 

planimétricos 
147 

(19) San Carlos 

(10) Dibulla 

(10) Santa Marta 

(29) Aracataca 

(13) Magangué 

(3) Caimito 

(20) Majagual 

(43) San José de Uré 

 Análisis de costo eficiencia en municipios sin implementación del POSPR: La 

implementación de los POSPR no se ha dado a la misma velocidad que su formulación, entre 

otras por las siguientes razones: (i) restricciones presupuestales; (ii) definiciones técnicas y 

normativas en proceso de ejecución por parte de los distintos actores del Gobierno Nacional, 

y (iii) condiciones de índole político. Esta situación conlleva a la necesidad de analizar la 

implementación en municipios priorizados con base en información proveniente del mismo 

POSPR y su contraste con registros administrativos de distintas entidades del orden Nacional, 

así como con los costos asociados a su implementación. A continuación, se presenta el 

análisis de costo eficiencia para 24 municipios con POSPR formulados entre 2017 y 2019. 

 

Cuadro 5: Análisis de costo eficiencia en municipios sin implementación del POSPR 

Grupo Departamento Municipio 
Porcentaje de potencial irregularidad 

en la tenencia de la propiedad 

Implementación   
Bolívar Zambrano 63.6 por ciento 

Tolima Chaparral 62.8 por ciento 

Implementación USAID 

Bolívar Carmen de Bolívar 69.6 por ciento 

Cauca Santander de Quilichao 56.9 por ciento 

Nariño Tumaco 66.5 por ciento 

Norte de Santander Sardinata 51.4. por ciento 

Sin Implementación 

Antioquia San Carlos 59.6 por ciento 

Bolívar 

Achí 87.1 por ciento 

Magangué 86.9 por ciento 

San Jacinto Del Cauca 91.3 por ciento 

Córdoba Ayapel 40,4 por ciento 

Cundinamarca Topaipí 66.8 por ciento 

La Guajira Dibulla 71.3 por ciento 

Magdalena 
Aracataca 46.1 por ciento 

Santa Marta 43.0 por ciento 

Meta Puerto Gaitán 64.1 por ciento 

Santander Lebrija 25.9 por ciento 

Sucre 

Caimito 66 por ciento 

Guaranda 75.9 por ciento 

Majagual 68.3 por ciento 

San Benito Abad  56.6 por ciento 

San Marco 67.6 por ciento 

Sucre 75.9 por ciento 

Valle Del Cauca Pradera 67.6 por ciento 
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 A partir de la información levantada, se establecieron como conclusiones generales: 

(i) los POSPR son el resultado de la etapa de alistamiento y al mismo tiempo son insumos 

para la planificación de las intervenciones que se realizarán en el marco del ordenamiento 

social de la propiedad; (ii) el conocimiento del territorio en sus distintos aspectos facilita la 

adecuada intervención del ordenamiento social del territorio, como mínimo en sus 

dimensiones prediales, social y de los antecedentes jurídicos de la tierra; (iii) con el análisis 

del potencial esperado en términos de irregularidad en la tenencia de la propiedad y el costo 

de la operación es posible focalizar la implementación del POSPR; y (iv) en municipios como 

San Jacinto del Cauca, Magangué, Achí, Guaranda y Sucre, se lograría un mayor potencial de 

predios a intervenir por las distintas rutas de la ANT minimizando el costo de la operación en 

cada uno de ellos. 

 Seguimiento y Monitoreo Técnico en la intervención territorial de la ANT en 

Zonas Focalizadas: 

 Apoyo y seguimiento al proceso de LPP. 

 Apoyo a las jornadas de acercamiento a lideres comunitarios y seguimiento a la 

gestión de conflictos durante los levantamientos. 

 Apoyo en la entrega de notificaciones y participación en las audiencias públicas. 

 Comunicación constante con los secretarios de despacho de las alcaldías con el fin de 

gestionar firmas de EDP, generación de certificados de factibilidad ambiental, 

certificados de uso de suelo y documentos e información secundaria que facilitara la 

operatividad en los territorios. 

 Validación de productos del BPM en Zonas Focalizadas: Se logró la validación de 

más de 4 300 predios entregados por las diferentes operaciones de barrido predial masivo, lo 

que permitió la aprobación por parte de la ANT de 3 446 predios, de los cuales 2 551 predios 

están asociados a rutas de atención para el OSPR a cargo de las Subdirecciones misionales de 

la ANT. 

 

Producto 5: Fortalecimiento de estrategias de gestión de la ruta de formulación e 

 implementación  

 Como parte del fortalecimiento de la Estrategia de Gestión del Conocimiento y la 

Comunicación de la DGOSP, se apoyó técnicamente el desarrollo de una estrategia marco 

para la identificación y sustracción de lecciones aprendidas y buenas prácticas en la fase de 

Implementación de los POSPR, así como la sistematización de lecciones aprendidas y buenas 

prácticas de procesos de formulación e implementación de POSPR. Esto último a través de 

acciones como la actualización de lecciones aprendidas y buenas prácticas de la fase de 
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formulación, así como la elaboración de un documento de lecciones aprendidas y buenas 

prácticas sobre la implementación de POSPR en la etapa de Operativo de campo en 

Rioblanco (Tolima) y El Guamo (Bolívar). 

 También se diseñó y se dispuso en el Aula Virtual de la ANT el “Curso Virtual 

Ordenamiento Social de la Propiedad Rural”, como un recurso pedagógico para el aprendizaje 

sobre la ruta de OSPR, dirigido a profesionales de diferentes disciplinas (jurídicos, sociales, 

catastrales, administrativos, etc.), que acompañan a la entidad (directamente o a través de sus 

socios estratégicos) en la implementación de esta política. 

 Adicionalmente se realizó el seguimiento y mantenimiento en el marco del uso de los 

módulos de formación virtual con actores claves asociados con la formulación e 

implementación de la política de OSPR logrando con ello: i) la gestión efectiva del curso de 

OSPR como herramienta pedagógica estratégica en el fortalecimiento de capacidades de 

profesionales que apoyan la implementación de esta política pública; ii) el reconocimiento del 

curso en las distintas direcciones y subdirecciones de la ANT a partir de los ejercicios de 

socialización y acompañamiento realizados; iii) la consolidación de aprendizajes sobre el 

OSPR en equipos interdisciplinarios de la ANT, socios estratégicos y operadores por medio 

de la formación de 218 profesionales a través del uso de este recurso que entró a formar parte 

de la oferta del Aula virtual de la ANT. 

 Apoyo técnico a la implementación del Observatorio de Tierras Rurales (OTR): Se 

realizaron acciones orientadas a la revisión técnica de productos en construcción a fin de 

aportar al fortalecimiento de estos en armonía con los lineamientos definidos por la UPRA. 

Asimismo, se llevaron a cabo espacios de interlocución y socialización del OTR los cuales 

involucraron mesas técnicas orientadas, en particular, a la discusión técnica de productos 

desarrollados en la implementación de esta herramienta. Dentro de ellas destacan actividades 

dirigidas al apoyo en la consolidación de la ponencia para la socialización en la conferencia 

anual Tierra y Pobreza del Banco Mundial del año 2020, así como para el fortalecimiento del 

sitio web como escenario de interlocución y socialización del OTR. 

 Apoyo técnico valoración Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO): 

Considerando la importancia que tiene para el cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo 

Final de paz avanzar en la consolidación del RESO, el convenio contempló el apoyo técnico 

para la valoración de solicitudes de ingreso. 

 

Cuadro 6: Valoraciones realizadas en apoyo técnico valoración RESO 

Fecha de corte Valoraciones realizadas 

Junio del 2020 40 539 

Diciembre del 2020  11 718 

Total valoraciones 52 257 
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Producto 6: Apoyo técnico para la atención de solicitudes de OSPR en municipios focalizados 

 de la ANT  

 En apoyo a la implementación de acciones tendientes al OSPR en municipios 

focalizados, el desarrollo de este producto contempló un apoyo estratégico para la atención de 

algunos casos de Ovejas que requirieron revisión o que estaban pendientes para el avance 

hacia procedimiento único; se obtuvieron 782 nuevas solicitudes en Ovejas -Sucre de las 

cuales: 234 de reconocimiento de derechos sobre predios baldíos, 227 de reconocimiento de 

derechos sobre predios privados, 294 de acceso a tierras por asignación de derechos y 27 de 

reconocimiento de derechos (contratos de uso) sobre predios baldíos afectados por buffer de 

hidrocarburos. De manera complementaria se identificaron 52 predios de posible interés de 

EDP entre los que se encuentran: 23 instituciones educativas, siete parques/escenarios 

deportivos, tres salones comunitarios, nueve fuentes de agua comunitaria, cinco puestos de 

salud, tres cementerios y dos predios de tratamiento de desechos. Vale destacar que en las 

acciones realizadas con predios de posible interés de EDP se trabajó de manera articulada y 

permanente con la Oficina de tierras de la Alcaldía municipal. 

 En el desarrollo del barrido predial en zonas focalizadas de la SATZF denominado 

barrido a la medida, se adelantaron diferentes actividades encaminadas a continuar con la 

culminación de los procesos de rezago recibidos por el INCODER y los que se están 

recabando dentro del catastro multipropósito en el barrido predial por parte de los diferentes 

socios estratégicos y operadores encargados, lo que permitió: 

 Desarrollar un control de calidad sobre los productos recibidos por parte de los 

aliados estratégicos en aras de lograr un mejor resultado y coherencia de la 

información técnica, pese a que implicó una ralentización del proceso en aras de 

cumplir con los estándares que la ANT requiere para la viabilidad de los procesos. 

 Impulso de procesos/trámites de adjudicación de baldíos a persona natural, 

solicitudes de adjudicación de baldíos reservados y solicitudes de adjudicación de 

predios del FNA provenientes del rezago. 

 En cuanto al acompañamiento técnico en el desarrollo tecnológico para el manejo de 

información de la implementación de los POSPR (barrido predial masivo) articulado con el 

SIT de la ANT: 

 Se realizaron desarrollos tecnológicos para generación de API y se construyó una 

base de datos con el Análisis Predial Integral. 

 Se crearon los formularios de captura de información del BPM. 

 Se crearon diccionarios de datos de cada formulario con el detalle de cumplimiento 

con la Versión 3.1 del modelo LADM. 
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 Se documentó el proceso de integración del proceso de STAGING y de la generación 

del cargue de datos alfanuméricos y geográficos en la base de datos API. 

 Se elaboraron lineamientos del proceso de BPM teniendo en cuenta el modelo 

LADM. 

 

 

D.  EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO 

Plan de trabajo y presupuesto 

 El Plan Operativo aprobado inicialmente en el presente convenio tenía contemplado 

inicialmente el desarrollo de los Productos 1, 2 y 3; los Productos 2 y 3, fueron culminados 

satisfactoriamente en la enmienda Número 4, no obstante, el Producto 1 fue desarrollándose 

en las diferentes adiciones del convenio, para la enmienda Número 6 del presente convenio 

este producto fue culminado. A finales de julio del 2021, se realizó la enmienda Número 10 al 

convenio, pero con la inclusión de nuevas tareas en los productos 4, 5 y 6. 

 En el marco del convenio se realizó la licitación de cartografía para el municipio de San 

Marcos (Sucre), en donde, se destacan los siguientes hitos: 

 El 10 de noviembre de 2021, la ANT realiza entrega del informe de la segunda 

validación de los productos cartográficos entregados por GEOCAM, donde, se 

determina que los productos cartográficos bases de datos y Salidas Gráficas no 

cumplen con la totalidad de las medidas de calidad definidas en la resolución 471 de 

2020. 

 El 6 de diciembre de 2021, GEOCAM realiza la entrega de los productos 

cartográficos corregidos conforme observaciones realizadas en la segunda validación 

hecha por ANT. 

 El 15 de diciembre de 2021, por parte de la ANT se realiza requerimiento a 

GEOCAM, en torno a la entrega de los productos cartográficos en disco duro, puesto 

que los cargados en el FTP presentaban errores en su visualización. 

 El 16 de diciembre de 2021, GEOCAM entrega en disco duro los productos 

cartográficos solicitados desde ANT. Igualmente, realiza entrega de una nueva 

ortofoto del municipio de San Marcos para su validación. 

 El 28 de diciembre de 2021, ANT solicita que GEOCAM realice las siguientes 

correcciones a los metadatos entregados:  

- Ajustar en el nombre de los productos la Divipola (70 708). 
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- Quitar toda la información relacionada al IGAC, debe ser FAO (Créditos, 

Distribuidor). 

- Ajustar las fechas ya que colocaron en la información la de generación del 

metadato, debe ser la de la generación del insumo (la misma que se encuentra en 

el nombre del metadato). 

- Generar un metadato para todas las imágenes fuente. 

 Correcciones que fueron entregadas resueltas el mismo día por parte de GEOCAM. 

 Una vez realizadas, se recibe a satisfacción. Para el municipio de Rioblanco (Tolima), 

en relación con el contrato suscrito con ISATECH para la adquisición de los productos 

cartográficos, se presentaron los siguientes hitos: 

 El 19 de noviembre de 2021, se emitió concepto de validación de los productos 

cartográficos de Rioblanco. Posteriormente, a la revisión de los productos entregados 

se determina que los productos validados "cumplen" con las medidas de calidad 

definidas en la resolución 471 de 2020. 

 El 15 de diciembre de 2021, ISATECH entrega la siguiente información: a) Informe 

de aseguramiento de calidad donde se justifican los hallazgos socializados en la mesa 

técnica sobre las medidas de calidad (MDT, Ortoimagen, empalmes IGAC) y sus 

respectivos soportes. También se relaciona lo solicitado por el IGAC, en cuanto a los 

reportes de los ajustes de la información LiDAR para los puntos de chequeo y la 

distribución de estos; b) Shapefile donde se delimiten las áreas con pendientes 

mayores a 45 grados por zona y en origen nacional; c) Se ajustaron los datos (alturas 

y coordenadas) del shapefile de puntos de chequeo de la Zona 2; d) Se ajustaron los 

metadatos en su totalidad: fechas, extensión, créditos, descripción de los productos. 

 Dado que no se culminó con la toma de imágenes total del municipio de Rioblanco por 

condiciones climáticas se decide liberar los recursos para la compra de la cartografía del 

municipio de Guaranda (Sucre): 

 El 21 de diciembre se suscribe contrato 2309447 entre FAO e ISATECH 

CORPORATION SAS. 

 El 21 de diciembre de 2021, se adelantó reunión de inicio de actividades del contrato 

suscrito con ISATECH CORPORATION, con presencia de ANT – ISATECH y 

FAO. 

 El 11 de enero de 2022, ISATECH entrega el Plan de trabajo, para que sea revisado y 

avalado por parte de la ANT. A finales del mes de enero, el proveedor hace entrega 

los respectivos productos cartográficos. 
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Gestión de riesgos 

 Bajo nivel de coordinación con los demás actores vinculados al proyecto. Se 

establecieron acciones de planeación conjunta lideradas por la ANT, reuniones bilaterales con 

cada actor para llegar a consensos y planificar acciones. 

 Semilleros de la Tierra y el Territorio: Entre noviembre del 2019 y agosto del 2020, se 

realizaron reuniones de articulación institucional en los ámbitos nacional, municipal y 

departamental, con el objeto de realizar socialización con los alcaldes de distintos municipios 

el programa de formulación de los POSPR, e informar la misionalidad de la ANT y las 

necesidades de colaboración para el suministro de insumos de información relacionada con el 

ordenamiento territorial, la presencia de grupos étnicos, información ambiental, restitución de 

tierras, entre otros. En estos espacios se buscó interactuar con entidades tales como las 

alcaldías, la Unidad de Restitución de Tierras, la SNR y las corporaciones autónomas 

regionales, entre otras. 

 Este relacionamiento institucional y las actividades asociadas al mismo ha implicado 

entre otras, acciones como: 

 Una interlocución con entidades del orden municipal, departamental y nacional para 

el desarrollo de la ruta de OSPR en los territorios que han sido focalizados para ser 

atendidos por oferta, fortaleciendo las capacidades de las autoridades para que se 

apropien del proceso, así como generando dinámicas orientadas al mantenimiento del 

ordenamiento social de la propiedad rural. 

 La suscripción de acuerdos de apoyo interinstitucional. 

 Gestión de espacios de trabajo en los municipios. 

 Coordinación de reuniones institucionales a nivel local en el marco de los POSPR. 

 Coordinación de eventos de socialización. 

 Definición de canales claros de comunicación para el Intercambio confiable y 

eficiente de información. 

 Impulso de acciones de competencia de otras entidades que favorecen el OSPR. 
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E.  SOSTENIBILIDAD 

a. Desarrollo de la capacidad 

 Considerando el fortalecimiento de capacidades como proceso fundamental para 

garantizar la sostenibilidad de los resultados obtenidos en el marco de las intervenciones, este 

convenio desarrolló acciones específicas orientadas a este fin. Destaca el planteamiento de 

una agenda de trabajo en el marco de la CSS y la CT para el intercambio de experiencias y 

aprendizajes frente a la implementación de procesos catastrales, la formalización de la 

propiedad y sistemas de administración de tierras. Esto involucró la cooperación técnica con 

diferentes países dentro de lo que resaltan las siguientes actividades: 

 Intercambio de experiencias Colombia-Brasil con énfasis en el proceso de catastro 

multipropósito colombiano (2017-2019). 

 Intercambio México (Registro Nacional Agrario-RAN) -Colombia: recomendaciones 

en el marco de actividades de reconocimiento de terreno y observación a los equipos 

operadores en los municipios de Ovejas-Sucre y Lebrija-Santander (Colombia, 

2017). 

 Intercambio sobre Fondo de tierras y esquemas de usufructos entre el Instituto 

Nacional de Colonización de Uruguay y la Agencia Nacional de Tierras de Colombia 

(2018). 

 Intercambio con Tailandia con énfasis en: i) Relación de los procesos de 

formalización, acceso, gestión del suelo y autoridad catastral; ii) Estrategias de 

participación comunitaria y su papel en el mantenimiento del OSPR, entre otros, 

Misión Colombiana de la ANT a Tailandia (2018). 

 Intercambio con el RAN, la Procuraduría Agraria de México y visita a Ejido en el 

Estado de Guerrero. Misión de la ANT a México (2018). 

 Intercambio con la Agencia Francesa para el Desarrollo de la Cooperación 

Internacional (ADECIA) para la identificación de temas de interés como las 

herramientas de gestión de tierras en Francia y sus territorios de ultramar (2018). 

 Intercambio con Italia con la finalidad de conocer la experiencia, trayectoria y 

funcionamiento del sistema político en el sector agrícola y el tema de tierras, la 

Reforma Agraria y la organización territorial. Misión de la ANT a Italia (2018). 

 Participación en el “Encuentro Internacional Catastro y Formalización de Tierras: la 

clave para el desarrollo rural sostenible”. Experiencias internacionales de Brasil 

(Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, Universidad de São Paulo y 

Registro y Promoción Forestal), Uruguay (División de Formación y Mantenimiento 
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Interior de Catastro), Ecuador (Dirección Metropolitana de catastro de Quito), 

Paraguay (Dirección General de Catastro) y España (Universidad de Jaén), puestas 

en diálogo con la experiencia nacional representada en participación del MADR, el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Departamento Nacional de 

Estadística (DANE), IGAC, la ANT, la Superintendencia de Notariado y 

Registro (SNR) y la Agencia de Renovación del Territorio (ART) (2019). 

 En el marco de la intervención por Oferta este tipo de acciones de fortalecimiento 

comunitario son fundamentales para el OSPR en el país. En relación con esta estrategia, las 

sesiones STyT registraron la participación de 2 221 personas, 1 418 de las cuales se 

reconocen como víctimas del conflicto interno. 

 

b. Igualdad de género 

 En el convenio se brindaron orientaciones específicas para la transversalización del 

enfoque de género en la ruta de OSPR. Esto con el fin de contribuir, en el marco de la política 

pública de OSPR, a garantizar la igualdad del derecho a la tenencia de la tierra por parte de 

mujeres y hombres, lo que incluye, entre otros, medidas específicas encaminadas a acelerar la 

igualdad tal como lo establecen las DVGT. 

 Adicionalmente se construyó un documento de análisis de casos sobre diferentes 

situaciones, relacionadas con enfoque de género y derechos de tenencia por parte de mujeres 

rurales, que pudiesen identificarse en el marco del BPM en los municipios en 

implementación. Esto como insumo para evidenciar posibles casos (ya reconocidos en 

intervenciones en desarrollo), desde los cuales es viable brindar algunas orientaciones para su 

atención a fin de garantizar los derechos de tenencia de las mujeres rurales. 

 Destacan además los esfuerzos orientados a potenciar la participación de las mujeres 

rurales en espacios como los STyT, así como las acciones para contribuir a la apropiación de 

conocimientos sobre derechos de tenencia por parte de campesinas del municipio de Ovejas 

Sucre, fortalecido con la articulación de gestoras comunitarias en los procesos adelantados en 

dicho territorio. 

 

c. Sostenibilidad del medio ambiente 

 A fin de verificar la viabilidad de los procesos en función de la normativa ambiental 

vigente, en el marco del apoyo técnico a la formulación de POSPR e implementación de 

acciones relacionadas, el convenio contempló el análisis permanente de restricciones y 

condicionantes ambientales para el OSPR a nivel municipal y predial. Ello implicó la 

articulación con las autoridades ambientales a nivel territorial a fin de obtener insumos y 
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conceptos técnicos claves para la toma de decisiones a partir de las particularidades 

ambientales. 

 En el marco de la evaluación intermedia de la figura de ZRC, se documentaron 

experiencias significativas frente al surgimiento y permanencia de normas comunitarias 

ambientales y acuerdos comunitarios de conservación en algunos de estos territorios, las 

cuales se constituyen en referentes para la sostenibilidad ambiental y la apuesta de las ZRC en 

torno al cierre de la frontera agropecuaria. 

 

d. Enfoque basado en los derechos humanos 

 Desde un Enfoque de derechos, los principios y orientaciones de las DVGT, se 

establecieron como un importante referente para la acción. En este camino, y considerando la 

relevancia de garantizar los derechos individuales y colectivos de las comunidades, se 

realizaron acciones para el registro de sujetos de ordenamiento, involucrando la valoración y 

puntuación según lo establecido en la norma para el reconocimiento de derechos de tenencia 

lo cual se constituye como base para la garantía del derecho a la alimentación para las 

comunidades rurales. Esto dada la estrecha relación entre la producción agropecuaria, la tierra 

y los recursos adyacentes a ella (por ejemplo, agua y suelo), las formas de vida y las 

relaciones sociales que se configuran en torno a lo rural. 

 Asimismo, destaca el abordaje de la Evaluación Intermedia de las ZRC como una figura 

que enmarca una serie de procesos territoriales que pasan por la construcción social de este y 

las relaciones que lo configuran, así como por el planteamiento de proyectos alternos de 

sociedad que busca la garantía de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de 

las comunidades que habitan. 

 

e. Sostenibilidad tecnológica 

 Generación API. Se construyó una base de datos con el API por cada uno de los 

municipios priorizados para BPM, la cual permite generar un archivo Excel para planificar las 

visitas a campo respectivas. 

 Se diseñaron, desarrollaron y aprobaron formularios para la captura de información en 

campo, los cuales se adecuaron para que cumplan con las estructuras de datos del modelo 

LADM en sus diferentes versiones, con el fin de preparar la entrega de información al 

Sistema de Administración de Tierras de la Nación a través del Repositorio de Datos Maestro. 

Estos se publican en una URL para que los usuarios puedan usarlos durante el BPM. 

 Se elaboraron Diccionarios de datos de cada formulario con el detalle de cumplimiento 

con la versión 2.9.6 o 3.0 de LADM, los cuales se utilizan para conocer los atributos y 
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dominios de cada uno de los formularios de captura de información del BPM; los cuales han 

sido diseñados, construidos, probados y ajustados; adicionalmente, se generan como 

referencia para dar mantenimiento y ajustar cada uno de los componentes de software. 

 Se construyó un visor geográfico de API para cada municipio que inició alistamiento 

para visitas de campo durante el BPM, los cuales se publican en una dirección URL y a los 

cuales se les crean usuarios con permisos de consulta. Así mismo, se construyó un visor 

geográfico de consolidación para aquellos municipios que ya han realizado captura de 

información en campo, también se disponen en una URL y se configuran los usuarios con 

permisos de consulta y edición para usar la herramienta aprovechando la información 

recopilada. 

 Se elaboraron manuales de usuario de cada visor con el detalle de las diferentes 

funcionalidades, los cuales se emplean para que los usuarios de los operadores catastrales 

puedan conocer y hacer una adecuada utilización de las diversas funcionalidades de cada tipo 

de Visor para cada uno de los municipios priorizados dentro del BPM. 

 

f. Sostenibilidad económica 

 Con el objetivo de aunar esfuerzos para formular e implementar acciones que 

promuevan el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad rural, el uso eficiente del 

suelo y la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad, se adelantó por medio de la 

valoración en el RESO, la verificación y el cumplimiento de requisitos de los sujetos que se 

encuentran interesados en formalizar y obtener el reconocimiento de sus predios; con el 

propósito de continuar el proceso de inclusión o no al RESO. 

 

 

F.  LECCIONES APRENDIDAS 

LECCIONES APRENDIDAS – factores de éxito 

 El desarrollo de intercambios de experiencias en el marco de procesos de CSS y CT 

constituye una relevante herramienta para el fortalecimiento de las capacidades institucionales 

y de la política pública de tierras en el país. Para el caso particular esto tuvo especial 

relevancia para el abordaje de procesos que representan desafíos metodológicos y 

tecnológicos, frente a lo cual facilitar el desarrollo de diálogos técnicos especializados y 

contar con la experticia de otros gobiernos y la academia fue estratégico. Destaca por ejemplo 

el aprendizaje de la institucionalidad nacional a partir de las experiencias de la región de 
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América Latina y El Caribe en el marco del desarrollo de agendas de cooperación con países 

como México y Brasil. 

 Los procesos de formación orientados al fortalecimiento de capacidades con 

comunidades constituyen una estrategia clave que contribuye a habilitar la participación en la 

implementación de la política pública de tierras. Así, la Estrategia de STyT desarrollada en 

Ovejas - Sucre representó una importante apuesta que logró la vinculación efectiva de 

habitantes de diversos corregimientos, con especial atención en mujeres y jóvenes rurales. Las 

personas vinculadas a esta estrategia en dicho municipio fueron parte de un proceso de 

aprendizaje que además de contribuir al posicionamiento de mensajes clave para la operación 

en el territorio, buscaron aportar al reconocimiento de derechos de tenencia por parte de los 

diferentes sujetos. 

 El planteamiento de estrategias e indicadores enfocados al monitoreo y seguimiento a la 

formulación de POSPR tuvo relevancia estratégica siendo un factor clave para el avance en la 

consolidación de estos documentos de planeación por parte de la ANT. Para ello, partir de la 

cadena de valor, así como formular indicadores de producto que sean fácilmente medibles y 

verificables, es fundamental a fin de lograr un seguimiento eficiente y efectivo en el marco de 

la política pública. 

 El manejo de información en la implementación del OSPR constituye un importante 

reto como se ha podido identificar en el apoyo técnico realizado a la ANT. Al respecto, las 

DVGT promueven el desarrollo de políticas que fomenten el intercambio de información 

espacial y de otro tipo relativa a los derechos de tenencia para su utilización eficaz por el 

Estado y los organismos de ejecución, las comunidades, la sociedad civil, el sector privado y 

la academia. Desde allí el planteamiento en el marco del convenio, de la necesidad de 

herramientas para la consolidación y “depósito” de información que contribuyesen a la 

optimización de los procesos de depuración, cruce y análisis. Considerando lo anterior, el 

aporte realizado a la construcción de herramientas para el manejo masivo y la articulación y 

cruce de información social, jurídica y catastral asociada los procesos de OSPR se constituye 

en un elemento estratégico que se establece como factor de éxito. En su fase inicial esto se 

logró con el aporte a través de la MAPRE, la cual se configuró como una herramienta de 

organización y procesamiento masivo y centralizado de información a nivel de la ANT, que 

fortaleció la formulación de los POSPR, llegando a consolidarse en su anexo principal. Al 

interior de la ANT la MAPRE configuró el punto de partida que luego dio paso a la API, 

siendo esta actualmente una herramienta clave en la formulación e implementación de 

POSPR. 
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 La vinculación de los procesos sociales y organizativos que han sido lideres en la 

consolidación de las ZRC representó un importante factor de éxito en el proceso de 

evaluación intermedia en tanto son actores reconocidos en territorio, con amplio conocimiento 

sobre las apuestas estratégicas frente a la figura, que además reconocen la historia del proceso 

y han sido parte de múltiples reflexiones sobre los aprendizajes, retos y desafíos de la figura. 

 El abordaje de la evaluación intermedia a partir de la identificación y análisis de 

experiencias significativas constituyó una relevante apuesta que permitió el reconocimiento 

de procesos emergentes e innovadores al interior de las ZRC, los cuales evidencian 

potencialidades de transformación y construcción de realidades territoriales a partir de la 

acción colectiva frente a asuntos claves para esta figura de ordenamiento como lo son lo 

ambiental y lo productivo. 

 Orientar acciones al desarrollo de capacidades técnicas y a consolidar un equipo de 

profesionales a cargo de procesos de calidad fortalece la valoración de solicitudes de 

inscripción al RESO y con ello la identificación plena de sujetos a ser usuarios de la atención 

para el OSPR en el país. Esto tiene una alta relevancia dado el conocimiento detallado del 

proceso y de las dificultades que se presentan, lo que posibilita la generación de alternativas y 

estrategias para la reducción de reprocesos. 

 En los procesos tendientes a avanzar en la adjudicación de predios a EDP, establecer 

espacios y cronogramas de trabajo con las administraciones municipales es fundamental. Esto 

considera la conformación de un equipo de trabajo con la Alcaldía cuya integración considere 

el uso dado a los predios. Esto implica que además de delegados de la Secretaría de 

Planeación, por ejemplo, si se trata de Instituciones Educativas, en el equipo se incluyan 

funcionarios/as de las Secretaría de Educación quien quede a cargo de remitir información 

para la generación de los documentos; para los certificados de uso del suelo siempre deben 

delegar un responsable de planeación. Dada la experiencia en cada nuevo municipio a abordar 

en la implementación de la estrategia, el equipo a cargo debe propender por ello. 

 Una vez definidas /conocidas las solicitudes de adjudicación de baldíos a EDP a apoyar, 

se hace fundamental la identificación clara de cada uno de los procesos iniciados, actividades 

pendientes y trámites por realizar a fin de culminar de forma efectiva la actuación 

administrativa. Para ello es funcional el desarrollo de una base de datos alfanumérica para la 

organización y centralización de información con el relacionamiento de las solicitudes en 

rezago de adjudicación a EDP, así como actuaciones surtidas y pendientes frente a las 

mismas. 

 A su vez la consolidación de una base de datos permite un balance y priorización de 

acciones para la atención de las solicitudes, lo cual tiene un impacto positivo en resultados de 



26 

 

 

 

gestión tanto para los solicitantes como para la ANT, en tanto posibilita una proyección de 

acciones claras para el avance de los procesos. Así, el desarrollo y alimentación de esta base 

de datos se convierte en una práctica a extender para el reconocimiento de las actuaciones en 

rezago y la definición de acciones para su atención. 

 En la conformación del equipo con la Alcaldía fue clave su estructuración en función de 

los predios a presentar para adjudicación. Ello teniendo en cuenta que se buscó incluir 

delegados por dependencia involucrada: si se trataba de Instituciones Educativas, en el equipo 

se debe incluir algún funcionario de Secretaría de educación quien quede a cargo de remitir 

información para la generación de los documentos; para los certificados de uso del suelo 

siempre deben delegar un responsable de planeación. Dada la experiencia en cada nuevo 

municipio a abordar en la implementación de la estrategia, el equipo a cargo debe propender 

por ello. 

 La articulación con la comunidad, en conjunto con la alcaldía municipal, a través de los 

grupos ya consolidados en el proceso de formulación del POSPR de cada uno de los 

municipios, como los STyT consolidados permite potenciar las acciones orientadas al avance 

de procesos de adjudicación a EDP dado el rol de los líderes al interior de las comunidades y 

la relevancia que tienen para éstas los escenarios de uso e interés público como escuelas 

rurales y centros de atención en salud. Asimismo, esto brinda un apoyo estratégico para la 

identificación de las zonas/predios para los levantamientos topográficos, así como 

recomendaciones para estas actividades basadas en su conocimiento del territorio y sus 

dinámicas. 

 

LECCIONES APRENDIDAS – impedimentos/restricciones 

 La actualización de lineamientos o directrices al interior de la ANT representa un 

impacto sobre el desarrollo de los diferentes procesos en los que avanza la entidad en 

articulación con la cooperación técnica. Por ejemplo, el ajuste de lineamientos relacionados 

con la valoración de posibles sujetos de ordenamiento incide de manera directa sobre esta 

actividad que se desarrolla de manera permanente, en tanto la ANT recibe las solicitudes 

provenientes de la atención por oferta y demanda. Considerando lo anterior, ante ajustes en 

los lineamientos o la normativa, es fundamental garantizar el desarrollo en el corto plazo de 

socializaciones y capacitaciones con los enlaces y el equipo a cargo de la valoración, 

incluyendo la puesta a disposición de material pedagógico y la actualización de guías y 

documentos que soportan la clasificación y puntuación. 

 La presentación de fallas que dificultan el acceso y consulta de aplicativos y bases de 

datos claves para el proceso de valoración de Sujetos de Ordenamiento tiene un impacto sobre 
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la consolidación de solicitudes en el RESO. Esto es particularmente relevante en aquellos 

aplicativos que no dependen de la ANT sino de otras entidades, debido a la baja/nula 

incidencia sobre la atención y solución de fallas en ellos. En el caso puntual de bases de datos 

administradas por la ANT, estos inconvenientes son gestionados con Sistemas de Información 

a partir del apoyo brindado por los profesionales a cargo de calidad. 

 Realizar acercamiento a los diferentes actores claves para la implementación de la 

estrategia de conservación desde el inicio del proceso es fundamental. Ello implica que, de 

manera adicional al acercamiento y socialización con las alcaldías municipales, se deben 

desarrollar espacios de articulación con la gobernación, las autoridades ambientales, el 

ministerio público y la ORIP. Esto permite la apropiación de la estrategia y el compromiso 

con la respuesta oportuna a requerimientos y documentos necesarios para la consolidación de 

expedientes. 

 El fortalecimiento de capacidades técnicas de funcionarios y contratistas de los entes 

territoriales en relación con el trámite de solicitudes de adjudicación de baldíos a EDP, 

constituye un desafío y una labor fundamental que requiere ser robustecida. Ello con el fin de 

lograr el avance de los procesos en los territorios, así como dejar capacidades instaladas que 

permitan la consolidación de nuevas solicitudes y la efectividad en los trámites de 

adjudicación. Esto se ha definido en función del reconocimiento de falencias sobre 

conocimientos y experticia asociada a procedimientos y requerimientos técnicos requeridos 

para la consolidación de la documentación y las gestiones necesarias en la generación de 

nuevas solicitudes de adjudicación de predios a EDP. 

 

 

G.  MEDIDAS DE SEGUIMIENTO 

 Si bien al cierre del Proyecto este no cuenta con asunto pendientes que atender, se 

plantean las siguientes medidas de seguimiento a desarrollar por parte de la ANT a fin de 

avanzar en la consolidación final de la ruta de OSPR y el análisis de sus resultados: 

 Realizar seguimiento a los resultados de la implementación del POSPR en el 

municipio de Ovejas en función de los planteamientos de la Política de 

Ordenamiento Social de la Propiedad Rural. 

 Hacer seguimiento a la implementación de recomendaciones realizadas para el 

fortalecimiento de las ZRC en el marco de la Evaluación Intermedia realizada. 
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 Continuar desarrollando los espacios de gobernanza en torno al ordenamiento social 

de la propiedad y la gestión de retos técnicos o conflictos que afecten el BPM y los 

POSPR. 

 

 

H.  RECOMENDACIONES AL GOBIERNO 

 Avanzar en la consolidación de la Fase de Mantenimiento de los POSPR, incluyendo 

el desarrollo de herramientas y ajustes institucionales requeridos, a fin de sumar esfuerzos 

orientados a garantizar la sostenibilidad de los resultados de la política de OSPR en el 

mediano y largo plazo. 

 Fortalecer el RESO, con especial atención en la inscripción de los sujetos sin tierra, 

con tierra insuficiente, comunidades étnicas y negras, en su integridad, para lograr la 

consolidación de información necesaria para la regularización oportuna de derechos de la 

población más vulnerable. 

 Continuar fortaleciendo las acciones tendientes a garantizar los derechos de tenencia 

para las mujeres rurales a través de: i) la inclusión y transversalización del enfoque de género 

en toda actuación operativa, declarativa y decisiva de derechos; y ii) el fortalecimiento de 

capacidades de las comunidades frente a derechos de tenencia. 

 Desarrollar análisis de resultados de la implementación de los POSPR teniendo como 

marco de referencia los objetivos y fines de la política de OSPR, así como las DVGT. Esto 

con el fin de obtener aprendizajes claves para la planeación estratégica orientada al 

Ordenamiento social y productivo de la propiedad rural en el país. 

 Diseñar e implementar estrategias para el fortalecimiento de capacidades de entidades 

territoriales sobre derechos de tenencia y OSPR. Esto orientado a fomentar su participación y 

compromiso en la implementación de los POSPR, así como en el apoyo y vinculación 

estratégica al desarrollo de la fase de mantenimiento de estos y sus resultados sobre el 

ordenamiento social de la propiedad rural en los municipios. 

 Realizar acompañamiento técnico e incentivar a las Alcaldías municipales a la 

búsqueda de la regularización de predios de interés público, proyectando, entre otros, 

estrategias como la creación/fortalecimiento de las oficinas municipales de tierras, que ya han 

sido probadas en algunos territorios del país. 

 Garantizar la implementación de los Planes de Desarrollo Sostenible de las ZRC 

constituidas, a partir de la destinación de recursos necesarios para ello, a fin de aportar al 

cumplimiento de sus fines, el desarrollo territorial y el cierre de frontera agropecuaria. 
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 Apropiar, aplicar e integrar al marco normativo nacional las DVGT como estrategia 

clave para la garantía de los derechos de tenencia de la tierra de los diferentes actores 

involucrados, considerando principios internacionalmente aceptados. 

 

 

I.  HISTORIA DE INTERÉS HUMANO 

 Una de las beneficiarias, mujer campesina cuyas raíces se asientan en los Montes de 

María. Originaria y habitante de Ovejas - Sucre, ha sido parte de la historia de este territorio 

que, junto con la comunidad, ha tenido que tejer y repensarse en él ante las adversidades que 

ha tenido que vivir. Desde su nacimiento en 1967 hasta hoy el corregimiento de San Rafael, 

ubicado al sur oriente del casco municipal, ha sido su lugar en el mundo, aunque por años 

haya tenido que estar fuera de él. 

 Hacia mediados y finales de los años noventa e inicios de los dos mil, dicha 

beneficiaria, al igual que los demás habitantes de este territorio, experimentó una arremetida 

paramilitar que no sólo dejó consigo cientos de muertos en la región y escalofriantes 

experiencias sobre la rudeza y frialdad del conflicto, sino que dejó abandono y zozobra a raíz 

del desplazamiento masivo que ello generó. 

  Con cerca de 30 años, la beneficiaria, al igual que su familia y algunos conocidos, tuvo 

que emprender la huida saliendo con sus hijas, la menor de las cuales tenía sólo dos años. 

Rocío sabe y recalca que en su territorio todos son víctimas del conflicto armando porque allí 

“llegaron a matar personas” llevando a que la gente tuviera que salir de sus tierras, sus fincas 

y sus modos de vida, buscando sobrevivir y resguardar a los suyos. 

 Por casi 10 años tuvo que rebuscarse la vida fuera de Ovejas, transitando entre 

diferentes lugares y oficios.  Pese a su tránsito por diferentes lugares, la idea de un retorno a 

Ovejas estuvo siempre presente. Por diversas razones, hacia el año 2005 retornó a su territorio 

buscando la forma de sobrellevar la historia y los miedos para reconfigurar su vida en San 

Rafael. Allí, su tierra y la de los suyos se presentaba como una oportunidad de avanzar a la 

reconstrucción del tejido social de una comunidad que ha sido reconocida como víctima del 

conflicto armado en el país. 

 Si bien su tierra ha sido de propiedad privada, no contaba con escritura pública en donde 

constara que ella “la compró”. Como lo reconoce, debido a las dificultades económicas de la 

comunidad, en la zona difícilmente se cuenta con el recurso para los trámites que implica la 

escrituración y el registro, razón por la cual hacían los trámites con carta de compraventa, 

como es su caso, o acuerdos verbales, como el caso de su mamá y su papá. 
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 Luego de su retorno, hizo importantes esfuerzos por reconstruir su vida y seguir 

sembrando raíces, llegando incluso a adquirir un nuevo predio que, aunque pequeño, 

representa un importante lugar en donde fortalece su relación con la tierra y en el que cultiva 

verduras, plátano, yuca, ñame, ahuyama y algunas plantas de tabaco. 

 Hacia el año 2018, y como parte de la implementación de los compromisos del Acuerdo 

Final de Paz, tal como resalta la beneficiaria, hubo un importante arribo institucional al 

municipio para la implementación del Piloto de Catastro multipropósito y formalización 

masiva de la propiedad. Con cubrimiento de medios llegó una importante apuesta que generó 

diversas expectativas y respuestas en el territorio “yo iba positiva porque decía: esto se da o se 

da porque viene de los Acuerdos de La Habana”. 

 Con la implementación de acciones en el municipio hubo un relevante avance en la 

titulación de predios de campesinos y campesinas víctimas de la violencia, que ven en el título 

la materialización de un derecho. Para la beneficiaria el título representa la posibilidad de 

disponer del predio y contar con él como herencia para sus hijas, así como para ser posible 

beneficiaria de otros proyectos que pueden aportar al mejoramiento de la calidad de vida de 

ella y de su familia. 

 "soy campesina, no tenía con qué dirigirme a conseguir una escritura. Le doy gracias al 

proceso de paz porque usted sabe que esto está en el primer punto de los Acuerdos de La 

Habana entre las FARC y el gobierno, gracias a eso ya tengo mi título”. 

 Además de ella, sus hijas, de 31 y 28 años, pudieron ser parte de las acciones y hoy 

cuentan con títulos de sus propios predios, lo que sin duda aporta a que jóvenes como ellas 

puedan permanecer en sus territorios. Asimismo, resalta para sí que su papá, hoy con 83 años, 

pudiera contar por fin con un título de su predio, lo que no fue posible antes de que su mamá 

falleciera. 

 Pero más allá del título, con el OSPR la beneficiaria, ha podido fortalecerse a sí misma. 

Recuerda su papel de promotora el cual manifiesta no culminó con la salida de la operación 

masiva en el territorio, al haberse convertido en referente y enlace entre la comunidad y la 

institucionalidad. Asimismo, destaca los aprendizajes sobre el derecho a la tierra de las 

mujeres adquirido en el marco de los STyT, así como su conocimiento de la importancia de 

los derechos de jóvenes, “discapacitados” y adulto mayor. De esto considera que el aporte 

más importante es que en Ovejas muchas mujeres pudieron ser parte u obtener título de 

propiedad a partir del reconocimiento de sus derechos, en lo cual el rol de promotor(a) fue 

estratégico. 
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Apéndice 1 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO – CONSECUCIÓN DE INDICADORES 

Cadena de resultados 

Indicadores 

Si no se ha logrado, explique por 

qué 

Si procede/ medida 

de seguimiento que 

se ha de adoptar Indicadores 
Punto de 

partida 

Objetivo final 

(valor previsto a 

la finalización 

del proyecto) 

Logrado 

Impacto 
Ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a la tierra por parte de los productores agropecuarios, el uso eficiente del suelo y la seguridad 

jurídica sobre los derechos de la propiedad. 

Resultado 1: 

Fortalecer capacidades de 

la Agencia Nacional de 

Tierras, como la 

institucionalidad a cargo 

de la nueva política de 

tierras. 

Documento con recomendaciones 

en torno al ordenamiento social de 

la propiedad rural para el 

fortalecimiento de capacidades de 

la ANT. 

 

Número de herramientas que se 

generan a partir del proyecto para 

el fortalecimiento de capacidades 

de la ANT. 

No aplica 1 

 

 

 

 

 

4 

1 

 

 

 

 

 

6 

Documento de lecciones aprendidas, 

buenas prácticas y recomendaciones. 

 

 

 

 

Seis documentos para el 

fortalecimiento de capacidades. 

 

Producto 1: 

La Agencia Nacional de 

Tierras dispone de una 

metodología participativa, 

descentralizada y 

validada para el proceso 

de formalización de la 

propiedad a través del 

barrido predial, así como 

de un Plan Nacional de 

Formalización. 

Número de corregimientos donde 

se realiza la prueba piloto. 

No aplica 11 11 Corregimientos de Flor del Monte, 

Canutalito, Almagra, Canutal, Don 

Gabriel, San Rafael, Chengue, La 

Peña, Pijiguay, Salitral 

y El Floral. 
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Cadena de resultados 

Indicadores 

Si no se ha logrado, explique por 

qué 

Si procede/ medida 

de seguimiento que 

se ha de adoptar Indicadores 
Punto de 

partida 

Objetivo final 

(valor previsto a 

la finalización 

del proyecto) 

Logrado 

Producto 2: 

Evaluación de resultados 

de las Zonas de Reserva 

Campesina Constituidas. 

Porcentaje de ZRC en las que se ha 

aplicado la evaluación. 

 

Porcentaje de ZRC en las que 

cuentan con recomendaciones de 

ajustes o de aspectos normativos. 

 

Documento de evaluación de 

resultados de las ZRC ha sido 

entregado a la ANT. 

No aplica 100 por ciento 

 

 

100 por ciento 

 

 

 

100 por ciento 

100 por ciento 

 

 

100 por ciento 

 

 

 

100 por ciento 

Producto finalizado, publicación del 

libro de Evaluación ZRC. 

http://www.fao.org/3/ca0467es/CA04

67ES.pdf 

 

Producto 3: 

Sistema de información 

de la gestión jurídica de 

tierras de los 

procedimientos agrarios, 

diseñado en su estructura. 

Número de entidades con las que 

se generan compromisos de 

entrega de información en el marco 

del diseño del sistema de 

información. 

 

Documento de diseño de la 

estructura del Sistema de 

información de tierras ha sido 

entregado a la ANT. 

No aplica 100 por ciento 

 

 

 

 

 

100 por ciento 

100 por ciento 

 

 

 

 

 

100 por ciento 

Este producto fue desarrollado 

mediante un proceso de licitación en 

agosto del 2017 y fue desarrollado por 

la empresa Skaphe Tecnología SAS; 

estuvo bajo la supervisión técnica de 

la ANT y lineamientos técnicos de la 

FAO. 

 

Producto 4: 

Apoyo técnico al OSPR. 

Batería de seguimiento y 

evaluación de impacto de la 

estrategia de participación de la 

DOSP. 

 

Documento de sistematización de 

aportes técnicos. 

 

Número de POSPR apoyados 

técnicamente en su formulación 

No aplica 1 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

100 por ciento 

Documento: Indicadores Para La 

Estrategia De Participación En Los 

Planes De Ordenamiento 

Social De La Propiedad Rural 

Caso De Análisis: Semilleros De La 

Tierra y El Territorio1 

Sistematización De Experiencia y 

Lecciones Aprendidas, junio del 2020. 

Se apoyó la formulación de POSPR de 

municipios pertenecientes a Bolívar y 

Cauca. 

 

http://www.fao.org/3/ca0467es/CA0467ES.pdf
http://www.fao.org/3/ca0467es/CA0467ES.pdf
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Cadena de resultados 

Indicadores 

Si no se ha logrado, explique por 

qué 

Si procede/ medida 

de seguimiento que 

se ha de adoptar Indicadores 
Punto de 

partida 

Objetivo final 

(valor previsto a 

la finalización 

del proyecto) 

Logrado 

Producto 5: 

Fortalecimiento de 

estrategias de gestión de 

la ruta de formulación e 

implementación. 

Estrategia de Gestión del 

Conocimiento y comunicación 

fortalecida. 

 

Número de jornadas técnicas en 

torno al Observatorio de Tierras 

Rurales realizadas. 

 

Porcentaje de avance en el cargue 

de RESO. 

No aplica 1 

 

 

 

2 

 

 

 

100 por ciento 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

100 por ciento 

Se actualizó y ajustó la base de datos 

de lecciones aprendidas y buenas 

prácticas de la fase de formulación 

consignadas en los documentos de 

gestión del conocimiento de los años 

2017-2018. 

Se elaboró documento final de 

lecciones aprendidas y buenas 

prácticas de los socios OIM y PNUD, 

en los municipios de Rioblanco y El 

Guamo en el marco de la 

implementación de los POSPR en la 

etapa operativo de campo mesas 

técnicas para la interlocución y 

fortalecimiento del OTR, orientadas 

en particular a la discusión técnica de 

productos desarrollados en el marco 

de la implementación de esta 

herramienta. Dentro de ellas se 

destacan el desarrollo de actividades 

orientadas al apoyo para la 

socialización en la conferencia anual 

Tierra y Pobreza del Banco Mundial, 

así como para el fortalecimiento del 

sitio web como escenario de 

interlocución y socialización del OTR. 

5 438 valoraciones en el RESO. 
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Cadena de resultados 

Indicadores 

Si no se ha logrado, explique por 

qué 

Si procede/ medida 

de seguimiento que 

se ha de adoptar Indicadores 
Punto de 

partida 

Objetivo final 

(valor previsto a 

la finalización 

del proyecto) 

Logrado 

Producto 6: Apoyo 

técnico para la atención 

de solicitudes de OSPR 

en municipios focalizados 

de la ANT. 

Documento de resultados de la 

generación de insumos jurídicos, 

catastrales, agronómicos y sociales 

para la atención de solicitudes en 

zonas focalizadas 

 

Documento de los procedimientos 

y las herramientas tecnológicas 

desarrolladas para soportar el 

proceso de BPM 

No aplica 1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

Se elaboró un informe de logros del 

convenio como resultado de la 

generación de insumos técnicos en 

zonas focalizadas. 

 

 

Se elaboró un documento que 

contiene el listado y ubicación de los 

diferentes desarrollos tecnológicos del 

convenio y que se encuentran en los 

repositorios de información de la 

ANT.  
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Apéndice 2 

 

 

 

DOCUMENTOS PREPARADOS DURANTE EL PROYECTO 
 

 

 

 

 

Equipo Nacional FAO. 2017. El enfoque de género en la ruta metodológica de los Planes de 

Ordenamiento Social de la Propiedad Rural -Recomendaciones. 38 págs. 

 

Equipo Nacional FAO. 2017. Enfoque de género y derechos de las mujeres a la propiedad 

sobre la tierra Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural - estudio de 

casos. 55 págs. 

 

Equipo Nacional FAO. 2017. Enfoque diferencial por ciclo vital: Tipologías de casos que 

puedan encontrarse en el barrido predial integral, en el que se involucre a grupos 

etarios. 32 págs. 

 

Equipo Nacional FAO. 2017. Enfoque diferencial por ciclo vital. Recomendaciones para la 

incorporación en el Ordenamiento Social de la Propiedad Rural. 29 págs. 

 

Equipo Nacional FAO. 2018. Consideraciones y reflexiones complementarias documento 

conceptual de Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural. 45 págs. 

 

Equipo Nacional FAO y ANT. 2018. Sembrando conocimiento para el Ordenamiento Social 

de la Propiedad Rural. 66 págs. 

 

Equipo Nacional FAO. 2018. Las Zonas de Reserva Campesina Retos y Experiencias 

significativas en su implementación. Aportes para una adecuada aplicación de la Ley 160 de 

1994, la Reforma Rural Integral y las Directrices Voluntarias para la Gobernanza 

Responsable de la Tenencia de la Tierra. 509 págs. 

 

Equipo Nacional FAO. 2019. Banco de experiencias y lecciones aprendidas para la 

implementación de la política de tierras en Colombia. 101 págs. 

 

Equipo Nacional FAO. 2019.Sistematización aportes técnicos al Ordenamiento Social de la 

Propiedad Rural. 43 págs. 

 

Equipo Nacional FAO. 2020. Indicadores para la estrategia de participación en los Planes 

de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural. Caso de análisis: Semilleros de la Tierra y el 

Territorio. 71 págs. 

 

Equipo Nacional FAO. 2020. Sistematización de experiencia y lecciones 

aprendidas. 50 págs. 

 

Equipo Nacional FAO. 2021. Indicadores para la formulación e implementación de Planes 

de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR) - Aportes para el Análisis. 
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Apéndice 3 

 

 

 

LISTA DE PERSONAL DEL PROYECTO 
 

 

 

 

Función 

Fechas Prestación de Servicios 

Fecha Inicio 
Fecha 

Conclusión 

Profesional tutor en estrategia de conservación 18 oct. 2019 31 dic. 2019 

Profesional administrativo área de gestión humana 1 sept. 2019 30 abril 2020 

Profesional administrativo 1 feb. 2020 31 julio 2021 

Profesional administrativo 1 ago. 2020 31 julio 2021 

PME en ciencias sociales 15 enero 2020 30 abril 2020 

Técnico misional jurídico 9 enero 2018 31 ago. 2018 

Profesional misional cogestor 10 enero 2017 14 julio 2017 

Profesional misional en sistemas 11 enero 2018 31 ago. 2018 

Profesional misional en comunicación y gestión del conocimiento 7 feb. 2018 31 julio 2018 

Profesional misional especializado jurídico 16 mayo 2021 30 junio 2021 

Profesional misional cogestor 18 abril 2017 31 dic. 2017 

Profesional misional analista requerimiento SIG 11 enero 2018 31 ago. 2018 

Técnico administrativo de compras 20 dic. 2018 20 dic. 2018 

Profesional misional especializado agrícola 1 junio 2021 30 junio 2021 

Profesional misional social 12 feb. 2018 24 enero 2020 

Profesional misional analista institucional y normativo 21 marzo 2017 30 abril 2018 

Profesional tutor en estrategia de conservación 18 oct. 2019 31 dic. 2019 

Profesional misional catastral 10 ago. 2017 20 mayo2019 

Profesional misional analista de zonas de reserva campesina 17 julio 2017 31 marzo 2018 

Profesional misional cogestor 10 enero 2017 9 marzo 2017 

Profesional misional en gestión de fortalecimiento 19 sept. 2019 1 dic. 2019 

Especialista senior coordinadora componente 2, evaluación zonas de reserva 

campesina 
1 julio 2017 31 mayo 2018 

Profesional misional analista requerimiento SIG 21 feb.  2018 31 julio 2018 

Profesional misional cogestor 10 marzo 2017 31 dic. 2017 

Profesional misional especializado en derecho junior 1 marzo 2017 31 dic. 2017 

Profesional misional en derecho 1 marzo 2017 5 marzo 2020 

Profesional especializado jurídico 1 oct. 2018 31 dic. 2019 

Profesional administrativo 1 junio 2021 30 junio 2021 

Profesional misional especializada en cooperación Sur-Sur 17 julio 2017 20 dic. 2018 

Profesional misional especializado en sistematización 1 abril 2019 31 enero 2022 

Profesional especializado SIG 25 oct. 2018 25 oct. 2019 

Profesional misional en derecho de políticas públicas 11 enero 2018 31 julio 2018 

Supervisor técnico de estrategia de redes comunitarias 19 sept. 2019 20 dic. 2019 

Técnico en gestión humana 1 enero 2019 31 marzo 2019 

Profesional misional especializado en seguimiento y monitoreo 7 marzo 2017 6 ago. 2017 

Profesional especializado economista en ordenamiento territorial 21 feb. 2018 1 ago. 2018 

Profesional misional en derecho 15 sept. 2018 31 oct. 2019 

Profesional de compras y contrataciones 1 marzo 2017 30 nov.2017 

Auxiliar notificador 18 julio 2018 31 dic.  2019 

Consultor en tecnologías de la información 1 sept. 2019 31 oct. 2019 

Profesional en gestión de fortalecimiento 1 oct. 2019 15 dic. 2019 

Técnico misional de documentación 21 marzo 2017 31 dic. 2017 

Profesional administrativo 1 feb. 2020 31 marzo 2020 

Profesional misional analista en desarrollos productivos sostenibles 21 marzo 2017 20 junio 2017 

Profesional misional especializado catastral 24 oct. 2018 31 enero 2020 

Profesional misional en derecho 28 marzo 2017 31 julio 2018 
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Función 

Fechas Prestación de Servicios 

Fecha Inicio 
Fecha 

Conclusión 

Profesional misional en pedagogía 9 enero 2018 31 julio 2018 

Profesional misional especializado en género 1 marzo 2017 31 mayo 2017 

Profesional misional en gestión del fortalecimiento 19 sept. 2019 20 feb. 2020 

Profesional administrativo 1 junio 2021 31 julio 2021 

Profesional misional especializado en derecho 12 feb. 2018 30 abril 2019 

Profesional misional social 6 sept. 2018 6 nov. 2019 

Profesional misional cogestor 10 enero 2017 30 abril 2017 

Profesional misional especializado jurídico 1 junio 2021 30 junio 2021 

Profesional misional especializado 1 marzo 2017 30 junio 2018 

Supervisor técnico local 9 enero 2018 31 julio 2018 

Profesional administrativa de compras 1 sept. 2018 30 nov. 2018 

Profesional misional en gestión de fortalecimiento 19 sept. 2019 31 dic. 2020 

Profesional administrativa 23 dic. 2019 30 junio 2020 

Profesional especializado en comunicación y gestión del conocimiento 9 enero 2018 31 julio 2018 

Técnico administrativo en gestión documental 1 junio 2021 30 junio 2021 

PME en ingeniería catastral 7 enero 2020 30 junio 2020 

Profesional misional analista en desarrollos productivos sostenibles 8 ago. 2017 31 marzo 2018 

Profesional misional social 1 junio 2021 30 junio 2021 

Profesional misional especializado ingeniero líder 1 dic. 2019 31 enero 2020 

Profesional misional especializado catastral 24 oct. 2018 21 dic. 2018 

Profesional misional cogestor 28 marzo 2017 30 junio 2021 

Profesional misional en gestión de fortalecimiento 1 oct. 2019 15 dic. 2019 

Profesional misional en gestión de fortalecimiento 1 nov. 2019 22 nov. 2019 

Coordinador del equipo de comunicaciones 1 sept. 2019 31 dic. 2019 

Auxiliar administrativo de viajes 1 sept. 2018 30 nov. 2018 

Profesional tutor en estrategia de conservación 15 oct. 2019 14 dic. 2019 

Profesional misional cogestor 10 enero 2017 9 marzo 2017 

Profesional misional en agronomía 1 marzo 2017 6 nov. 2019 

Especialista internacional en administración de tierras 7 sept. 2020 6 oct. 2020 

Profesional tutor en estrategia de conservación 15 oct.2019 31 dic. 2020 

Profesional especializado- Líder del grupo de gestión del conocimiento 11 enero 2018 31 julio 2018 

Profesional misional catastral 19 julio 2017 30 abril 2019 

Profesional misional especializado en grupos etarios 27 marzo 2017 30 junio 2017 

Profesional tutor en estrategia de conservación 15 oct. 2019 22 nov. 2019 

Profesional misional en metodología e indicadores 1 junio 2021 30 junio 2021 

Técnico administrativo 1 junio 2021 29 junio 2021 

Diseñadora gráfica 16 nov. 2018 20 dic. 2018 

Profesional misional especializado en AVALUOS 7 sept. 2018 31 mayo 2019 

Técnico administrativo 1 junio 2021 30 junio 2021 

Profesional especializado en el diseño de metodologías 23 enero 2017 15 enero 2020 

Profesional especializado en derecho 15 julio 2020 31 dic. 2020 

Técnico en gestión documental 21 ago.  2018 15 marzo 2021 

Profesional misional registro de sujetos de ordenamiento RESO 20 feb. 2018 31 ago. 2020 

Especialista en gestión de recursos humanos 1 enero 2020 30 abril 2020 

Técnico administrativo 12 ago. 2019 31 julio 2021 

Profesional misional jurídico 17 enero 2018 31 ago. 2018 

Técnico de viajes 1 enero 2019 31 enero 2019 

PME en economía con experiencia en dialogo social 7 enero 2020 30 junio 2020 

Profesional administrativo 1 feb. 2020 30 junio 2021 

Profesional líder de componente formulación 1 junio 2021 31 julio 2021 

Profesional misional analista gobernanza 1 marzo 2017 31 dic. 2017 

Técnico administrativo en gestión documental 1 junio 2021 30 junio 2021 

Auxiliar senior de tesorería 1 marzo 2017 30 nov. 2017 

Profesional misional en comunicaciones/Asistente de información y prensa 1 sept. 2019 31 dic. 2019 

Técnica administrativa cooperación Sur-Sur 4 julio 2017 31 marzo 2018 

Profesional administrativo especializado 1 junio 2021 30 junio 2021 

Profesional misional en enfoque diferencial 11 sept. 2017 10 nov. 2017 
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Función 

Fechas Prestación de Servicios 

Fecha Inicio 
Fecha 

Conclusión 

Profesional administrativa especializada 1 junio 2021 30 dic. 2021 

Profesional misional en comunicaciones 7 enero 2020 30 junio 2020 

Profesional tutor en estrategia de conservación 15 oct. 2019 14 dic. 2019 

Técnica administrativa en gestión documental 2 mayo 2017 30 junio 2021 

Profesional en gestión de fortalecimiento 15 oct. 2019 30 dic. 2020 

Profesional administrativa especializada 1 feb. 2017 31 enero 2022 

Profesional misional social 1 ago. 2017 31 dic. 2017 

Profesional misional cogestor 1 junio 2017 31 dic. 2017 

Profesional misional en agronomía 1 marzo 2017 21 dic. 2019 

Profesional misional en gestión de fortalecimiento 1 oct. 2019 30 nov. 2019 

Profesional misional politóloga 11 enero 2018 31 ago. 2018 

Coordinadora de proyecto 1 enero 2017 31 julio 2021 

Profesional misional especializado en derecho 22 mayo 2017 30 abril 2019 

Profesional tutor en estrategia de conservación 15 oct. 2019 14 dic. 2019 

Profesional misional cogestor 2 oct. 2017 12 oct. 2017 

Profesional en gestión de fortalecimiento 1 oct. 2019 15 dic. 2019 

Auxiliar notificador 15 julio 2018 31 dic. 2019 

Profesional misional especializado en monitoreo y evaluación (AP3 

Tenencia de Tierras y DVGT) 
1 mayo2021 30 junio 2021 
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Apéndice 4 

 

 

 

CAPACITACIONES REALIZADAS POR EL PROYECTO 
 

 

 

 

 

Nombre del Taller Módulos Fecha Realización 

Número de 

Personas 

Capacitadas 

Municipio donde se 

realizo 

Socialización POSPR 
 

8 de octubre de 2019 41 Córdoba- Bolívar 

Socialización POSPR 
 

9 de octubre de 2019 57 El Guamo - Bolívar 

Socialización POSPR 
 

25 de octubre de 2019 47 San Jacinto-Bolívar 

Socialización POSPR 
 

5 de noviembre de 2019 62 San Marcos- Sucre 

Socialización POSPR 
 

4 de diciembre de 2019 74 Achí- Bolívar 

Socialización POSPR 
 

5 de diciembre de 2019 39 Planadas-Tolima 

Socialización POSPR 
 

5 de noviembre de 2019 52 Fonseca- La Guajira 

Socialización POSPR 
 

6 de noviembre de 2019 51 
San Juan del Cesar - La 

Guajira 

Estrategia de gestores 

comunitarios del municipio  
6 de noviembre de 2019 67 Córdoba- Bolívar 

Socialización POSPR 
 

6 de noviembre de 2019 90 Florida- Valle del Cauca 

Socialización POSPR 
 

7 de noviembre de 2019 53 Puerto Lleras- Meta 

Socialización POSPR 
 

7 de noviembre de 2019 53 Pradera- Valle del Cauca 

  Estrategia de gestores 

comunitarios del municipio  
8 de noviembre de 2019 73 Rioblanco-Tolima 

Estrategia de gestores 

comunitarios del municipio  
13 de noviembre de 2019 44 El Guamo - Bolívar 

Estrategia de gestores 

comunitarios del municipio  
22 de noviembre de 2019 76 San Jacinto-Bolívar 

Socialización POSPR 
 

26 de noviembre de 2019 26 Ataco-Tolima 

Socialización POSPR 
 

27 de noviembre de 2019 27 Ayapel - Córdoba 

Estrategia de gestores 

comunitarios del municipio  
28 de noviembre de 2019 64 San Marcos -Sucre 

Socialización POSPR 
 

29 de noviembre de 2019 33 Topaipí-Cundinamarca 

Socialización POSPR 
 

18 de octubre de 2019 

20 de noviembre de 2019 

42 

74 
Valencia- Córdoba 

Socialización POSPR  1 3 de diciembre de 2019 30 Chaparral- Tolima 

Socialización POSPR   
 

3 de diciembre de 2019 45 Ciénaga-Santa Marta 

Estrategia de gestores 

comunitarios del municipio  
3 de diciembre de 2019 119 Puerto Lleras- Meta 

Mercado de tierras y 

regularización de la tenencia: 

Lecciones aprendidas de 

experiencias internacionales; 

Tenencia de la tierra y 

género: mecanismos de 

evaluación 

2 
3 de agosto y 

1 de septiembre de 2020 
47 Bogotá 

Gestión, edición y 

mantenimiento Curso virtual 

OSPR  

2 
23 y 24 de marzo de 

2021 
4 Bogotá 

 



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONVENIO ANT – FAO No. 361/16 VIGENCIA 2022 

 
Nombre y cargo del 
Supervisor 

Tony Luis Lozano Berrocal – Director de Gestión de Ordenamiento Social 
de la Propiedad 

María Mónica Mejía Zuluaga – Subdirectora de Acceso a Tierras en Zonas 
Focalizadas 

DATOS GENERALES DEL CONVENIO 

No Contrato / 
Convenio 

Convenio de Cooperación No. 
361/2016 

Fecha de 
Suscripción 31/10/2016 

Fecha de inicio Noviembre 2016 Fecha de 
finalización 31/01/2022 

Contratista o 
Cooperante 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y 
LA AGRICULTURA- FAO- 

 
Identificación NIT 

800091142-9 

 

 
Objeto 

“Aunar esfuerzos entre la Agencia Nacional de Tierras – ANT y la 
Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura – 
FAO, para formular e implementar acciones conjuntas en el territorio rural 
buscando un mayor acceso a la tierra, formalización de la propiedad rural, 
uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre los derechos de 
propiedad” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcance 

Fortalecer las capacidades de la agencia nacional de tierras como de la 
institucionalidad colombiana a cargo de la nueva política de tierras. Este 
resultado se espera lograr a partir del desarrollo de los siguientes productos 

Producto 1: La agencia dispone de una metodología participativa, 
descentralizada y validada para el proceso de formalización de la propiedad 
a través del barrido predial, así como de un plan nacional de formalización. 

Producto 2: El Gobierno de Colombia dispone de una evaluación de 
resultados de las Zonas de reserva Campesina Constituidas, que permita 
realizar ajustes a la ley 160 de 1994 

Producto 3: Sistema de Información de la gestión Jurídica de Tierras, de los 
procedimientos agrarios, diseñados en su estructura. 

Producto 4: Apoyo técnico al ordenamiento social de la propiedad rural 
 
Producto 5: Fortalecimiento de estrategias de gestión de la ruta de 
formulación e implementación 

 
Producto 6: Apoyo técnico para la atención de solicitudes de ordenamiento 
social de la propiedad rural en municipios focalizados de la ANT. 

 
Modalidad 

 
CONVENIO DE COOPERACION No y Fecha de 

RP 
01 de 
noviembre de 
2016 

Lugar de Ejecución Bogotá, Antioquia (4) Mojana (11), 
Ovejas, Sucre. 

Duración 
inicial 13 meses 



 
Valor inicial 

Recursos ANT Recursos 
Contraparte Adici 

ones 
Recursos ANT Recursos 

Contraparte 
$4.098.100.000 $4.200.000.000 $21.431.017.395 $21.884.507.619 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prorrogas 

Plazo inicial: 31 de diciembre de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fecha de Terminación 
Actual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31/01/2022 

2017  

Enmienda 1: Prorrogar la 
duración hasta el 31 de julio de 
2018.  

Enmienda 2: Prorrogar la 
duración hasta el 20 diciembre 
de 2018.  

Enmienda 3: Prorrogar la 
duración hasta el 31 de mayo 
de 2019.  

Enmienda 4: Prorrogar la 
duración hasta el 30 de 
septiembre de 2019. 

Enmienda 5: Prorrogar la 
duración hasta el 30 de junio 
2020.  

Enmienda 6: no se ajustó el 
plazo  

Enmienda 7: 30 de marzo 2021 

Enmienda 8: no se ajustó el 
plazo  

Enmienda 9: Prorrogar la 
duración hasta el 31 de julio 
2021.  

Enmienda 10: Prorrogar la 
duración hasta el 31 de enero 
2022.  

 
Póliza de garantías 

 
N/A 

Porcentaje de 
ejecución técnica a 
diciembre 2021 

100% 



Informe final convenio 

Este informe reúne las acciones y productos desarrollados en el marco del Convenio de Cooperación No. 
361 de 2016, suscrito entre la Agencia Nacional de Tierras – ANT y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura- FAO., el cual involucró el apoyo al Piloto de Catastro 
multipropósito y formalización masiva de la propiedad en el municipio de Ovejas, departamento de Sucre, 
a través del acompañamiento a la implementación del barrido predial en desarrollo por la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la articulación de las actividades en ejecución 
con lo establecido en los instrumentos jurídicos vigentes (atención particular en la expedición del Decreto 
902/17 y la Resolución 740/17). 

De manera paralela y en articulación con el acompañamiento del piloto, se trabajó en la generación de un 
banco de experiencias y lecciones aprendidas desde las estrategias de Cooperación Sur-Sur (CSS) y 
Cooperación Triangular (CT) con el fin de aportar a la identificación de elementos de política, instrumentos 
y metodologías que nutriesen la experiencia colombiana, marco en lo cual se realizaron intercambios con 
8 países incluyendo experiencias de la región, Europa y Asia. 

Asimismo, se destaca el desarrollo de espacios de fortalecimiento como los Semilleros de la Tierra y el 
Territorio, las contribuciones técnicas al Observatorio de Tierras, la Evaluación intermedia de las Zonas 
de Reserva Campesina, la construcción de indicadores relacionados con el seguimiento al Ordenamiento 
Social de la Propiedad Rural, el diseño de la estructura para un sistema de información de tierras que 
facilita el almacenamiento y disposición de los distintos procedimientos en materia de tierras, la 
construcción de documentos técnicos y metodológicos para contribuir al Ordenamiento Social de la 
Propiedad Rural - OSPR, el apoyo técnico a la formulación de Planes de Ordenamiento Social de la 
Propiedad Rural en los municipios seleccionados para los departamentos de Cauca y Bolívar, la 
sistematización de lecciones aprendidas, buenas prácticas y aportes resultado del acompañamiento 
técnico de la FAO, así como el apoyo en la Gestión del Conocimiento en la ruta de Ordenamiento. 

A su vez el informe presenta las acciones de acompañamiento técnico y operativo que se 
instrumentalizaron a partir del seguimiento y monitoreo a los POSPR, la validación de productos 
entregados por diferentes socios estratégicos en la ruta de ordenamiento, la valoración de solicitudes de 
inclusión al Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO), el apoyo técnico en la implementación del 
ordenamiento social de la propiedad rural en zonas focalizadas y en el desarrollo tecnológico para el 
manejo de información de la implementación de los POSPR, a través de lo que se evidencia el trabajo 
realizado y su utilidad para la toma de decisiones relacionadas con la implementación de la política de 
tierras en Colombia. Todo lo anterior se basa en el conocimiento técnico y la trayectoria de la FAO y en la 
apuesta para la implementación de las DVGT en los proyectos de cooperación entre el Gobierno de 
Colombia y la organización como agencia del Sistema de Naciones Unidas. 

En el marco de este convenio se contempló el desarrollo de 6 productos, de los cuales, los primeros 3 
hacen parte del POA desde el inicio del convenio, los productos 4 y 5 fueron adicionados en la enmienda 
5 y el producto 6 se incluyó en la enmienda 6 realizada en noviembre de 2019. Los entregables de los 
productos 2 y 3 fueron culminados en la enmienda 4. El producto 1 fue desarrollándose en las diferentes 
adiciones del convenio por lo que fue culminado en la enmienda 6. A continuación, se presenta el estado 
de cada producto: 



PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO PORCENTAJE 
 
 
 
Producto 1 

La Agencia Nacional de Tierras 
dispone de  una  metodología 
participativa, descentralizada y 
validada  para  el proceso de 
formalización de la propiedad a 
través del barrido predial, así como 
un Plan Nacional de Formalización. 

 
 
 

100% 

 
 

 
Producto 2 

El gobierno de Colombia dispone de 
una evaluación de las Zonas de 
Reserva Campesina, que permita 
realizar ajustes programáticos para 
dar cumplimiento a lo establecido en 
la Ley 160 de 1994. 

 
 

 
100% 

 
 
Producto 3 

Sistema de información de la gestión 
jurídica de tierras de los 
procedimientos agrarios, diseñado 
en su estructura. 

 

 
100% 

 
Producto 4 

Apoyo técnico a la Ruta de 
ordenamiento social de la propiedad 
rural. 

 
100% 

 
Producto 5 

Fortalecimiento de estrategias de 
gestión de la ruta de formulación e 
implementación del Ordenamiento 
Social de la Propiedad Rural. 

 
100% 

 
Producto 6 

Apoyo técnico para la atención de 
solicitudes de ordenamiento social de 
la propiedad rural en municipios 
focalizados de la ANT. 

 
100% 

 
 
Las acciones implementadas en el convenio buscaron de manera global impactar en el ordenamiento 
del territorio rural, buscando un mayor acceso a la tierra por parte de los productores agropecuarios, el 
uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad. 

Considerando el rol de la FAO como experto técnico en materia de desarrollo rural, nutrido con su 
apuesta y experiencia en la apropiación e implementación de las Directrices Voluntarias para la 
Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques (DVGT), la 
organización realizó diversos aportes al convenio que involucran metodologías, herramientas, 
procesos de fortalecimiento de capacidades, análisis y recomendaciones útiles al resultado esperado 
y los productos trabajados para este fin. 



Producto 1. La Agencia Nacional de Tierras dispone de una metodología participativa, 
descentralizada y validada para el proceso de formalización de la propiedad a través del barrido 
predial, así como de un Plan Nacional de Formalización. 

A través del producto 1 se realizaron aportes al desafío de la ANT de establecer una metodología 
participativa para el cumplimiento de su misionalidad frente al Ordenamiento Social de la Propiedad 
Rural (OSPR) en el país. De esta manera se brindaron aportes técnicos que entre otros, involucraron 
el acompañamiento al piloto de Catastro y formalización masiva de la propiedad en el municipio de 
Ovejas (Sucre) en su primera fase, la generación de recomendaciones asociadas a la transversalización 
de enfoque diferenciales (género y etario) en la ruta del OSPR, el desarrollo de aportes a lineamientos 
y guías relacionadas con la implementación de la política pública, la gestión del conocimiento para el 
fortalecimiento de procesos y la construcción de recomendaciones sobre aspectos metodológicos en 
torno a los ejes transversales de la ruta de OSPR, las fases y las etapas planteadas para el catastro y 
el barrido predial masivo (BPM) a la luz de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable 
de la Tierra, la Pesca y los Bosques (DVGT). 

En Ovejas se apoyó al Piloto a través del acompañamiento a la implementación del barrido predial, en 
estos procesos destaca el trabajo para la dinamización del Comité interinstitucional de Formalización 
de Tierras de Ovejas, el apoyo estratégico, tanto metodológico como operativo, para la notificación a 
usuarios de la política en el marco del procedimiento único, así como la articulación permanente con 
gestores comunitarias formadas en el proceso. De manera paralela y en articulación con el 
acompañamiento del piloto, se trabajó en la generación de un banco de experiencias y lecciones 
aprendidas desde las estrategias de Cooperación Sur-Sur (CSS) y Cooperación Triangular (CT) con el 
fin de aportar a la identificación de elementos de política, instrumentos y metodologías que nutriesen la 
experiencia colombiana y los desarrollos de la ANT en torno al acceso a la tierra para los pobladores 
rurales, la regularización de la tenencia de la tierra y la garantía de derechos sobre la tenencia de la 
tierra. En este marco se realizaron intercambios técnicos con México, Paraguay, Chile, Brasil, Uruguay, 
Francia, Italia y Tailandia. 

Adicionalmente, se resalta el desarrollo de consultorías para la generación de recomendaciones 
asociadas con la transversalización de enfoques diferenciales y género en la ruta de OSPR. En cuanto a 
la información para la formulación de POSPR, a partir de las necesidades identificadas y los reprocesos 
observados en el pilotaje, la experiencia llevó al planteamiento de una herramienta metodológica para el 
manejo masivo y la articulación y cruce de información social, jurídica y catastral asociada a cada 
municipio, la cual se conoció como Matriz de Análisis Predial (MAPRE). Esta matriz se configuró como 
una herramienta de organización y procesamiento masivo y centralizado de información a nivel de la ANT, 
que a partir del apoyo técnico fortaleció la formulación de los planes, llegando a consolidarse en un anexo 
principal clave. partir de esta primera apuesta, la ANT hizo nuevos desarrollos y ajustes que llevaron a la 
consolidación de la herramienta API (Análisis Predial Integral) la cual es fundamental para la formulación 
e implementación de POSPR. 

 
Con el fin de aportar a la construcción de la estrategia de seguimiento y monitoreo a los POSPR, la ANT 
recibió orientación para la construcción de una propuesta de indicadores para el seguimiento a la 
formulación y actualización de los planes. Adicionalmente en el contexto de ejercicios piloto se realizó 
apoyo técnico orientado a la Gestión del Conocimiento en la implementación de la política de OSPR. 



Producto 2. El gobierno de Colombia dispone de una evaluación de resultados de las Zonas de 
Reserva Campesina Constituidas, que permita realizar ajustes programáticos para dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley 160 de 1994. 

El documento denominado “Las zonas de reserva campesina: retos y experiencias significativas en su 
implementación” presenta los resultados de una evaluación intermedia centrada en las seis zonas 

constituidas a la fecha de su desarrollo, con el objetivo de aportar elementos de análisis para su 
fortalecimiento y dinamización. 

Dentro de las principales recomendaciones resultado de este producto, se encuentran: Promover la 
presencia institucional integral y la superación de las causas de la persistencia del conflicto armado; 
promover un sistema de gobernanza para las ZRC, incluyendo a las redes de interacción y de cooperación 
entre los actores implicados, con un enfoque multinivel y multisector; fortalecer las capacidades técnicas 
y administrativas al interior de las instituciones y organizaciones en las ZRC para el buen funcionamiento 
de su gestión; avanzar hacia una aplicación adecuada de la normatividad que rige a las ZRC; realizar los 
ajustes normativos requeridos para el fortalecimiento de la figura de ZRC; retomar, socializar y garantizar 
el cumplimiento de las responsabilidades y compromisos de los actos administrativos de constitución de 
ZRC, en particular el programa nacional de ZRC. 

Fortalecer la figura de ZRC en articulación con la normatividad de la implementación de los acuerdos de 
paz de La Habana; fortalecer la figura de ZRC como herramienta de ordenamiento social de la propiedad; 
promover el acceso a tierras, la formalización y el ordenamiento social de la propiedad rural en ZRC; 
fortalecer los sistemas de información sobre el acceso a tierras, la formalización y el ordenamiento social 
de la propiedad, con base en el intercambio y la transparencia; consolidar y promover el acceso a tierras, 
la compra directa y el subsidio integral de reforma agraria y de tierras en las ZRC; garantizar la titulación 
de baldíos y la formalización de la propiedad en las ZRC; gestionar los procesos de sustracción de zonas 
de reserva forestal y ampliación de ZRC con base en la promoción del uso sostenible. 

Promover la gobernanza responsable en los sistemas agroalimentarios locales para la sostenibilidad 
productiva y ambiental de las ZRC; avanzar hacia una transición agroecológica mediante el diseño de 
agroecosistemas sostenibles y diversos en las ZRC; consolidar economías campesinas diversas y 
sostenibles en las ZRC; gestionar responsablemente los conflictos socioambientales para la consolidación 
de las ZRC como territorios ambientalmente sostenibles; identificar, reconocer y potenciar las experiencias 
significativas de gobernanza responsable en las ZRC. 

 
Producto 3. Sistema de Información de la gestión jurídica de tierras de los procedimientos 
agrarios, diseñando en su estructura. 

 
El objeto del producto 3 consistió en el análisis, diseño, construcción y puesta en funcionamiento de las 
soluciones de software requeridas al módulo transversal de información geográfica - SIG del Sistema 
Integrado de Tierras-SIT, al igual que los procesos de integridad, calidad de datos y migración de la 
información alfanumérica y geoespacial al modelo LADM COL (Land Administration Domain Model). 

 
Producto 4. Apoyo técnico al ordenamiento social de la propiedad rural. 

 
Socializar el Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural construido durante la etapa de 
formulación e informar sobre el inicio del Barrido Predial en el marco de la fase de implementación de la 
ruta de OSPR con la comunidad de 39 municipios, generando un espacio para la participación y el 
reconocimiento de la actuación de la comunidad dentro del proceso de planificación. 



Como parte de las acciones orientadas a la gestión de aprendizajes en el convenio, se realizó un proceso 
de sistematización de la experiencia y lecciones aprendidas, el cual da cuenta de los aprendizajes en 
torno a algunas actividades técnicas del convenio, para lo cual se realizó una aproximación reflexiva desde 
los mismos equipos. A partir de ello se consolidó un documento que reúne aprendizajes orientados a la 
eficiencia de los procesos en el desarrollo de actividades por parte de los equipos conocidos internamente 
como RESO, EDP, Gestión Territorial y OTR. 

A través del convenio, en el año 2020 se apoyó la formulación de los POSPR de María La Baja, Mahates 
y San Juan de Nepomuceno pertenecientes al departamento de Bolívar y Cajibío, Piamonte y Almaguer 
del departamento del Cauca. Ello a partir del análisis de información secundaria, el desarrollo de cruces 
entre información geográfica y alfanumérica de distintas fuentes, nacionales, regionales y municipales, 
con especial énfasis en el análisis de los Planes de Ordenamiento Territorial y la construcción de la Matriz 
de Análisis Predial (API). En el 2021 se apoyó la formulación de los municipios de Mercaderes y Sucre 
pertenecientes al departamento del Cauca. 

Asimismo, se apoyó el acercamiento institucional, facilitando el dialogo con las administraciones locales 
para el intercambio de información y la organización de mesas técnicas para el análisis de información. 
Con apoyo de gestores/as se aportó a la conformación de grupos de líderes a través de los cuales se 
organizaron y llevaron a cabo espacios de dialogo con la comunidad incluyendo socializaciones, talleres 
de mapas de actores y ejercicios de cartografía social tanto con comunidad campesina como con pueblos 
y organizaciones étnicas. 

Con relación al componente técnico, se realizó el levantamiento planimétrico en total de 164 predios, 147 
realizados por el convenio y en colaboración 17 adicionales; los productos se entregaron siguiendo la 
normatividad vigente emitida por el IGAC, ente regulador de los trabajos topográficos, geodésicos, 
cartográficos y catastrales en el país; e implementando los lineamientos definidos por la ANT como Gestor 
Catastral. 

A partir de la información levantada, se establecieron como conclusiones generales: (i) los POSPR son el 
resultado de la etapa de alistamiento y al mismo tiempo son insumos para la planificación de las 
intervenciones que se realizarán en el marco del ordenamiento social de la propiedad, (ii) el conocimiento 
del territorio en sus distintos aspectos facilita la adecuada intervención del ordenamiento social del 
territorio, como mínimo en sus dimensiones prediales, social y de los antecedentes jurídicos de la tierra, 
(iii) con el análisis del potencial esperado en términos de irregularidad en la tenencia de la propiedad y el 
costo de la operación es posible focalizar la implementación del POSPR, (iv) en municipios como San 
Jacinto del Cauca, Magangué, Achí, Guaranda y Sucre, se lograría un mayor potencial de predios a 
intervenir por las distintas rutas de la ANT minimizando el costo de la operación en cada uno de ellos. 

Se logró la validación de más de 4.300 predios entregados por las diferentes operaciones de barrido 
predial masivo, lo que permitió la aprobación por parte de la ANT de 3.446 predios, de los cuales 2.551 
predios están asociados a rutas de atención para el OSPR a cargo de las Subdirecciones misionales de 
la ANT. 

 
Producto 5. Fortalecimiento de estrategias de gestión de la ruta de formulación e implementación 

 
Como parte del fortalecimiento de la Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Comunicación de la 
DGOSP, se apoyó técnicamente el desarrollo de una estrategia marco para la identificación y sustracción 
de lecciones aprendidas y buenas prácticas en la fase de Implementación de los POSPR, así como la 
sistematización de lecciones aprendidas y buenas prácticas de procesos de formulación e implementación 
de POSPR. Esto último a través de acciones como la actualización de lecciones aprendidas y buenas 
prácticas de la fase de formulación, así como la elaboración de un documento de lecciones aprendidas y 



buenas prácticas sobre la implementación de POSPR en la etapa de Operativo de campo en los 
municipios de Rioblanco (Tolima) y El Guamo (Bolívar). 

En el marco de las acciones orientadas a la Gestión del conocimiento, también se diseñó y se dispuso en 
el Aula Virtual de la ANT el “Curso Virtual Ordenamiento Social de la Propiedad Rural”, como un recurso 
pedagógico para el aprendizaje sobre la ruta de OSPR, dirigido a profesionales de diferentes disciplinas 
(jurídicos, sociales, catastrales, administrativos, etc.), que acompañan a la entidad (directamente o a 
través de sus socios estratégicos) en la implementación de esta política. 

Adicionalmente se realizó el seguimiento y mantenimiento en el marco del uso de los módulos de 
formación virtual con actores claves asociados con la formulación e implementación de la política de 
OSPR, formación de 218 profesionales a través del uso de este recurso que entró a formar parte de la 
oferta del Aula virtual de la ANT. 

Se llevaron a cabo espacios de interlocución y socialización del OTR los cuales involucraron mesas 
técnicas orientadas, en particular, a la discusión técnica de productos desarrollados en la implementación 
de esta herramienta. Dentro de ellas destacan actividades dirigidas al apoyo en la consolidación de la 
ponencia para la socialización en la conferencia anual Tierra y Pobreza del Banco Mundial del año 2020, 
así como para el fortalecimiento del sitio web como escenario de interlocución y socialización del OTR. 

El convenio contempló el apoyo técnico para la valoración de solicitudes de ingreso al mismo. Inicialmente 
los esfuerzos se orientaron a la valoración de formularios provenientes de Demanda a través de lo que se 
analizaron solicitudes. Asimismo, este realizó apoyo al desarrollo tecnológico para el manejo de 
información de la implementación de los POSPR en articulación con el Sistema de Información de Tierras 
de la ANT. 

Producto 6. Apoyo técnico para la atención de solicitudes de ordenamiento social de la propiedad 
rural en municipios focalizados de la Agencia Nacional de Tierras – ANT 

Durante el periodo correspondiente a abril de 2019 la SATZF ingreso a ser parte del convenio, esto 
en el marco de la adición 4 al convenio UTF/COL/077/COL, siendo parte de la actividad 1.3, en la 
posterior adición 5 las actividades desarrolladas estuvieron enmarcadas en las actividades 1.3 y 1.7. 

En la adición 6 se mantuvo parcialmente las actividades 1.7 hasta culminarlas y en adelante el 
durante el resto del convenio la SATZF se mantuvo en las actividades del numeral 6, con base en 
esta claridad se presenta a continuación un cuadro resumen de las actividades realizadas a lo largo 
de las diferentes enmiendas. 

 

 

 

 

 

 



ENMIENDA 
OBSERVACIÓN  

CONVENIO 
PRODUCTO CONVENIO ACTIVIDAD TAREA POR ACTIVIDAD META 

ACTIVIDADES REALIZADAS QUE SOPORTAN 
LAS METAS 

4 

 En abril de 2019 se firmó 
la enmienda 4 para 
prorrogar el convenio 
UTF/COL/077/COL    
periodo en el que ingresó 
la SATZF  

1. La Agencia Nacional de 
Tierras dispone de una 

metodología participativa, 
descentralizada y validada para 
el proceso de formalización de 

la propiedad a través del barrido 
predial, así como de un Plan 
Nacional de Formalización. 

1.3. Definir la hoja de ruta 
metodológica para la 

formalización pública y 
privada, a partir de las 

metodologías de barrido 
predial y los pilotos a 
implementar: Ovejas  

1.3.5. Implementar el Piloto de Ovejas. 
Informe del 
Piloto 

Procesos revisados por los 3 componentes: 
1470 
Resoluciones de apertura: 1103 
Resoluciones de cierre: 478 
Constancia de ejecutoria: 503 
Notificaciones: 316 
Actas de audiencia: 331 
Exposición pública 331 
ITJP: 29 

1.3.9. Realizar observaciones a los entregables 
catastral, jurídico y social preliminares a predios a 
intervenir en Ovejas. 

Informe de 
observaciones 

1.3.38 Ejecutar el procedimiento único desde la 
primera fase administrativa en apoyo a los 
procesos de adjudicación de predios baldíos en el 
marco del plan piloto del municipio de Ovejas. 

Fisos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENMIENDA 
OBSERVACIÓN  

CONVENIO 
PRODUCTO CONVENIO ACTIVIDAD TAREA POR ACTIVIDAD META 

ACTIVIDADES REALIZADAS QUE SOPORTAN 
LAS METAS 

5 

En agosto de 2019 se 
firmó la enmienda 5 en la 
que se acordaron 4 
desembolsos: Un primer 
desembolso por el 
veintinueve por ciento 
(29%) -El segundo 
desembolso por el 
veinticuatro por ciento 
(24%)-El tercer 
desembolso por el 
veinticuatro por ciento 
(24%) -El cuarto 
desembolso por el 
veinticuatro por ciento 
(24%) . 

1. La Agencia Nacional de 
Tierras dispone de una 

metodología participativa, 
descentralizada y validada para 
el proceso de formalización de 

la propiedad a través del barrido 
predial, así como de un Plan 
Nacional de Formalización. 

1.3. La Agencia Nacional de 
Tierras dispone de una 

metodología participativa, 
descentralizada y validada 

para el ordenamiento 
social de la propiedad rural 
a través del barrido predial 

 (Rezago Ovejas) 

1.3.3.7. Clasificar, organizar y cargar la 
información jurídica y catastral al SIT 

Consolidado 
reportes 

Constancia de ejecutoria: 158 
Actas de audiencia: 410 
Resoluciones de apertura: 106 
Resoluciones de cierre: 1142 
Resoluciones de avoca:49 
Constancia de ejecutoria: 126 
ITJ: 1004 
Otros documentos varios: 544 
Comunicaciones apertura: 79 
Citaciones a audiencia pública: 70 
Memorandos de registro a ORIP: 124 
Actas de colindancia: 242 
Emisiones radiales: 191 
Resoluciones de extinción de dominio: 70 

1.7.1. Ejecutar el procedimiento único desde 
la primera fase administrativa en apoyo a los 
procesos de adjudicación de predios baldíos 
en el marco de la implementación de los 
POSPR 

Informe 
técnico 

Intervenciones municipales: 210 
Caracterización de solicitantes: 3649 
Actualización de estados catastrales: 1938 
Actualización bases de datos: 1556 
Respuesta tutelas: 16 
Tipificación procesos en aplicativo interno: 
20930 
Revisión FMI solicitantes en vur: 22122 
Caracterizaciones agronómicas: 9356 
Caracterizaciones jurídicas: 2732 
Caracterizaciones catastrales: 3857 
Caracterizaciones de registro: 696 
Cruces geográficos, revisión de planos y 
georreferenciaciones: 1303 
Conceptos agronómicos, jurídicos o 
catastrales: 416 
Revisión jurídica: 24 
Cálculos UAF predial: 123 
Redacciones técnicas de linderos: 408 
Visita seguimiento de adjudicación: 15 
Envíos a registro: 54 

6 

 En noviembre de 2019 se 
firmó la enmienda 6 en la 
que se acordaron 2 
desembolsos: El primer 
desembolso por el 
cincuenta por ciento 
(50%) -El segundo 
desembolso por el 
cincuenta por ciento 
(50%)   

6. Apoyo técnico para la 
atención de solicitudes de 
ordenamiento social de la 

propiedad rural en municipios 
focalizados de la Agencia 
Nacional de Tierras - ANT 

6.1. Generar insumos y 
prestar apoyo técnico para 
la atención de solicitudes 
en zonas focalizadas de la 

Agencia Nacional de Tierras 
-ANT 

6.1.1. Apoyar la generación de insumos 
jurídicos, catastrales, agronómicos y sociales  
para la atención de solicitudes en zonas 
focalizadas 

6.1.2. Adelantar las acciones técnicas y 
jurídicas necesarias en las zonas focalizadas 
en donde aún no se ha implementado el Plan 
de Ordenamiento Social de la Propiedad 
Rural-POSPR 
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 En junio de 2020 se firmó 
la enmienda 7 en la que se 
acordaron 4 desembolsos: 
El primer desembolso por 
el 25% -El segundo 
desembolso por el 26%-El 
tercer desembolso por el 
41%-El cuarto desembolso 
por el 8,37%,   

6. Apoyo técnico para la 
atención de solicitudes de 
ordenamiento social de la 

propiedad rural en municipios 
focalizados de la Agencia 
Nacional de Tierras - ANT 

6.1. Generar insumos y 
prestar apoyo técnico para 
la atención de solicitudes 
en zonas focalizadas de la 

Agencia Nacional de Tierras 
-ANT 

6.1.3. Generar los documentos, actos 
administrativos y acciones necesarias de 
impulso procesal, para dar trámite a las 
solicitudes de adjudicación de baldíos a 
persona natural, solicitudes de adjudicación 
de baldíos reservados y solicitudes de 
adjudicación de predios del FNA, en las zonas 
focalizadas, de acuerdo con el Procedimiento 
Único - Decreto Ley 902 y normas 
reglamentarias. 

Documento 

Combinación por correspondencia de documentos: 1613 
Ajustes información del componente agronómico: 654 
Análisis y gestión de bases de datos: 127 
Cálculos de UAF predial: 10  
Revisión FMI solicitantes en vur: 1721 
Revisión agronómica: 614 
Conceptos agronómicos, jurídicos o catastrales: 62 
Consultas a entes de control: 574 
Cruces geográficos, revisión de planos, RTL y 
georreferenciaciones: 1848 
Controles de Calidad Bases Agronómica: 39 
Depuración de variables jurídicas en bases de datos: 
2232 
Respuesta orfeos: 44 
Revisión de Actos Administrativos y proyección de 
memorandos y documentos jurídicos: 1177 
Proyección de actos administrativos: 110 
Revisión expedientes: 259 
Depuración de variables jurídicas en bases de datos: 
1265 
Revisión de evidencias fotográficas aportadas por el 
barrido: 136 
Comisiones: 7 
Control de calidad ITJP e ITJD: 305 
Caracterizaciones agronómicas: 12 
Caracterizaciones jurídicas: 46 
Caracterizaciones catastrales: 1  
Conceptos agronómicos: 8 
Creación de formularios de inscripción FISO en el 
aplicativo SIT : 356 
Revisión de procesos sobre la base de procedimiento 
único: 1027 
Levantamientos topográficos: 320 
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En diciembre de 2020 se 
firmó la enmienda 8 
donde la Subdirección de 
Acceso a Tierras en Zonas 
Focalizadas no adiciono 
recursos, si no solicitó 
ampliación del tiempo 
para continuar ejecutando 
los recursos egresados en 
la enmienda anterior y 
dar cumplimiento a las 
metas  

6. Apoyo técnico para la 
atención de solicitudes de 
ordenamiento social de la 

propiedad rural en municipios 
focalizados de la Agencia 
Nacional de Tierras - ANT 

6.1. Generar insumos y 
prestar apoyo técnico para 
la atención de solicitudes 
en zonas focalizadas de la 

Agencia Nacional de 
Tierras -ANT 

6.1.4. Generar los documentos, actos 
administrativos y acciones necesarias de 
impulso procesal, para dar trámite a las 
solicitudes de adjudicación de baldíos a 
persona natural, solicitudes de adjudicación 
de baldíos reservados y solicitudes de 
adjudicación de predios del FNA, en las 
zonas focalizadas, de acuerdo con los 
procesos recibidos de rezago INCORA-
INCODER. 

Documento 

Combinación por correspondencia de documentos: 524 
Ajustes información del componente agronómico: 478 
Análisis y gestión de bases de datos: 54 
Cálculos de UAF predial:  2 
Revisión FMI solicitantes en vur: 494 
Control de calidad a bases de datos: 323  
Conceptos agronómicos, jurídicos o catastrales: 5 
Consultas a entes de control: 2635 
Cruces geográficos, revisión de planos, RTL y 
georreferenciaciones: 3351 
Controles de Calidad Bases Agronómica: 34 
Depuración de variables jurídicas en bases de datos: 34 
Respuesta orfeos y recursos: 718 
Revisión de Actos Administrativos y proyección de 
memorandos y documentos jurídicos: 4125 
Inspecciones oculares: 13 
Proyección de actos administrativos: 138 
Revisión expedientes: 112 
Depuración de variables jurídicas en bases de datos: 468 
Caracterizaciones de registro y de solicitantes: 3665 
Comisiones: 4 
Control de calidad ITJP e ITJD: 419 
Caracterizaciones agronómicas: 467 
Caracterizaciones jurídicas: 3345 
Caracterizaciones catastrales: 132  
Conceptos agronómicos: 41 

 

9 

En marzo de 2021 se 
firmó la enmienda 9, 
donde la Subdirección de 
Acceso a Tierras en Zonas 
Focalizadas, por tasa de 
cambio recibió recursos 
adicionales  

 

 

 



Aportes técnicos de contrapartida 

A continuación, se listan los aportes técnicos de contrapartida de la FAO al convenio, precisando los 
productos a los que le contribuyeron. 
- Desarrollo de capacidades nacionales sobre recuperación, recopilación, almacenamiento y 

armonización de datos/información de suelos y cartografía digital de suelos para apoyar en la 
generación de información (Incluye material pedagógico, metodologías). Guía desarrollada por la FAO 
para la descripción de suelos e infografías y material pedagógico para la formación y fortalecimiento 
de capacidades. Adicionalmente, con el fin de aportar al desarrollo de capacidades se elaboró y se 
hizo entrega de la "Guía para la utilización de Sistemas de Información Geográfica SIG, en la 
determinación de las condiciones de uso en suelos y tierras rurales", brindando con ella herramientas 
para realizar una aproximación a un ejercicio de determinación de usos del suelo y las tierras rurales. 
Empleando las herramientas dispuestas en la guía, los/as usuarias pueden descargar las diferentes 
capas que ayudan a complementar el diagnóstico de áreas de estudio con base en la identificación 
de las áreas las protección ambiental, social o cultural, presentes en el territorio y claves para el 
OSPR, siendo aporte al abordaje de tareas de los productos 1 y 6 relativas al componente agronómico. 

- Desarrollo de espacios de análisis y reflexión con actores locales del sector público, privado y 
académicos en torno al diseño e implementación de política pública relativa a la administración de 
Tierras y el catastro multipropósito. Se realizaron mesas de trabajo en San Juan del Cesar, 
Barranquilla y Bogotá, contando con la participación de diversos actores estratégicos como: Alcaldía 
de San Juan del Cesar, Alcaldía de Fonseca, ORIP, Corpocesar, IGAC, Institución Educativa Superior 
INFOTEC, ANT, DIMAR, Colombiana de Proyectos de Ingeniería, Catastro Barranquilla y UN 
Autónoma. Esta contribución es un aporte transversal al convenio de cooperación técnica para el 
alcance del resultado esperado en términos de fortalecimiento institucional. 

- Consideraciones y reflexiones complementarias al documento conceptual de Planes de Ordenamiento 
Social de la Propiedad Rural. Desde la experticia técnica de la FAO se desarrollaron aportes al 
documento de planteamiento conceptual y metodológico para el abordaje de los Planes de 
Ordenamiento Social de la Propiedad Rural. Se plantean así precisiones y observaciones sobre el 
desarrollo conceptual, los ejes de los POSPR y sus fases y etapas, así como se realiza un análisis de 
estos instrumentos de planeación a la luz de las DVGT y en función de la normativa que regula a nivel 
nacional. Esta contribución se brindó en aporte al desarrollo del Producto 1 del Convenio. 

- Guía metodológica para el Ordenamiento Territorial en el Municipio. Se realizaron actividades de 
apropiación de planteamientos metodológicos para su uso con el equipo validador, con el fin de 
aportar al fortalecimiento de acciones en el proceso de revisión y validación de productos de catastro 
multipropósito en el marco del desarrollo de tareas contempladas en el producto 1 del convenio. Esto 
con particular atención al diálogo entre los distintos instrumentos de planeación vigentes en los 
territorios y su incidencia sobre el OSPR. 

- Construcción y publicación digital del texto “Cooperación Sur Sur y Cooperación Triangular Banco de 
experiencias y lecciones aprendidas para la implementación de la política de tierras en Colombia”. 
Esto con el fin de contribuir con alternativas metodológicas y recomendaciones útiles al abordaje del 
producto 1 del convenio de cooperación técnica a través de la documentación de experiencias y 
puesta en diálogo con el caso colombiano. 

- Indicadores de seguimiento y evaluación de impacto de la estrategia de participación de la DGOSP. 
Como contribución directa al producto 4 del convenio, se realizó la formulación de indicadores para el 
análisis de caso de la estrategia de Semilleros de la Tierra y el Territorio a partir de trabajo articulado 



con el equipo a cargo de participación de la DGOSP. 
- Sistematización de lecciones aprendidas, buenas prácticas y aportes resultado del acompañamiento 

técnico de la FAO. Se realizó la sistematización de lecciones aprendidas de la experiencia de los 
equipos técnicos definidos según el objeto de sistematización (RESO, OTR, Gestión territorial y 
Conservación EDP), avanzando a su vez en la construcción del documento de informe técnico respectivo. 
Las lecciones aprendidas fueron socializadas con los equipos técnicos respectivos para su apropiación e 
implementación en la mejora de procesos. El documento de este proceso fue remitido y socializado a la ANT 
como insumo para la Gestión del Conocimiento al interior de la entidad aportando de manera directa al 
desarrollo del producto 4 del convenio. 

- Apoyo al desarrollo de espacios de interlocución y socialización del observatorio de tierras (mesas 
técnicas de expertos, lanzamiento, etc.). A través de mesas técnicas orientadas a la interlocución y 
fortalecimiento del Observatorio de Tierras Rurales (OTR), las cuales se direccionaron en particular a 
la discusión técnica de productos desarrollados en el marco de la implementación de esta 
herramienta. Dentro de ellas se destacan el desarrollo de actividades dirigidas al apoyo para la 
socialización en la conferencia anual Tierra y Pobreza del Banco Mundial, así como para el 
fortalecimiento del sitio web como escenario de interlocución y socialización del OTR. Para el primer 
evento el OTR logró la aprobación de la ponencia planteada, frente a la cual FAO aportó con la revisión 
y discusión. Estas actividades contribuyeron de manera específica al desarrollo de los compromisos 
establecidos en el producto 5. 

- Documento Guía técnica para la valoración de los derechos de tenencia de la tierra como aporte al 
análisis de la valoración de los derechos de tenencia en el contexto nacional desde el trabajo 
adelantado por el área de Tenencia y DVGT de la FAO. Este documento construido como aporte 
transversal a los productos 4 y 5 aborda los elementos necesarios para hacer valoración de derechos 
de tenencia y su relación con las directrices; haciendo énfasis en la experiencia del área de tenencia 
la FAO en seguridad y formalización de derechos de tenencia, consignando lecciones aprendidas y 
recomendaciones. Asimismo, recoge los métodos de valoración recomendados en las Directrices y 
expone los que existen y se aplican en Colombia; hace un análisis de la capacidad de valoración y 
muestra la manera a través de la cual funciona en Colombia, teniendo en cuenta que las directrices 
señalan la importancia de mecanismos de solución de controversias. 

- Revisión y aporte técnico en la construcción de documentos generados por la ANT en el marco de la 
implementación del Observatorio de Tierras Rurales. Como apoyo a la implementación del 
Observatorio de Tierras Rurales contemplado en el producto 5 del convenio, se contribuye con la 
revisión técnica de diferentes documentos generados por el OTR de la ANT y se realizan 
observaciones para su fortalecimiento de cara a los objetivos y propósitos establecidos por la 
normatividad para este instrumento de la política pública de tierras. 

 
- Documento Guía técnica para mejorar la manera de registrar los derechos de tenencia -observaciones 

al caso colombiano en torno al registro de los derechos de tenencia y el funcionamiento del sistema 
en el contexto nacional, contribución orientada al apoyo técnico al ordenamiento social de la propiedad 
rural contemplado en el producto 4 del convenio. 

- Documento analítico Tenencia de la tierra y desarrollo rural. A partir del recuento histórico de las 
principales políticas y reformas agrarias en Colombia previas a la RRI, se describen los aspectos más 
importantes, los avances y las dificultadas en su implementación. Finalmente se llega a la RRI, la cual 
se define y describe por medio de los principios, ejes centrales y el marco legal y normativo que la 
sustentan. Se abordan los avances en la implementación con especial énfasis en las políticas de 
tierras, de acuerdo con la información secundaria más reciente, considerando además los recursos 
por pilar y sus principales políticas. Finalmente se brindan recomendaciones de política de acuerdo 
con los retrocesos o dificultades descritas con lo cual se buscó aportar de manera transversal al 



resultado global del convenio, con insumos complementarios (recomendaciones) útiles a los 
productos 4 y 5. 

 
- Recomendaciones al Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en función de las DVGT. A partir 

de los principios y contenidos de las DVGT, se elaboró un documento en el cual se emiten 
recomendaciones sobre su uso y articulación en el desarrollo, implementación y fortalecimiento de 
políticas públicas y proyectos rurales relacionados con la gobernanza de la tenencia de la tierra, en 
particular, encaminadas hacía la política de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural. Esta 
contribución se establece en aporte al resultado transversal del convenio, siendo estratégico para los 
diferentes productos de este. 

- Sistematización de lecciones aprendidas, buenas prácticas y aportes resultado del acompañamiento 
técnico de la FAO. Se construyó e implementó un Plan de sistematización de Ovejas fase II, en cuyo 
desarrollo se realizaron espacios de encuentro con el grupo GECO de la SPO, se hizo 
levantamiento de información primaria con profesionales del equipo municipal de Ovejas y 
contratistas de la ANT, así mismo se llevó a cabo la consolidación y revisión de información 
secundaria. El levantamiento de información primaria se hizo a través de entrevistas 
semiestructuradas las cuales fueron categorizadas y sistematizadas. A partir de esto se realizó la 
construcción de un informe que sistematiza los principales aprendizajes y buenas prácticas 
identificadas en el marco de Ovejas Fase II como aporte clave al producto 6 del convenio de 
cooperación técnica. 

- Recomendaciones de expertos internacionales al caso colombiano surgidas de la Mesa de diálogo 
Ordenamiento social de la propiedad y/o Catastro multipropósito. Se realizaron actividades tendientes 
a la identificación de los retos que enfrentan las políticas a nivel local y algunas prácticas 
internacionales que pueden aportar a su abordaje. Esto incluye la extracción de percepciones de 
distintos actores como funcionarios públicos y academia obtenidas en el marco de mesas de trabajo, 
así como de conferencias desarrolladas por expertos de la FAO. En estos espacios se identificaron 
elementos relevantes para el desarrollo de un catastro que cumpla con sus fines y que contribuya al 
mejoramiento de la gobernanza de la tenencia de la tierra. Se llevó a cabo la construcción de un 
documento el cual se hace un contexto hasta la construcción de una política pública para un catastro 
con enfoque multipropósito y se describen algunos de los principales retos en su implementación y se 
proponen recomendaciones para superar las dificultades planteadas. Estos aportes se orientaron a 
contribuir a los productos 1 y 4 del convenio. 

- Documento técnico UAF Predial. Se desarrolló un análisis comparativo entre la Unidad Agrícola 
Familiar Predial (UAF-predial) y la UAF de zonas relativamente homogéneas, considerando las 
implicaciones y la pertinencia que tiene su uso, en el marco de la implementación de la Reforma Rural 
Integral y en el abordaje institucional de solicitudes de adjudicación de baldíos a persona natural en 
las zonas focalizadas, como aporte a la tarea POA 6.1. 

- Indicadores a la formulación implementación Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural 
(POSPR). Como aporte estratégico al Producto 4 “Apoyo técnico al ordenamiento social de la 
propiedad rural” en la labor que desarrolla la ANT, se construyó e hizo entrega de un documento que 
incluye i) un contexto institucional y normativo de los POSPR con la descripción del régimen de 
transición de los procesos agrarios del Decreto compilatorio 1071 al Decreto Ley 902 de 2017. ii) los 
objetivos para la formulación de los indicadores planteados, el alcance de estos y la metodología 
utilizada. iii) una propuesta de indicadores de eficiencia y eficacia formulados para productos 
asociados a cada proceso agrario que deriva de la implementación de los POSPR eiv) indicadores de 
calidad enfocados a la seguridad jurídica, física y de los medios de vida para la tenencia de la tierra. 



- Estrategia para incorporar el manejo sostenible de tierras (MST) en la toma de decisiones con énfasis 
en instrumentos de planificación en Colombia. Se aporta la estrategia y se desarrollan acciones para 
la apropiación de conocimientos en el marco de la propuesta para la incorporación de las DVGT en la 
implementación de los POSPR. Ello como aporte al apoyo técnico al ordenamiento social de la 
propiedad rural contemplado en el producto 4 del convenio. 

- Herramientas para la comunidad: Conceptos, métodos y herramientas para el diagnóstico,  
seguimiento y la evaluación participativos en el Desarrollo Forestal Comunitario. Considerando la 
relevancia de profundizar en el desarrollo y apropiación de instrumentos útiles al OSPR en zonas con 
restricciones y condicionantes ambientales, se brindó un conjunto de herramientas para el diagnóstico 
y seguimiento que permiten recolectar, sintetizar y analizar información de forma participativa a fin de 
profundizar sobre las realidades territoriales. A través de acciones para la apropiación del 
conocimiento desde el equipo especializado de la FAO, se presentan como contribución para el 
abordaje de la actividad 4.1. 

- Guía metodológica de sistematización y Guía práctica para la sistematización de proyectos y 
programas de cooperación técnica. Se hicieron contribuciones metodológicas orientadas al desarrollo 
de procesos de sistematización de experiencias, con especial atención en la documentación de 
lecciones aprendidas y buenas prácticas. Para ello, desde la experticia de la FAO se aportaron 
métodos y herramientas apropiadas desde el fortalecimiento de capacidades, con uso en la 
construcción de planes de sistematización. Estos aportes metodológicos aportaron al desarrollo del 
Producto 1 y el Producto 5 del convenio. 

- Estrategias de manejo de conflictos socioambientales sobre tenencia de la tierra. Se aportaron 
insumos para el abordaje de conflictos socioambientales en áreas de influencia de Parques 
Nacionales Naturales teniendo en cuenta la relevancia de las restricciones para el OSPR. Esto con 
utilidad al desarrollo del producto 5 y aportes clave a la actividad 5.5. Ello contempla de manera 
complementaria acciones para la apropiación de conocimientos en el marco de la propuesta para la 
incorporación de las DVGT en la implementación de los POSPR. 

- Sistema de Monitoreo y Evaluación de los planes de desarrollo/inversiones. Se aportan indicadores 
de resultado e impacto en el territorio con el uso en la proyección de acciones de monitoreo y 
seguimiento. Ello dada la relevancia para el seguimiento de planes y análisis de su implementación 
desde la estrategia de participación contemplada en el producto 4. 

- Guía técnica para apoyar la gobernanza de la tenencia de la tierra responsable y equitativa en cuanto 
al género. Contribución con la Guía y el equipo técnico FAO para la apropiación de lineamientos y 
articulación de su uso en el fortalecimiento de acciones realizadas en el marco del convenio, con 
énfasis en el abordaje de los productos 5 y 6. Esto con el fin de brindar orientaciones de utilidad a los 
equipos técnicos que apoyan la implementación del OSPR. 

- Land Reform: Land settlement and cooperatives. Se aportan conceptos técnicos y análisis en torno 
a la tenencia de la tierra de utilidad a la ANT y al fortalecimiento de capacidades de sus equipos, a 
través del desarrollo de espacios orientados a su apropiación como soporte al resultado esperado del 
proyecto y en particular a las actividades contempladas en el abordaje de los productos 4 y 6. 

- Methodologies for Land Cover Classification and Mapping. Methodologies for Land Cover 
Classification and Mapping. Con base en los desarrollos de la FAO y como aporte al desarrollo de 
procesos se entregaron 1) Instaladores del software LCC3; 2) Presentación que describe al paso a 
paso de la generación de leyendas de uso y cobertura del suelo. 3) Información para adelantar 
ejercicio práctico de generación de leyendas de uso y cobertura del suelo para el municipio de Ovejas 
(Sucre). El Sistema de Clasificación de Cobertura Terrestre (LCCS) es un desarrollo tecnológico 



realizado por FAO, cuya finalidad es el de elaborar leyendas de uso y cobertura del suelo, haciendo 
uso del software QGIS y LCCS3. Este desarrollo es de gran utilidad en los procesos de ordenamiento 
social de la propiedad, ya que puede proporcionar información base en la etapa del levantamiento del 
componente agronómico para predios baldíos persona natural, persona jurídica, baldíos reservados, 
y predios del Fondo Nacional Agrario o los predios que serán objeto de contratos de uso. Igualmente, 
es una herramienta para la valoración económica durante la operación del barrido predial masivo para 
procesos de actualización catastral con enfoque multipropósito. De esta manera es un aporte que se 
brindó como contribución al desarrollo del producto 6 del convenio. 

- Propuesta de incorporación de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la 
Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en instrumentos de Planificación Territorial. Se trabajó 
en la apropiación de orientaciones y su uso en el documento direccionado proponer la integración de 
las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza responsable de la Tenencia de tierra (DVGT) 
en los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR) como contribución enmarcada 
en la actividad 4.2 orientada a brindar insumos y apoyo técnico a la formulación de POSPR. 

- Guía técnica gobernanza de la tenencia: Crear un sistema para registrar los derechos de tenencia y 
realizar un primer registro. Acciones para la apropiación de conocimientos y orientaciones estratégicas 
sobre la articulación de los procesos de titulación y registro para la regularización de la 
propiedad, como guía de equipos territoriales asociados con la implementación de POSPR, 
direccionando al fortalecimiento del Producto 6 del convenio que contempló el apoyo técnico para 
la atención de solicitudes de ordenamiento social de la propiedad rural en municipios focalizados. 
Guía técnica gobernanza de la tenencia: Mejorar la manera de registrar los derechos de 
tenencia. Capacitación en el marco de las acciones para la gestión del conocimiento para su uso por 
la DGOSP. Se brindaron insumos para el trabajo por parte de los equipos técnicos encargados de 
apoyar la estrategia de participación, la articulación institucional y la conservación de los POSPR, 
resaltando a su vez la articulación con las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. Esto como 
contribución estratégica al desarrollo de los productos 4 y 5 con las actividades asociadas a los 
procesos mencionados previamente. 

- Los levantamientos catastrales y el de la propiedad de la tierra. Transferencia de conocimientos a 
través de capacitación sobre su contenido y uso en los procesos de formación comunitaria, siendo 
aporte clave para el desarrollo de jornadas y actividades para el empoderamiento de Semilleros de 
Tierra y el Territorio. Esto bajo la premisa de que los mapas son un medio fundamental para describir 
la naturaleza, la cuantía y la situación de los recursos y las relaciones de tenencia sobre los mismos, 
y son también una sólida base para su conservación. Así, se aportaron capacidades técnicas a través 
del equipo FAO para el desarrollo de la actividad 4.1 contemplada en el producto 4 orientado al “Apoyo 
técnico al ordenamiento social de la propiedad rural”. 

- Descentralización e impuesto predial rural. Insumos técnicos y transferencia de conocimientos a la 
DGOSP para su uso de en el marco del convenio, con particular atención a la dinamización de mesas 
de OSPR a nivel municipal y el fortalecimiento de capacidades del equipo a cargo de las acciones de 
empoderamiento de los Semilleros de la tierra y el territorio. De esta manera su abordaje se orientó 
de manera especial a las actividades 4.1 y 4.2. 

- Ficha metodológica Control de Calidad del Levantamiento Catastral. Desarrollos metodológicos y 
capacitación para su empleo en los procesos adelantados por la SPO en relación con los procesos 
de validación de información contemplados en la actividad 4.4 orientada al acompañamiento técnico 
en la intervención y validación de los productos generados en la ruta de Ordenamiento Social de la 
Propiedad Rural (OSPR). Asimismo, contribución como insumo para el control de calidad en el 
marco de levantamientos asociados a EDP. 



- Herramienta para evaluar la gobernanza responsable de la tenencia para mejorar los bosques y los 
medios de vida direccionada a la aplicación de las DVGT. Contribución con herramienta de apoyo a 
la aplicación de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia en la 
política pública de tierras, con utilidad particular a la tenencia consuetudinaria, siendo aporte 
clave a partir de la apropiación de conocimientos, al desarrollo de los fines establecidos en 
el producto 5 orientado al fortalecimiento de estrategias de gestión de la ruta de formulación e 
implementación del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural. 

- “Tesauro Plurilingüe de Tierras”. Transferencia y gestión del conocimiento a través de entrega, 
presentación y capacitación sobre uso de la herramienta por parte de la DOSPR, orientadas a la 
generación de vínculos como apoyo a la construcción de insumos jurídicos, catastrales y 
sociales para la formulación e implementación de POSPR que contempló la actividad 4.2. 

- Estudios sobre tenencia: Tenencia de la tierra y desarrollo rural. Actividades de transferencia de 
conocimientos y entrega a la ANT en el marco de procesos de formación para el fortalecimiento del 
convenio, con especial atención en el producto 5. Vínculo de sus referentes analíticos con la revisión 
y aporte técnico a la construcción de los documentos generados por el OTR (actividad 5.2) así como 
insumo para el desarrollo productos técnicos. 

- Manejo alternativo de conflictos de tenencia de la tierra. Capacitación sobre propuesta técnica y 
desarrollo de actividades prácticas para el fortalecimiento de trabajo en la gestión de conflictos, 
particularmente asociado a la implementación de la estrategia de participación de la DOSP. 
Contribución a la formación del equipo ANT para el fortalecimiento institucional en aporte al producto 
4 del convenio, con atención espacial en la actividad 4.1. 

- Reflexiones sobre la concentración y extranjerización de la tierra en América Latina y el Caribe. 
Documento técnico y actividades de transferencia de conocimiento a través de la capacitación a la 
Agencia Nacional de Tierras y su uso en la conceptualización para la construcción de productos 
técnicos por parte del Observatorio de Tierras Rurales, contribuyendo al desarrollo de las tareas 
contempladas en la actividad 5.2 del convenio. 

- Valoración de los derechos de tenencia de la tierra. Entrega de documento técnico, socialización 
mediante jornada de capacitación a la ANT y acciones para su apropiación por parte del Observatorio 
de Tierras Rurales para el desarrollo de productos de investigación asociados al mercado de tierras 
rurales siendo aporte clave para fortalecimiento de la actividad 5.2 del convenio. 

 
- Solutions for Open Land Administration (SOLA) –software Open Tenure. Capacitación y puesta a 

disposición de desarrollos tecnológicos orientados a facilitar herramientas para los procesos de 
fortalecimiento de la gestión, la gobernanza y la tenencia de tierras. Presentación y transferencia de 
conocimientos sobre su uso y ventajas en pro de su aprovechamiento para los procesos adelantados 
en el marco del OSPR. Se realiza formación para el fortalecimiento de capacidades con entrega de 
manuales, diccionario de datos, esquemas y arquitectura online. Este desarrollo se establece como 
aporte a los productos 1 y 4 del convenio de cooperación técnica. 

- Indicators for evaluation of impacts of land administration programs at subnational level. Se llevó a 
cabo jornada de capacitación a equipos de la ANT para la apropiación de los indicadores, 
incluyendo a profesionales de Monitoreo, Seguimiento y Control. Se realiza la entrega de estos 
indicadores a equipos técnicos y a la DGOSP, junto con material técnico de apoyo para su apropiación 
y manejo. Esto se establece en contribución al desarrollo del producto 4 del convenio. 



- Dinámicas del mercado de tierras en los países del Mercosur y Chile: Una mirada analítica y crítica. 
Se realizó transferencia de conocimientos a través de jornada de capacitación con equipos de la ANT 
para la apropiación de análisis y desarrollos conceptuales asociados con las dinámicas de mercado 
de tierras y el relacionamiento con los fenómenos de concentración y extranjerización. Ello incluyó, 
entre otros, a investigadores y profesionales del Observatorio de Tierras Rurales para el 
fortalecimiento de capacidades. Se realiza la entrega de este estudio y otros relacionados a la ANT, 
aportando en particular a la actividad 4.2 en el marco del apoyo a la implementación del Observatorio 
de Tierras Rurales. 

- Regularización de la tenencia de tierras: evolución, costos, beneficios y lecciones. El caso de 
Ecuador. Considerando la relevancia de gestionar el conocimiento y las experiencias de la 
organización como contraparte técnica de los gobiernos, se emprendieron acciones para la 
transferencia y apropiación de conocimientos, lo que involucró una jornada de capacitación con 
equipos de la ANT, incluyendo gerentes de convenios de implementación, para la apropiación de 
análisis y lecciones aprendidas documentadas por la FAO. Los aprendizajes discutidos en los 
escenarios de intercambio y la apropiación de estos fueron planteados como aportes estratégicos al 
“Fortalecimiento de estrategias de gestión de la ruta de formulación e implementación del 
Ordenamiento Social de la Propiedad Rural” contemplada en el producto 5 del convenio. 

- Documento "Estadísticas de Género y Tierras". Se llevó a cabo jornada de capacitación con equipos 
de la ANT, abordando las estadísticas y base de datos de género y tierra trabajadas por la FAO, así 
como el fortalecimiento de conocimientos en torno a la relevancia y manejo de indicadores e 
información asociados con la tenencia de la tierra y género. Ello involucró entre otros, a investigadores 
y profesionales del Observatorio de Tierras Rurales (OTR), Metodología de la SPO y Monitoreo, 
seguimiento y control. A través de las acciones de aprendizaje y apropiación desarrolladas, así como 
de la entrega de información dispuesta en los espacios, se contribuye en particular al producto 5 en 
relación con el fortalecimiento del OTR entre cuyas necesidades, de manera previa, se había 
identificado la necesidad de robustecer indicadores e información relativa al género. 

- Seguimiento de resultados en la agricultura y el desarrollo rural en condiciones no ideales_ 
indicadores para el monitoreo y la evaluación. Apropiación y transferencia de conocimiento sobre 
indicadores clave en el desarrollo de seguimiento de productos técnicos e intervenciones, así como 
en la construcción de apuestas para el seguimiento de POSPR; y entrega de desarrollos técnicos 
contemplados en el documento. De esta manera estos aportes se direccionan al apoyo técnico 
contemplado en los productos 4 y 6 del convenio. 

 
- Género y Tierra: Compendio de estudios de caso. Fortalecimiento de capacidades de equipos 

técnicos del convenio y la ANT para el trabajo con enfoques diferenciales, en particular el enfoque de 
género a través de su uso en procesos de capacitación para la apropiación de conocimientos sobre 
la transversalización del enfoque de género, así como manejo en la construcción de aportes técnicos 
al diseño del curso virtual de OSPR contemplado en la actividad 5.1. 

- De manera adicional a estas contrapartidas técnicas, la FAO brindó aportes no monetarios 
fundamentales para el desarrollo del convenio. Entre ellos destacan por ejemplo: el apoyo operativo 
y logístico de las diferentes áreas de la Representación FAO Colombia que dieron soporte 
durante todo el tiempo de ejecución del proyecto(ej. área de Operaciones y finanzas, área jurídica, 
área de Administración, área de compras, área de viajes, área de programas y seguridad), el aporte 
a través de su Sistema de Planificación, Monitoreo y Seguimiento (con dedicación de personal a 
cargo) y en ello la Plataforma de Monitoreo Evaluativo por Resultados de Proyectos (PSIMER), 
el acompañamiento y soporte del equipo de comunicaciones de la FAO y el soporte del equipo 



especializado de tierras en Colombia, así como de oficiales técnicos en Tierras ubicados en la Oficina 
Regional de Chile y en la sede Roma. 

Desembolsos 

Durante la vigencia del proyecto el socio de recursos desembolsó 7.476.031,92 USD, se realizaron diez 
(10) enmiendas al proyecto que dieron origen a cinco (5) revisiones presupuestales. A continuación, se 
relacionamos las enmiendas realizadas tanto en tiempo como en recursos: 

 
ENMIENDA FECHA USD NUEVA VIGENCIA 

No. 1 dic-17 456.969 31/07/2018 
No. 2 jul-18 228.399 20/12/2018 
No. 3 dic-18 - 31/05/2019 
No. 4 may-19 510.645 30/09/2019 
No. 5 ago-19 2.103.301 30/06/2020 
No. 6 nov-19 1.821.722 30/06/2020 
No. 7 jun-20 942.281 30/03/2021 
No. 8 dic-20 - Modificar productos desembolso 
No. 9 mar-21 - 31/07/2021 
No. 10 jul-21 - 31/01/2022 

 
A continuación, se presenta un cuadro con las actividades, el plazo propuesto, su asignación de recursos 
y las metas a cumplir por cada uno para la enmienda 10: 

 

 
Proceso 

Valor por ejecutar a 
partir del 1 de 
agosto 2021 

Plazo 
propuesto para 

prórroga 

 
Observaciones 

4.2.1 Formulación POSPR $ 52.963.001 Dic 17-21 
Se fortalece el proceso de formulación de 
POSPR cuya meta fue un informe de las 

actividades realizadas en el marco del proceso. 

 
4.4 Validación y 
Seguimiento 

$ 185.101.191 
Millones Validación 

+ 
$ 226.061.525 millones 

seguimiento 

Diciembre 31-21 
validación 

+ 
Dic 17/21 

seguimiento 

 
Se fortalece el proceso de validación con una 
meta de 4.300 productos de municipios del sur 

del país, a validar para este periodo. 

 
5.1.4 Módulos Virtuales 

 
$ 27.756.593  

Dic 17-21 

Da continuidad al proceso de aprovechamiento 
de módulos virtuales en el marco de la 

capacitación de profesionales involucrados en los 
procesos por oferta. Se entregó un informe de 

actividades mensual. 

 
5.3.3. Valoración de las 

solicitudes de inscripción en 
el RESO por oferta 

 

 
$ 92.582.098 millones 

 

 
Diciembre 31- 

21 

Se fortalece el proceso de valoración de 
solicitudes de RESO provenientes de municipios 
en implementación de POSPR del sur del país. 
De no contar con FISOs levantados mediante el 
modelo por oferta, se complementará meta con 

FISOs levantados mediante el modelo de 
demanda. Meta de 5.040 valoraciones. 

 
6.3 Plataforma de Sistemas 

 
$ 70.571.355 millones  

Ago 31-21 
Se fortalece el proceso de soporte y desarrollo de 

sistemas de Barrido Predial Masivo. Para este 
periodo se realizó un informe de atención a 



   solicitudes de ajuste a desarrollos o 
acompañamiento técnico. 

Total recursos y plazo 
proyectados en el marco de 

la enmienda no.10 
$ 655.035.763 millones Diciembre 31 

2021 

Se consideró un mes adicional de cierre 
administrativo y operativo del convenio 

(cartografías) – enero 2022. 
 
 

 
SEGUIMIENTO  FINANCIERO  Y CONTABLE: 

 

 
Datos Generales: 

 
 

 
 

 
ENTIDAD VALOR PORCENTAJE 

RECURSOS ANT $ 25.067.687.395 49,55% 
RECURSOS FAO $ 25.521.423.619 50,45% 

VALOR TOTAL CONVENIO $ 50.589.111.014 100% 



 

     

 

 
 
 
 
 
 
 

100% 

Desembolsos recursos ANT: 

Con corte del 31 de enero el 2021, se han realizado desembolsos por valor de $25.067.687.395. 
 

DESEMBOLSOS 

FECHA ITEM VALOR PORCENTA 
JE 

12/05/2016 Primer Desembolso $ 1.639.240.000 7% 
27/01/2017 Segundo Desembolso $ 2.458.860.000 10% 
22/01/2018 Tercer Desembolso $ 1.606.072.776 6% 
31/10/2018 Cuarto Desembolso $ 659.844.619 3% 
27/06/2019 Quinto desembolso $ 1.655.000.000 7% 
30/08/2019 Sexto desembolso $ 2.000.000.000 8% 
30/09/2019 Séptimo desembolso $ 1.670.666.667 7% 
31/10/2019 Octavo desembolso $ 1.670.666.667 7% 
27/11/2019 Noveno desembolso 

Noviembre $ 1.670.666.667 
7% 

27/11/2019 decimo desembolso 
Noviembre $ 3.200.000.000 

13% 

27/12/2019 Onceavo desembolso $ 3.200.000.000 13% 
3/08/2020 Doceavo desembolso $ 902.170.000 4% 
15/09/2020 Treceavo desembolso $ 940.000.000 4% 
10/11/2020 Catorceavo desembolso $ 1.490.000.000 6% 
22/12/2020 Quinceavo desembolso $ 304.500.000 1% 
 Total desembolsado $ 25.067.687.395  

Pendiente por 
desembolsar $ - 

 

 
Ejecución de recursos ANT convenio 361 del 2016 a corte de 31 de enero de 2022: 

 



DESCRIPCIÓN CORTE A 31 DE ENERO DEL 
2022 PORCENTA JE 

EJECUTADO DE LOS 
RECURSOS DESEMBOLSADOS 

$ 25,824,380,975 103.02% 

PENDIENTE POR EJECTURAR 
DE LOS RECURSOS 
DESEMBOLADOS 

 
$ - 

 
0% 

TOTAL, RECURSOS 
DESEMBOLSADOS 

$ 25,067,687,395.00 100% 

Nota: La información financiera de recursos financieros ANT aquí relacionada, está a corte 31 de enero del 2022, fecha de cor te 
del último informe financiero remitido por el socio FAO (Ver anexo INFORME FINAL UTF COL 077). 

 
De acuerdo con la información presentada en el último reporte financiero, el convenio 361 del 2016, a 
corte 31 de enero de 2022 presenta una ejecución financiera de $ $ 25,824,380,974.56 correspondiente 
al 103,02% de los recursos desembolsados y pendientes de ejecutar $0. equivalentes al 0%, la ejecución 
presenta un 3,02% (756.693.582) de sobre ejecución sobre el presupuesto, debido a que, por la variación 
de tasa de cambio se presentaron excedentes de recursos, los cuales fueron ejecutados en el marco del 
convenio. 

Ejecución de recursos ANT por actividad del proyecto 361 del 2016, a corte 31 de diciembre del 
2021: 

 
Producto Descripción Procesos 

Presupuesto 
estimado 

Saldo Compromisos 
en COP Pagado en COP 

 
 

 
1 

 
 
La Agencia Nacional de Tierras dispone de una metodología participativa, descentralizada y validada 

para el proceso de formalización de la propiedad a través del barrido predial, así como de un Plan 

Nacional de Formalización. 

PRODUCTO 1-OVEJAS1 $ 2,104,551,373 $ - $  2,131,850,744 

PRODUCTO 1-SPO NIVEL CENTRAL $  749,751,345 $ - $ 759,476,809 

PRODUCTO 1-COOPERACION SUR -SUR $  556,384,120 $ - $ 563,601,305 

PRODUCTO 1-TRANSVERSAL $  223,173,794 $ - $ 226,068,712 

PRODUCTO 1-GECO1 $  378,954,382 $ - $ 383,870,022 

PRODUCTO 1-VALIDADOR $  363,142,381 $ - $ 367,852,914 

TOTAL PRODUCTO 1 $ 4,375,957,395 $ - $  4,432,720,506 

 
2 

El gobierno de Colombia dispone de una evaluación de resultados de las Zonas de Reserva 

Campesina Constituidas, que permita realizar ajustes programáticos para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 160 de 1994. 

 
TOTAL PRODUCTO 2 

 
$ 1,070,000,000 

 
$ - 

 
$  1,083,879,598 

3 
Sistema de Información de la gestión jurídica de tierras de los procedimientos agrarios, diseñando 
en su estructura. 

TOTAL PRODUCTO 3 $  918,060,000 $ - $ 929,968,695 

 
 
 

4 

 
 
 
Apoyo técnico al ordenamiento social de la propiedad rural 

ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO-SEMILLEROS $  850,000,000 $ - $ 861,025,849 

EDP $  740,000,000 $ - $ 749,598,974 

PLANES $  541,500,000 $ - $ 548,524,114 

VALIDACION EQUIPO CONSOLIDACION $  200,000,000 $ - $ 202,594,317 

VALIDACION - EQUIPO VALIDACION $ 2,619,000,000 $ - $  2,652,972,586 

VALIDACION EQUIPO ACOMPAÑAMIENTO S&C EN TERRITORIO $ 1,185,000,000 $ - $  1,200,371,330 

TOTAL PRODUCTO 4 $ 6,135,500,000 $ - $  6,215,087,171 

 
 

5 

 
Fortalecimiento de estrategias de gestión de la ruta de formulación e implementación del 

Ordenamiento Social de la Propiedad Rural 

GECO $  400,000,000 $ - $ 405,188,635 

OBSERVATORIO $  455,000,000 $ - $ 460,902,072 

RESO DEMANDA $ 3,522,170,000 $ - $  3,567,858,134 

RESO OFERTA $  440,000,000 $ - $ 445,707,498 

TOTAL PRODUCTO 5 $ 4,817,170,000 $ - $  4,879,656,339 

 
6 

 
Apoyo técnico para la atención de solicitudes de ordenamiento social de la propiedad rural en 

municipios focalizados de la Agencia Nacional de Tierras - ANT 

ZONAS FOCALIZADAS $ 5,650,000,000 $ - $  5,723,289,466 

OVEJAS II $ 2,151,000,000 $ - $  2,178,901,883 

SISTEMAS $  376,000,000 $ - $ 380,877,317 

TOTAL PRODUCTO 6 $ 8,177,000,000 $ - $  8,283,068,665 
 PRESUPUESTO TOTAL $ 25,493,687,395 $ - $  25,824,380,975 

A corte de 31 de enero el 2022, la FAO presenta la ejecución de recursos por cada actividad que compone 
el convenio 361, dicho desagradado tienen en cuenta los recursos por cada actividad, este seguimiento 
se realiza en aras de un efectivo seguimiento de las proyecciones presupuestales que se realizaron en el 
marco del convenio. 



 

    

 

 

 
 
 
 
 

 
100% 

Ejecución de recursos de contrapartida a corte 31 de enero del 2022 convenio 361 del 2016 FAO- 
ANT: 

 

 
 
 

DESCRIPCIÓN CORTE A 31 DE ENERO DEL 
2022 PORCENTA JE 

EJECUTADO RECURSOS DE 
CONTRAPARTIDA 

$ 27,227,264,753.00 106.68% 

PENDIENTE POR EJECTURAR 
RECURSOS CONTRAPARTIDA 

$ - 0% 

TOTAL, RECURSOS 
DESEMBOLSADOS 

$ 25,521,423,619.00 100% 

Nota: La información financiera de ejecución de recursos de contrapartida aquí relacionada, está a corte 31 de enero del 2022, 
fecha de corte del último informe de avance de ejecución de contrapartida remitido por el socio FAO. (ver anexo Informe aportes 

UTF COL 077_enero 2022) 

 
A corte 31 de enero del 2023 el convenio presenta una ejecución financiera de recursos de contrapartida 
por $ 27,227,264,753.00 que representan el 106,68% y pendientes de ejecutar $0 los cuales equivalen al 
0%, se e aclara que los recursos de contrapartida están representados en especie, más no en recursos 
monetarios. 

La información de contrapartida presenta una sobre ejecución del 6,68% ($1.705.841.134), sobre el valor 
del presupuesto, debido a la variación de la tasa de cambio (depreciación del peso), dicha variación ha 
hecho que los dólares a ejecutar por concepto de contrapartida hayan sido ejecutados a una tasa superior 
a la pactada en las suscritas en el convenio, generando así que la ejecución, sea superior al presupuesto 
pactado de recursos de contrapartida. 



En el siguiente cuadro se relaciona la información que corresponde al acumulado de la ejecución a corte 
31 de enero del 2022, dicha información esta desagregada de manera bimestral y se puede evidenciar 
como el s ocio ha venido ejecutando los recursos asociados a la contrapartida del convenio 361 del 2016. 

Fecha radicación 

Periodo de reporte 

Aportes 

reportados (USD) 

Contrapartida 

del periodo 

Reportado 

Tasa 

Aportes a tasa del mes 

de corte COP Inicio Fin Mes Tasa Valor pesos 1 USD 

30/4/2019 nov-16 mar-19 $ 2,022,017 2,022,017 mar-19 $ 3,073 $ 6,213,658,241 

8/11/2019 abr-19 sep-19 $ 2,725,811 703,794 sep-19 $ 3,480 $ 2,449,203,120 

30/1/2020 oct-19 dic-19 $ 4,338,811 1,613,000 dic-19 $ 3,506 $ 5,655,178,000 

31/3/2020 ene-20 feb-20 $ 4,573,429 234,618 feb-20 $ 3,402 $ 798,170,436 

27/5/2020 mar-20 abr-20 $ 4,811,429 238,000 abr-20 $ 4,073 $ 969,374,000 

23/7/2020 may-20 jun-20 $ 5,208,429 397,000 jun-20 $ 3,734 $ 1,482,398,000 

21/9/2020 jul-20 ago-20 $ 5,859,429 651,000 ago-20 $ 3,710 $ 2,415,210,000 

19/11/2020 sep-20 oct-20 $ 6,257,096 397,667 oct-20 $ 3,868 $ 1,538,175,956 

26/1/2021 nov-20 dic-20 $ 6,764,596 507,500 dic-20 $ 3,610 $ 1,832,075,000 

19/3/2021 ene-21 feb-21 $ 6,935,096 170,500 feb-21 $ 3,582 $ 610,731,000 

24/5/2021 mar-21 abr-21 $ 7,273,096 338,000 abr-21 $ 3,726 $ 1,259,388,000 

22/7/2021 may-21 jun-21 $ 7,567,096 294,000 jun-21 $ 3,728 $ 1,096,032,000 

15/9/2021 jul-21 ago-21 $ 7,770,596 203,500 ago-21 $ 3,834 $ 780,219,000 

19/11/2021 sep-21 oct-21 $ 7,777,096 6,500 oct-21 $ 3,834 $ 24,921,000 

20/1/2022 nov-21 dic-21 $ 7,784,896 2,000 dic-21 $ 3,995 $ 31,161,000 

1/2/2023 ene-22 $ 7,797,096 18,000 ene-22 $ 3,965 $ 71,370,000 

Total Aporte realizado 7,797,096 $ 27,227,264,753 
Presupuesto 7,780,752.00 $ 25,521,423,619 

Total por ejecutar -16,343.56 -$ 1,705,841,134 
% ejecutado 100.21% 106.68% 

% por ejecutar -0.21% -6.68% 

María Mónica Mejía Zuluaga 
SUBDIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS EN ZONAS FOCALIZADAS 

Tony Luis Lozano Berrocal 
DIRECTOR DE GESTIÓN DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD 

Elaboró: Jenifer Alvarez Hernandez, Gustavo Forero Velasco y 
Sergio E. Diaz Cortes 

Revisó: Camila Rojas, Laura Cárcamo, Carlos Beltrán y Ana Erika 
Cuellar Cortes 
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CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME MES DE REPORTE 
Bogotá 10/07/2024  Aclaración informe de enero 2022 

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO 
Número de Convenio/Contrato Organización que ejecuta el convenio/contrato 

Convenio de Cooperación No. 
361/2016 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 
AGRICULTURA- FAO  

NIT Modalidad de contratación  

 NIT 800091142-9 Convenio de Cooperación Internacional   
 
 

Objeto  
 “Aunar esfuerzos entre la Agencia Nacional de Tierras – ANT y la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la 
Agricultura – FAO, para formular e implementar acciones conjuntas en el territorio rural buscando un mayor acceso a la ^erra, 

formalización de la propiedad rural, uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad” 

 
     

COBERTURA GEOGRÁFICA 
Departamentos Municipios 

 

Nivel Nacional Nivel Nacional 
            

VALOR DEL CONVENIO  

Entidad/organización 

Aporte en Bienes y 
servicios (En 
especie) 

 

Aportes en efectivo Total  

 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - $ 25.067.687.395 $ 25.067.687.395  
  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA $ 25.521.423.619 - $ 25.521.423.619 
 

 - - - -  
 - - - -  
 - - - -  

Total  $ 50.589.111.014  
FIRMA Y MODIFICACIONES AL CONVENIO DEL CONVENIO  

Fecha Firma  Fecha de Inicio Fecha Finalización  

31/10/2016 31/10/2016 31/01/2022 
 
 
  

Modificaciones 

• Plazo inicial: 31 de diciembre de 2017  
• Enmienda 1: Prorrogar la duración hasta el 31 de julio de 2018. 
• Enmienda 2: Prorrogar la duración hasta el 20 diciembre de 2018. 
• Enmienda 3: Prorrogar la duración hasta el 31 de mayo de2019 
• Enmienda 4: Prorrogar la duración hasta el 30 de sepEembre de 2019. 
• Enmienda 5: Prorrogar la duración hasta el 30 de junio 2020 
• Enmienda 6: No se ajustó el plazo 
• Enmienda 7:  Prorrogar la duración hasta el 30 de marzo 2021  
• Enmienda 8: No se ajustó el plazo 
• Enmienda 9: Prorrogar la duración hasta el 31 de julio 2021.  
• Enmienda 10: Prorrogar la duración hasta el 31 de enero 2022. 
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ACLARACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN ENERO 2022 
INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS CONVENIOS 361 

 
El presente informe ^ene como obje^vo realizar una aclaración del informe final de supervisión con corte a enero 
2022 el cual fue realizado y suscrito por el supervisor a cargo para el mes de noviembre del 2023 (Anexo  “1.informe 
final de supervisión  361_-1-21 FIRMADO”). La aclaración se realiza con respecto a la ejecución de recursos de 
contrapar^da y en aras de proceder a la liquidación bilateral con claridad. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que para el informe final del año 2022 del mes enero, se iden^ficó por parte de la 
supervisión, que la ejecución reportada de recursos de contrapar^da presentaba una sobre ejecución de recursos en 
dólares con respecto al presupuesto pactado  entre las partes por valor de  USD 7.780.752 (recursos de 
contrapar^da), por lo cual se solicitó al socio formalmente mediante  el oficio 202420006641221 y en reuniones,  
realizar la aclaración y ajuste de dicha información, lo cual fue realizado y revisado de forma conjunta.  
 
Con el fin de liquidar el presente convenio, la información financiera se resume de la siguiente forma:  
  

Tabla. Aportes recursos convenio  

 

 

 

 

Tabla. Aportes por enmienda recursos ANT y FAO 

Recursos ANT  Recursos Cooperante 
Descripción    Valor en pesos    Valor en USD   Descripción    Valor   Valor en USD  

 Aporte Inicial  $ 4.098.100.000 USD 1.339.899 Aporte Inicial  $ 4.200.000.000 USD 1.456.311 
Adición 1  $ 1.606.072.776 USD 538.048 Adición 1  $ 1.610.024.000 USD 534.892 
Adición 2  $ 659.844.619 USD 220.832 Adición 2  $ 659.844.619 USD 223.904 
Adición 3  $ 1.655.000.000 USD 493.441 Adición 3  $ 1.655.000.000 USD 510.645 
Adición 4  $ 7.012.000.000 USD 2.062.446 Adición 4  $ 7.239.115.000 USD 2.197.000 
Adición 5  $ 6.400.000.000 USD 1.856.395 Adición 5  $ 6.520.524.000 USD 1.884.000 
Adición 6  $ 3.636.670.000 USD 964.971 Adición 6  $ 3.636.916.000 USD 974.000 

Total, ANT  $25.067.687.395 USD 7.476.032 Total, 
Cooperante  $25.521.423.619 USD 7.780.752 

 

Desembolsos recursos ANT:  

Con corte del 31 de enero el 2022, se realizaron desembolsos por valor de $25.067.687.395. 

DESEMBOLSOS 

FECHA ITEM VALOR PORCENTAJE 
12/05/2016 Primer Desembolso $ 1.639.240.000 7% 
27/01/2017 Segundo Desembolso $ 2.458.860.000 10% 
22/01/2018 Tercer Desembolso $ 1.606.072.776 6% 

ENTIDAD VALOR PORCENTAJE 
RECURSOS ANT $ 25.067.687.395 49,55% 
RECURSOS FAO $ 25.521.423.619 50,45% 

VALOR TOTAL CONVENIO $ 50.589.111.014 100% 
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31/10/2018 Cuarto Desembolso $ 659.844.619 3% 
27/06/2019 Quinto desembolso $ 1.655.000.000 7% 
30/08/2019 Sexto desembolso $ 2.000.000.000 8% 
30/09/2019 Séptimo desembolso $ 1.670.666.667 7% 
31/10/2019 Octavo desembolso $ 1.670.666.667 7% 
27/11/2019 Noveno desembolso 

Noviembre 
 
$ 1.670.666.667 

7% 

27/11/2019 Decimo desembolso 
Noviembre 

 
$ 3.200.000.000 

13% 

27/12/2019 Onceavo desembolso $ 3.200.000.000 13% 
3/08/2020 Doceavo desembolso $ 902.170.000 4% 
15/09/2020 Treceavo desembolso $ 940.000.000 4% 
10/11/2020 Catorceavo desembolso $ 1.490.000.000 6% 
22/12/2020 Quinceavo desembolso $ 304.500.000 1% 
 Total desembolsado $ 25.067.687.395  

Pendiente por     desembolsar  
$ 0 

 

 

Ejecución de recursos ANT al 31 de enero de 2022: 

Tabla. Ejecución de recursos ANT 

DESCRIPCIÓN CORTE A 31 DE ENERO DEL 
2022 PORCENTA JE 

EJECUTADO DE LOS 
RECURSOS 
DESEMBOLSADOS 

$ 25,824,380,975 103.02% 

PENDIENTE POR EJECTURAR 
DE LOS RECURSOS 
DESEMBOLADOS 

$                      - 0% 

TOTAL, RECURSOS 
DESEMBOLSADOS $ 25,067,687,395.00 100% 

Nota: La información financiera de recursos financieros ANT aquí relacionada, está a corte 31 de enero 
del 2022, fecha de corte del úl^mo informe financiero remi^do por el socio FAO (Ver anexo 
“1.UTFCOL077COL INFORME FINANCIERO FINAL CONVENIO 361 de 2016 FAO-ANT VF”). 

 

La información de ejecución de recursos ANT  no presenta ninguna modificación, por lo cual se man^ene igual a la 
presentada en el informe con corte al 31 de enero del 2022.  

Ejecución de recursos de contraparVda a corte 31 de enero del 2022  

Dando aclaración al informe de supervisión de enero 2022, acerca de ejecución de recursos de contrapar^da, se 
informa que se ajustó la información, esto acorde a la solicitud realizada por la ANT mediante el oficio 
202420006641221, en la cual se le solicitó al socio revisar y ajustar la información del reporte de contrapar^da, 



 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN 
Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad 

La información que aquí se registra está en concordancia con los requerimientos establecidos en el Manual de Supervisión e Interventoría de Contratos y Convenios - ADQBS-M-002 – Versión 5 del 22 de diciembre de 2023 

debido a que presentaba sobre ejecución de recursos en dólares ( USD), dicha solicitud fue acogida por el cooperante 
y se realizaron los ajustes per^nentes y mediante el oficio 202462003533052 del 9 de mayo del 2024, se remi^ó la 
información ajustada.  

A con^nuación se presentan los ajustes realizados respecto la ejecución de recursos de contrapar^da en pesos (COP). 

 

DESCRIPCIÓN 

INFORMACIÓN 
INFORME APORTES DE 

CONTRAPARTIDA 
INICIAL  

INFORMACIÓN INFORME 
APORTES DE 

CONTRAPARTIDA AJUSTADA 
(REPORTE REMITIDO EL 9 DE 

MAYO DEL 2024) 

AJUSTE REALIZADO                          
( DIFERENCIA ) 

EJECUTADO 
RECURSOS DE 

CONTRAPARTIDA 
$ 27,227,264,753.00 $ 27.139.289.595 

 

$ 87.975.158 

 

 

Teniendo en cuenta el reporte enviado por el cooperante se realiza una disminución en la ejecución de recursos de 
contrapar^da de $87.975.158, en comparación al informe de supervisión a corte 31 de enero del 2022 suscrito por 
los anteriores supervisores del proyecto el cual se hace parte de los anexos del presente informe, dando como 
resultado el siguiente avance de los aportes realizados por el cooperante. 

Tabla, Ejecución de recursos de contraparVda (informe ajustado) 

DESCRIPCIÓN CORTE A 31 DE ENERO 
DEL 2022 PORCENTA JE 

EJECUTADO RECURSOS DE 
CONTRAPARTIDA $ 27.139.289.595 106.3% 

PENDIENTE POR 
EJECTURAR RECURSOS 

CONTRAPARTIDA 
$  - 0% 

TOTAL, RECURSOS 
DESEMBOLSADOS $ 25,521,423,619.00 100% 

Nota: La información financiera de ejecución de recursos de contrapar^da aquí relacionada, está a 
corte 31 de enero del 2022, fecha de corte del úl^mo informe de avance de ejecución de 
contrapar^da remi^do por el socio FAO. (ver anexo “2. Informe de aportes a enero 2022 
UTFCOL077 VF”) 

 

Teniendo en cuenta el ajuste mencionado, a corte 31 de enero del 2023 el convenio presentó una ejecución financiera 
de recursos de contrapar^da por $27.139.289.595, que representan el 106,3% de los recursos aportados, se aclara 
que los recursos de contrapar^da están representados en especie, más no en recursos monetarios. La información 
de contrapar^da presentaba una sobre ejecución del 6,3% ($1.617.865.975,75), sobre el valor del presupuesto, 
debido a la variación de la tasa de cambio (depreciación del peso), dicha variación hizo que los dólares a ejecutar por 
concepto de contrapar^da hayan sido ejecutados a una tasa de cambio superior en el convenio. 



 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN 
Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad 

La información que aquí se registra está en concordancia con los requerimientos establecidos en el Manual de Supervisión e Interventoría de Contratos y Convenios - ADQBS-M-002 – Versión 5 del 22 de diciembre de 2023 

 
 
Firma:  
 
 
 
 
Supervisora: ANDREA SILVA PORRAS         
Directora de Ges^ón del Ordenamiento Social de la Propiedad 
Agencia Nacional de Tierras 
 
 
Firma: 
 
 
 
 
Supervisor: EDUARDO GONZALES PARDO         
Subdirector de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas 
Agencia Nacional de Tierras 
 
 
 
 
VoBo.    
 Financiero: Gustavo Adolfo Forero - DGOSP 
                                     Ana Erika Cuellar - SATZF 
 Jurídico:      Yair Antonio Cumplido -DGOSP 
  
 
Anexos:   

1. Informe final de supervisión  361_-1-21 FIRMADO 
2. UTFCOL077COL INFORME FINANCIERO FINAL CONVENIO 361 de 2016 FAO-ANT VF 
3. Informe de aportes a enero 2022 UTFCOL077 VF3. 
4. Radicado 202420006641221 
5. Radicado 202462003533052 

 
 
 
 



CÓDIGO 

VERSIÓN 

FECHA 

Fecha: 

X

Dirección

Teléfono de Contacto Extensión

Tipo de Cuenta
Entidad 

Bancaria

31/10/2016 Fecha de Terminación

Valor Inicial:

Adición No. 1

Adición No. 2

Adición No. 3

Adición No. 4

Adición No. 5

Adición No. 6

Reducción No. 1

Reducción No. 2

Valor Total:

Valor Ejecutado:

Saldo No Ejecutado

Consignación No. 

Valor a Liberar RP No. 868517     RP No. 1018

Valor a Pagar

Porcentaje de Ejecución

EL SUPERVISOR CERTIFICA:
* Que EL CONTRATISTA cumplió a satisfacción con el objeto y obligaciones del contrato. Se ejecutaron el 103,02%  de los recursos financieros aportados por la ANT y el 106,7% de los recursos aportados por la FAO, para un 
total de ejecución financiera del proyecto del 104,87%, lo anterior debido a la variación de la tasa de cambio (depreciación del peso), dicha variación ha hecho que haya una mayor disponibilidad de pesos a ejecutar por 
concepto de recursos ANT  y de contrapartida.  
   
* Que EL CONTRATISTA dio cumplimiento durante la ejecución de la contratación al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y parafiscales de conformidad 
   con la normatividad vigente. 

 
OBSERVACIONES:
1. Reporte recursos ANT-FAO
-El monto del Convenio 361 de 2016 es de $50.589.111.014, de los cuales la Agencia Nacional de Tierras aporto en dinero $25.067.687.395 y la FAO $25.521.423.619 recursos en especie.

Los recursos aportados por parte de la ANT fueron amparados así: 
- ($4.098.100.000) con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 10216 del 18 de Noviembre de 2016 y registro presupuestal No 107916 del 01 de noviembre de 2016. 
- ($1.606.072.776,00) con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23417 del 27 de diciembre de 2017 y registro presupuestal No 1047317 del 18 de diciembre de 2018. 
- ($659.844.619,00) con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 15518 del 16 de Abril de 2018 y registro presupuestal No 853818 del 31 de julio de 2018. 
-($1.655.000.000,00) con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No.84319 del 08 de mayo de 2019 y registro presupuestal No 415819 del 31 de mayo de 2019. 
-($7.012.000.000) con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No.84319 del 08 de mayo de 2019 y registro presupuestal No729719 del 26 de agosto de 2019.
-($6.400.000.000,00) con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No.84319 del 08 de mayo de 2019 y registro presupuestal No1168319 del 26 de noviembre de 2019.
-($1.586.670.000) con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 18420 del 21 de febrero de 2020 y registro presupuestal No 252920 del 30 de junio  de 2020. 
-($2.050.000.000) con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 18720 del 24 de febrero de 2020, recursos provenintes del Fondo de Tierras. 

3.310.000.000$           

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Contrato No.

“Aunar esfuerzos entre la Agencia Nacional de Tierras – ANT y la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura – FAO, para formular e implementar 
acciones conjuntas en el territorio rural buscando un mayor acceso a la tierra, formalización de la propiedad rural, uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre los derechos de 

propiedad”

CDP Registro Presupuestal

Fecha de iniciación

8.298.100.000$           

3.216.096.776$           

1.319.689.238$           

FORMA 
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA Y/O LIQUIDACIÓN DE 

CONTRATOS - CONVENIOS

ACTIVIDAD EJECUCIÓN DE ETAPA POST CONTRACTUAL

PROCESO  ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

31/01/2022

ADQBS-F-005 

3

8/10/2018

13465101

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Identificación 

Correo

800091142

Dependencia: 

Objeto

361 del 2016

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

104,87%

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL 

Cl. 72 #782

Nombre / Razón Social
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA - FAO 
Naturaleza

Persona Natural Persona Jurídica

Número de Cuenta

Valor a Reintegrar 177.229.051$              

14.251.115.000$         

50.589.111.014$         

53.051.645.728$         

(2.462.534.714)$          

177.229.051$              RP No. 1202019

Fecha: 

RP No. 

VALOR

12.920.524.000$         

7.273.586.000$           

27/05/2024

10216- 23417-15518-.84319 -18420-18720 107916-1047317-853818-415819-729719-1168319 - 252920



CÓDIGO 

VERSIÓN 

FECHA 

Fecha: 

FORMA 
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA Y/O LIQUIDACIÓN DE 

CONTRATOS - CONVENIOS

ACTIVIDAD EJECUCIÓN DE ETAPA POST CONTRACTUAL

PROCESO  ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

ADQBS-F-005 

3

8/10/2018

29/04/2022Dependencia: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL 

     Persona Jurídica
x

x

x

x Nombre del Supervisor: 

C.C.:                                        

El Supervisor autoriza la liberación de los saldos identificados en la sección anterior Cargo:   

Aplica: Si X No

Nombre del Supervisor: 

C.C.:                                        

Cargo:   

Producto(s)

Aporte ARL

Aporte a pensión

Aporte a salud
FIRMA DEL SUPERVISOR

              Persona Natural
Parafiscales

Informes de 
Actividades
Certificado de Pagos y 
saldos

* Que en el expediente contractual reposan los siguientes documentos: 

3.  Rendimientos Financieros:
 Los recursos aportados por parte de la Agencia Nacional de Tierras ($25.067.687.395) durante la vigencia del convenio, se generaron rendimientos financieros por valor de  $233.823.467 los cuales fueron reintegrados al 
Tesoro Nacional.

2. Valor a liberar recursos : 

-En cuanto al saldo reintegrado al Tesoro Nacional de recursos ANT, este corresponde a $177.229.051, recursos no ejecutados y que hacen parte de los recursos generados por el diferecial cambiario.

Acontinuación se relacionan los aportes de recursos ANT y recursos de contrapartida,expresados en pesos y en dolares:

Producto(s)

FIRMA DEL SUPERVISOR

Directora de Gestión del Ordenamiento 

Social de la Propiedad

52.435.364

YAZMIN ANDREA SILVA PORRAS

EDUARDO GONZALES PARDO

79.117.533

Subdirector de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas



>=01-01-14 <=31-12-22 Mensual

TASA DE CAMBIO  

FIRMA DEL 

PROYECTO

3.093$                              

>=01-01-14 <=31-12-22 Acumulado

PARENT DESCRIPCIÓN DEL GASTO
PRESUPUESTO

INICIAL

COMPROMISOS

MENSUAL

COMPROMISOS

ACUMULADO

PAGO

MENSUAL

PAGO

ACUMULADO

TOTAL 

COMPROMISOS + 

PAGO

ACUMULADO

SALDO POR 

COMPROMETER y/o 

EJECUTAR

PRESUPUESTO

INICIAL

COMPROMISOS

MENSUAL

COMPROMISOS

ACUMULADO

PAGO

MENSUAL

PAGO

ACUMULADO

TOTAL 

COMPROMISOS + 

PAGO

ACUMULADO

SALDO DE PPTO 

POR 

COMPROMETER y/o 

EJECUTAR

5013 CONSULTANS $ 5.676.068.757 -$ 0 -$ 0 $ 5.851.481.913 $ 5.851.481.913 $ 5.851.481.913 -$ 175.413.156 USD 1.837.882 USD 0 USD 0 USD 1.820.632 USD 1.820.632 USD 1.820.633 USD 17.249

5014 CONTRACTS $ 13.861.231.721 $ 0 $ 0 $ 15.360.180.219 $ 15.360.180.219 $ 15.360.180.219 -$ 1.498.948.498 USD 4.276.290 USD 0 USD 0 USD 4.259.036 USD 4.259.036 USD 4.259.036 USD 17.255

5020 LOCALLY $ 0 $ 0 $ 0 $ 9.908.000 $ 9.908.000 $ 9.908.000 -$ 9.908.000 USD 3.404 USD 0 USD 0 USD 3.403 USD 3.403 USD 3.403 USD 1

5021 TRAVEL $ 1.013.810.550 -$ 0 -$ 0 $ 851.909.260 $ 851.909.260 $ 851.909.260 $ 161.901.290 USD 265.313 USD 0 USD 0 USD 265.303 USD 265.303 USD 265.303 USD 10

5023 TRAINING $ 579.046.963 -$ 0 -$ 0 $ 309.160.563 $ 309.160.563 $ 309.160.563 $ 269.886.400 USD 97.662 USD 0 USD 0 USD 97.652 USD 97.652 USD 97.652 USD 10

5024 EXPENDABLE PROCUREMENT $ 267.589.851 $ 0 $ 0 $ 221.534.794 $ 221.534.794 $ 221.534.794 $ 46.055.057 USD 63.486 USD 0 USD 0 USD 63.476 USD 63.476 USD 63.476 USD 10

5025 NON EXPENDABLE PROCUREMENT $ 6.999.999 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6.999.999 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0

5027 TECHNICAL SUPPORT SERVICES $ 82.862.413 $ 0 $ 0 $ 88.842.301 $ 88.842.301 $ 88.842.301 -$ 5.979.889 USD 24.613 USD 0 USD 0 USD 24.613 USD 24.613 USD 24.613 USD 0

5028 GENERAL OPERATING EXPENSES $ 1.940.134.974 -$ 0 -$ 0 $ 1.441.950.607 $ 1.441.950.607 $ 1.441.950.607 $ 498.184.367 USD 418.295 USD 0 USD 0 USD 418.285 USD 418.285 USD 418.284 USD 10

- SUBTOTAL $ 23.427.745.227 -$ 0 -$ 0 $ 24.134.967.656 $ 24.134.967.656 $ 24.134.967.656 -$ 707.222.429 USD 6.986.945 USD 0 USD 0 USD 6.952.400 USD 6.952.400 USD 6.952.400 USD 34.546

5029 SUPPORT COSTS $ 1.639.942.166 $ 0 $ 0 $ 1.689.413.318 $ 1.689.413.318 $ 1.689.413.318 -$ 49.471.152 USD 489.086 USD 486.667 USD 486.667 USD 486.667 USD 2.419

$ 25.067.687.393 -$ 0 -$ 0 $ 25.824.380.975 $ 25.824.380.975 $ 25.824.380.975 -$ 756.693.582 USD 7.476.032 USD 0 USD 0 USD 7.439.067 USD 7.439.067 USD 7.439.067 USD 36.965

% EJECUCIÓN + 

COMPROMISOS

 (sobre presupuesto)

% EJECUCIÓN + 

COMPROMISOS

 (sobre presupuesto)

103,02%  

% EJECUCIÓN + 

COMPROMISOS

 (sobre presupuesto)

99,51%

#¡DIV/0!

% EJECUCIÓN + 

COMPROMISOS SOBRE 

DESEMBOLSO

% EJECUCIÓN + 

COMPROMISOS                        

(Sobre Desembolso)

103,02%

% EJECUCIÓN + 

COMPROMISOS                        

(Sobre Desembolso)

99,51%

Devolucion de 

recursos
USD COP

Intereses $48.774,00 $233.823.467,00 

Saldo por ejecutar $36.965,00 $177.229.051,00 

Total 85.739,00 411.052.518,00

NÚMERO DESEMBOLSOS (COP) TASA
DESEMBOLSO

S (USD)

FECHA DE 

DESEMBOLSO

1 1.639.240.000,00$                       3.159,00            $518.911,05 dic-16

2 2.458.860.000,00$                       2.995,00            $820.988,31 ene-17

3 1.606.072.776,00$                       2.985,00            $538.047,83 ene-18

4 659.844.619,00$                          2.988,00            $220.831,53 nov-18

5 1.655.000.000,00$                       3.354,00            $493.440,67 jun-18

6 2.000.000.000,00$                       3.295,00            $606.980,27 ago-19

7 1.670.666.666,00$                       3.480,00            $480.076,63 sep-19

8 1.670.666.666,00$                       3.461,00            $482.712,13 oct-19

9 1.670.666.666,00$                       3.391,00            $492.676,69 nov-19

10 3.200.000.000,00$                       3.391,00            $943.674,43 nov-19

11 3.200.000.000,00$                       3.506,00            $912.721,05 dic-19

12 902.170.000,00$                          3.710,00            $243.172,51 ago-20

13 940.000.000,00$                          3.761,00            $249.933,53 sep-20

14 1.490.000.000,00$                       3.845,00            $387.516,25 nov-20

15 304.500.000,00$                          3.610,00            $84.349,03 dic-20

Total 25.067.687.393,00 $7.476.032

NOTA:  

PROFESIONAL FINANCIERO DE PROYECTO

JUAN SEBASTIAN CHAVESALEJANDRA  VEGA

DIRECTOR (A) DE PROYECTO

PROYECTO UTF/COL/077/COL

INFORME FINANCIERO PRELIMINAR EN DOLARES (USD)

TOTAL

RELACIÓN DE DESEMBOLSOS

PROYECTO UTF/COL/077/COL

INFORME FINANCIERO PRELIMINAR EN PESOS (COP)

La fecha de finalización del convenio UTF/COL/077/COL (Convenio 361 de 2016)  obedeció a 31 de enero de 2022. No obstante, dados los tiempos de cierre de la 

Sede (Roma),  se reporta ejecución final (de cierre) sobre el  total del presupuesto con corte al 31 de Diciembre 2022.    



Mensual >=01-01-14 <=31-12-22

Acumulado >=01-01-14 <=31-12-22

COP

$ 25.067.687.393,00

COP

$ 0,00

5.676.068.756,97                5.861.389.912,75                           0,0                                        185.321.155,78 -                   

A 105,00                        Consultores 4.992.697.245,07                            0,00 -                                     

B 8,00                            Consultores 868.692.667,68                               0,00                                      

13.861.231.720,58              15.360.180.218,88                         0,00                                      1.498.948.498,30 -               

C 331,00                        Consultores 13.662.450.754,03                         0,00                                      

D CARTA ACUERDO ANZORC 1,00                            Documento 203.108.280,00                               -                                         

E SIG-TECNOLOGIA-CARTOGRAFIA 4,00                            Orden de Servicio 1.494.621.184,85                            0,00                                      

1.013.810.550,40                851.909.260,33                               0,00 -                                     161.901.290,07                    

F 601,00                        No. de Viajes 790.848.090,33                               0,00 -                                     

G 23,00                          No. de Viajes 17.153.580,00                                 -                                         

H 15,00                          No. de Viajes 43.907.590,00                                 -                                         

579.046.962,66                   309.160.562,55                               0,00 -                                     269.886.400,11                    

I 2,00                            No. De Capacitaciones 130.234.361,00                               0,00 -                                     

J 111,00                        No. De Capacitaciones 178.926.201,55                               0,00 -                                     

267.589.851,00                   221.534.793,94                               -                                         46.055.057,06                      

K DOTACION DE  PERSONAL Y OFICINA 11,00                          Orden de Servicio 19.375.760,00                                 -                                         

L EDICION-IMPRESIÓN DOCUMENTOS 20,00                          Orden de Servicio 56.823.970,00                                 -                                         

M INSUMOS DE OFICINA 61,00                          Meses 145.335.063,94                               -                                         

6.999.999,00                       -                                                       -                                         6.999.999,00                        

N MAQUINARIA Y EQUIPO -                                                       -                                         

O LICENCIAS DE SOFTWARE -                                                       -                                         -                                           

82.862.412,76                     88.842.301,41                                 -                                         5.979.888,65 -                       

P ACOMPAÑAMIENTO TECNICO ESPECIALIZADO 61,00                          Meses 88.842.301,41                                 -                                         

1.940.134.973,74                1.441.950.606,63                           0,0 -                                       498.184.367,11                    

Q COSTOS OPERATIVOS OFICINA PROYECTO OVEJAS 61,00                          Meses 586.807.567,54                               0,0 -                                       

R COSTOS NO ASOCIADOS A  OTRAS LINEAS 61,00                          Meses 403.431.084,09                               0,00 -                                     

S COSTOS OPERATIVOS OFICINA PROYECTO RESO 15,00                          Meses 451.711.955,00                               0,00 -                                     

1.639.942.165,90                1.689.413.318,08                           -                                         49.471.152,19 -                     

T COSTOS DE SOPORTE 7% 61,00                          Meses 1.689.413.318,08                            -                                         

25.067.687.393,00 25.824.380.974,58 0,0 -756.693.581,56

EJECUCIÓN ACUMULADA
PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN

PENDIENTE DE 

EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN PENDIENTE

$ 25.824.380.974,56 103,02% -$ 756.693.581,56 -3,02%

$ 25.824.380.974,58 103,02% -$ 756.693.581,58 -3,02%

NÚMERO DESEMBOLSOS (COP) TASA DESEMBOLSOS (USD)
FECHA DE 

DESEMBOLSO
DISPONIBLE COP DISPONIBLE USD INTERESES USD

1 1.639.240.000,00$                  3.159,00                                              518.911,05                   dic-16 -756.693.581,56 0,00 0,00

2 2.458.860.000,00$                  2.995,00                                              820.988,31                   ene-17

3 1.606.072.776,00$                  2.985,00                                              538.047,83                   ene-18

4 659.844.619,00$                     2.988,00                                              220.831,53                   nov-18

5 1.655.000.000,00$                  3.354,00                                              493.440,67                   jun-19

6 2.000.000.000,00$                  3.295,00                                              606.980,27                   ago-19

7 1.670.666.666,00$                  3.480,00                                              480.076,63                   
sep-19

Devolucion de recursos USD COP

8 1.670.666.666,00$                  3.461,00                                              482.712,13                   oct-19 Intereses $48.774,00 $233.823.467,00 

9 1.670.666.666,00$                  3.391,00                                              492.676,69                   nov-19 Saldo por ejecutar $36.965,00 $177.229.051,00 

10 3.200.000.000,00$                  3.391,00                                              943.674,43                   nov-19 Total 85.739,00 411.052.518,00

11 3.200.000.000,00$                  3.506,00                                              912.721,05                   dic-19

12 902.170.000,00$                     3.710,00                                              243.172,51                   ago-20

13 940.000.000,00$                     3.761,00                                              249.933,53                   sep-20

14 1.490.000.000,00$                  3.845,00                                              387.516,25                   nov-20

15 304.500.000,00$                     3.610,00                                              84.349,03                     dic-20

Total 25.067.687.393,00 7.476.031,92

HONORARIOS EQUIPO TECNICO   NO FAO

SALDO DISPONIBLE DEL PERIODO REPORTADO  (PAGOS ACUMULADOS + COMPROMISOS) SOBRE DESEMBOLSO

SALDO DISPONIBLE DEL PERIODO REPORTADO  (PAGOS ACUMULADOS) SOBRE DESEMBOLSO

5024-FUNGIBLES

5025- NO FUNGIBLES

EVENTOS DE SOCIALIZACIÒN Y PARTICIACIPACION 

5027- SOPORTE TECNICO

DIRECTOR (A) DE PROYECTO

ALEJANDRA  VEGA

NOTA

La fecha de finalización del convenio UTF/COL/077/COL (Convenio 361 de 2016)  obedeció a 31 de enero de 2022. No obstante, dados los tiempos de cierre de la Sede (Roma),  se reporta ejecución final (de cierre) sobre el  total del presupuesto con corte al 31 de Diciembre 

2022.

RELACIÓN DE DESEMBOLSOS

PROFESIONAL FINANCIERO DE PROYECTO

JUAN SEBASTIAN CHAVES

5028- GASTOS OPERATIVOS

5029- COSTOS DE SOPORTE PROYECTO

TOTAL DESARROLLO DEL PROYECTO

ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

5021-VIAJES

VIAJES  EQUIPO TECNICO

VIAJES  EQUIPO NACIONAL

OTROS - COOPERACION INTERNACIONAL

5023-CAPACITACION

HONORARIOS EQUIPO TECNICO FAO

HONORARIOS EQUIPO  ADMINISTRATIVO Y DE SOPORTE

5014-CONTRATOS

5013-CONSULTORES

UND DE MEDIDACANTIDAD PRESUPUESTO PAGOS ACUMULADOS
SALDO 

COMPROMISOS

BALANCE DE 

PRESUPUESTO
DESCRIPCION DEL GASTO 

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - RECURSOS POR RECIBIR

INGRESOS RECIBIDOS

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - RECURSOS RECIBIDOS

INGRESOS POR RECIBIR

PROYECTO UTF/COL/077/COL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

INFORME FINANCIERO  EN PESOS (COP)                                                                                                                                                                                                                                                                                               

PERIODO: A 30 de Junio    2022          



Mensual >=01-01-14 <=12-31-22

Acumulado >=01-01-14 <=12-31-22

USD

$ 7.476.031,92

USD

$ 0,00
 

1.841.286,35           1.824.035,55                     0                                         17.250,47                              

A 105,00                        Consultores -                           1.570.389,15                      0                                         

B 8,00                            Consultores 253.646,40                         0                                         

-                               4.276.290,27           4.259.035,82                     0 -                                        17.254,55                              

C 331,00                        Consultores 3.755.285,71                      0 -                                        

D CARTA ACUERDO ANZORC 1,00                            Documento 68.307,78                           0 -                                        

E SIG-TECNOLOGIA-CARTOGRAFIA 4,00                            Orden de Servicio 435.442,33                         0 -                                        

-                               265.313,15              265.303,02                         0 -                                        10,16                                      

F 601,00                        No. de Viajes 243.996,42                         0 -                                        

G 23,00                          No. de Viajes 5.788,96                              -                                       

H 15,00                          No. de Viajes 15.517,64                           -                                       

-                               97.662,43                97.652,42                           0 -                                        10,02                                      

I 2,00                            No. De Capacitaciones 43.469,56                           0 -                                        

J 111,00                        No. De Capacitaciones 54.182,86                           0                                         

-                               63.485,97                63.475,95                           0                                         9,98                                        

K DOTACION DE  PERSONAL Y OFICINA 11,00                          Orden de Servicio 5.754,95                              0                                         

L EDICION-IMPRESIÓN DOCUMENTOS 20,00                          Orden de Servicio 18.119,03                           0 -                                        

M INSUMOS DE OFICINA 61,00                          Meses 39.601,97                           0                                         

-                               0,00 -                                         -                                       0,00

N MAQUINARIA Y EQUIPO -                               -                                         -                                       

O LICENCIAS DE SOFTWARE -                               -                                         -                                       

-                               24.612,50                24.612,50                           -                                       -                                           

P ACOMPAÑAMIENTO TECNICO ESPECIALIZADO 61,00                          Meses 24.612,50                           -                                       

-                               418.294,81              418.284,74                         0 -                                        10,34                                      

Q COSTOS OPERATIVOS OFICINA PROYECTO 61,00                          Meses 178.784,09                         0 -                                        

R COSTOS NO ASOCIADOS A  OTRAS LINEAS 61,00                          Meses 116.071,20                         0 -                                        

S COSTOS NO ASOCIADOS A  OTRAS LINEAS 15,00                          Meses 123.429,45                         0                                         

-                               489.086,19              486.667,05                         -                                       2.419,14                                

T COSTOS DE SOPORTE 7% 61,00                          Meses 486.667,05                         

7.476.032 7.439.067 0 36.965

EJECUCIÓN 

ACUMULADA

 PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

PENDIENTE DE 

EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN PENDIENTE

$ 7.439.067,01 100% $ 0,00 0,00%

$ 7.439.067,05 100% $ 0,00 0,00%

NÚMERO DESEMBOLSOS (COP) TASA DESEMBOLSOS (USD)
FECHA DE 

DESEMBOLSO
DISPONIBLE COP  DISPONIBLE USD INTERESES USD

1 1.639.240.000,00$                  3.159,00                                                518.911,05                   dic-16 -756.693.581,56 -                       -                    
2 2.458.860.000,00$                  2.995,00                                                820.988,31                   ene-17

3 1.606.072.776,00$                  2.985,00                                                538.047,83                   ene-18

4 659.844.619,00$                     2.988,00                                                220.831,53                   nov-18

5 1.655.000.000,00$                  3.354,00                                                493.440,67                   jun-19   

6 2.000.000.000,00$                  3.295,00                                                606.980,27                   ago-19  

7 1.670.666.666,00$                  3.480,00                                                480.076,63                   
sep-19

Devolucion de 

recursos
USD COP

8 1.670.666.666,00$                  3.461,00                                                482.712,13                   oct-19 Intereses $48.774,00 $233.823.467,00 

9 1.670.666.666,00$                  3.391,00                                                492.676,69                   nov-19 Saldo por ejecutar $36.965,00 $177.229.051,00 

10 3.200.000.000,00$                  3.391,00                                                943.674,43                   nov-19 Total 85.739,00 411.052.518,00

11 3.200.000.000,00$                  3.506,00                                                912.721,05                   dic-19  
12 902.170.000,00$                     3.710,00                                                243.172,51                   ago-20

13 940.000.000,00$                     3.761,00                                                249.933,53                   sep-20

14 1.490.000.000,00$                  3.845,00                                                387.516,25                   nov-20

15 304.500.000,00$                     3.610,00                                                84.349,03                     dic-20

Total 25.067.687.393,00 7.476.031,92

HONORARIOS EQUIPO TECNICO   NO FAO

SALDO DISPONIBLE DEL PERIODO REPORTADO  (PAGOS ACUMULADOS + COMPROMISOS) SOBRE DESEMBOLSO

SALDO DISPONIBLE DEL PERIODO REPORTADO  (PAGOS ACUMULADOS) SOBRE DESEMBOLSO

La fecha de finalización del convenio UTF/COL/077/COL (Convenio 361 de 2016)  obedeció a 31 de enero de 2022. No obstante, dados los tiempos de cierre de la Sede (Roma),  se reporta ejecución final (de cierre) sobre el  total del presupuesto con 

corte al 31 de Diciembre 2022.

NOTA

5024-FUNGIBLES

5025- NO FUNGIBLES

EVENTOS DE SOCIALIZACIÒN Y PARTICIACIPACION 

BALANCE DE 

PRESUPUESTO
CANTIDAD UND DE MEDIDA PRESUPUESTO PAGOS ACUMULADOS

 SALDO 

COMPROMISOS 

ALEJANDRA  VEGA

RELACIÓN DE DESEMBOLSOS

DIRECTOR (A) DE PROYECTO PROFESIONAL FINANCIERO DE PROYECTO

JUAN SEBASTIAN CHAVES

5027- SOPORTE TECNICO

5028- GASTOS OPERATIVOS

5029- COSTOS DE SOPORTE PROYECTO

TOTAL DESARROLLO DEL PROYECTO

5023-CAPACITACION

ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

5021-VIAJES

VIAJES  EQUIPO TECNICO

VIAJES  EQUIPO NACIONAL

OTROS

HONORARIOS EQUIPO TECNICO FAO

HONORARIOS EQUIPO  ADMINISTRATIVO Y DE SOPORTE

5014-CONTRATOS

5013-CONSULTORES

DESCRIPCION DEL GASTO 

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - RECURSOS POR RECIBIR

INGRESOS RECIBIDOS

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - RECURSOS RECIBIDOS

INGRESOS POR RECIBIR

PROYECTO UTF/COL/077/COL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

INFORME FINANCIERO  EN DOLARES (USD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

PERIODO: A 30 de  Junio 2022



2022

Bimestre 
Marzo-Abril

Bimestre 
Mayo-Junio

Bimestre Julio-
Agosto 

Bimestre 
Sept-Octubre

Bimestre 
Novie-

Diciembre

Bimestre Enero-
Febrero

Bimestre 
Marzo-Abril

Bimestre 
Mayo-Junio

Bimestre 
Julio-Agosto

Bimestre 
Septiembre- 

Octubre

Bimestre 
Noviembre - 
Diciembre

Adición Reducción Total 
asignación Enero

REPRESENTACIÓN FAO COLOMBIA
Equipo administrativo, financiero y de comunicaciones de 
las áreas de administración, operaciones y programas de 
la Representación FAO Colombia que darán soporte 
durante todo el tiempo de ejecución del proyecto.  
Asegurando total transparencia y eficiencia en el manejo 
de los recursos económicos y de personal. 

Equipo operativo y logístico de las diferentes áreas de la Representación FAO, Colombia que darán soporte durante todo el tiempo de 
ejecución del proyecto.
Área de Operaciones y finanzas
Apoyo del área jurídica
Apoyo del área de Administración
Apoyo del área Gestión Humana
Apoyo del área de compras
Apoyo del área de viajes
Apoyo del área de Programas
Seguridad

              580.576              490.523             16.000           16.000               13.000               13.000              13.000               13.000           6.000             6.000              3.000               1.000               1.000        10.948         591.523                    -             591.523                   -   100%

Sistema de Planificación, Monitoreo y Seguimiento
El monitoreo del proyecto se realizará a través del Sistema 
de Planificación, Monitoreo y Seguimiento de la 
representación, que cuenta con herramientas informáticas 
como la Plataforma de Monitoreo Evaluativo por 
Resultados de Proyectos (PSIMER), la cual se basa en la 
Matriz de Marco Lógico y el Plan Operativo Anual. 

Transversal y en los % de los montos por productos. Persona dedicada el 50% del tiempo y costos parciales de soporte del área de 
monitoreo al inicio al proyecto, durante los meses de enero a noviembre de 2017
Honorarios del coordinador de operaciones internas 
Generación de plantillas /informes mensuales y semestrales, de acuerdo con las actividades programadas por el proyecto. Esto con el fin de 
valorar los avances y hacer los reportes necesarios sobre las metas de cumplimiento:
- PSIMER, Plataforma de monitoreo para evaluación de resultados.
- Avance POA, para medir porcentualmente el avance de cumplimiento de tareas.
- GANTT, genera alertas tempranas sobre actividades que puedan generar algún tipo de retraso.
- Dashboard, informe ejecutivo sobre el desarrollo de actividades del proyecto como las dificultades presentadas. 

              155.610              125.006               6.000             6.000                 6.000                 6.000                3.000                 2.000           2.000             2.000              2.000                  500                  500          5.396         161.006                    -             161.006                   -   100%

Comunicación
Desarrollo de acciones de comunicación adicionales a 
las financiadas por el proyecto

Acciones de comunicación adicionales a las financiadas por el proyecto: historias de vida, programas radiales en la emisora de naciones 
unidas, estrategia en redes sociales, flicker.
Dedicación de la oficial de comunicaciones FAO y el equipo del área de comunicaciones, para estructuración de componente de Gestión del 
Conocimiento del producto 1. Desarrollo de acciones de apoyo en el desarrollo de los productos.
Programación, acompañamiento y soporte logístico de una persona de comunicaciones en jornadas de capacitación y eventos y para la 
planeación y desarrollo de los talleres virtuales, requeridos en el marco del fortalecimiento de capacidades. Uso Plataforma Zoom, con 
licencia FAO, que permite amplia capacidad de conexión de hasta con 500 personas como público;  larga duración; con seguridad 
informática; con grabación para memoria de los eventos y registro de participantes.
Visiblización en boletín "Labramos para cosechar" (Elaboración y difusión de diferentes notas en el boletín digital)
Revisión propuesta gráfica curso Moodle OSPR.
Apoyo a lideresa Ovejas: guiones, producción y edición videos concurso mujer rural.
Revisión de los contenidos y elementos gráficos finales del curso sobre OSPR.
Avance en la identificación de logros, aportes y principales resultados del convenio útiles a la generación de piezas de comunicación para la 
difusión. Se desarrollaron contenidos seleccionados sobre actividades y logros del proyecto lo cuales se disponen en la página web de la 
FAO como escenario de difusión de resultados del convenio.

              112.000                55.000               7.000                   -                   9.000                 9.000              13.000                 6.000           6.000                  -                2.000               1.000                  500             3.500         108.500                    -             108.500                   -   100%

Soporte técnico especializado permanente de un equipo multidisciplinario del área de Tenencia de Tierras que da acompañamiento a los 
equipos del convenio; de los especialistas Senior de las áreas técnicas de Gestión del Riesgo y Recursos Naturales de la Representación en 
Colombia; oficiales técnicos en Tierras ubicados en la sede Roma y la Oficina Regional, Chile, así como de la oficial del área legal de Chile. 

              144.000                30.000             15.000           15.000               18.000               18.000              18.000               15.000           7.000             7.000                   -                 1.000                    -           144.000                    -             144.000                   -   100%

Honorarios de la consultora Componente 2. Evaluación de resultados de las Zonas de Reserva Campesina Constituidas. 1 de noviembre 
hasta junio 30 de 2017 y del 01 de Julio  hasta  Agosto 30  2018
Apoyo en el análisis del enfoque de Sistemas Socio-Ecológicos para entender los territorios; su ordenamiento y manejo; las interacciones 
socio ecológicas complejas, que involucran una diversidad de territorialidades a partir de tres variables: i) articulación-capacidad institucional 
y de aplicación de la normatividad ii) desarrollos productivos sostenibles y iii) experiencias significativas como las interacciones entre ambos 
componentes. 
Métodos: Análisis de redes, Análisis de sostenibilidad agroecológica de sistemas productivos, análisis de información geográfica, análisis 
histórico-documental, análisis Experiencias significativas. 
Aporte y uso de instrumentos: 
1. Información de autodiagnóstico de experiencias: Encuestas ICO, ICI y Productivas. 
2. Información general de los territorios: Entrevista semiestructurada, mapa de actores y cartografía social 
3. Información sobre implementación de la figura: Entrevistas semiestructuradas, Mesas técnicas y revisión fuentes documentales.

              385.000              385.000                     -                     -                        -                        -                       -                        -                  -                    -                     -                       -                      -           385.000                    -             385.000                   -   100%

Soporte técnico para la elaboración de la "Guía rápida de la FAO para la Cooperación Sur-Sur" y fomentar la colaboración entre los países 
del Sur del mundo.
Apoyo de Dina López, Oficina Subregional de Panamá. 
Traducción del documento de presentación de la misión a Tailandia; preparación y coordinación de agenda con participantes.
Francisco Carranza, revisión del documento de Cooperación Sur - sur y de cooperación triangular.
Sergio Gómez Revisión del documento de Zonas de Reserva Campesina.
Revisiones técnicas y soporte técnico de las Oficiales Aurelie Bress; Francesca Felicane y Manuela Cuvi.
Revisiones técnicas y soporte técnico  del Oficial Técnico Fabrice Eduard.
% de dedicación; acompañamiento, técnico, soporte técnico. Aurelie Bress
Apoyo del Oficial Técnico Javier Molina
70% de la misión de apoyo del Oficial Técnico Javier Molina, durante el mes de noviembre 2018 y agosto  2019 incluye (tiquetes, viáticos)
Soporte técnico permanente de la Oficial Nacional de Proyectos
Richard Torsiano misión en el mes de julio 2019. Soporte y asesoría técnica al equipo.

              544.000              544.000                     -                     -                        -                        -                       -                        -                  -                    -                     -                       -                      -           544.000                    -             544.000                   -   100%

Fortalecimiento de capacidades nacionales involucrando (-) Expertos de la oficina Chile, Panamá y Roma. Tiquetes y viáticos (Aurelie Bress; 
Francesca Felicane y Fabrice Eduard viaje a Colombia.  5 al 8 de  diciembre de 2016). El señor Richard Torsiano - Alojamiento (-) 
Honorarios de un consultor - Abogado junior. 

                11.070                11.070                     -                     -                        -                        -                       -                        -                  -                    -                     -                       -                      -            11.070                    -               11.070                   -   100%

Curso de directrices voluntarias género. Participación de cuatro personas de ANT en el Curso virtual y presencial en el Programa de 
aprendizaje Directrices Voluntarias de Gobernanza de La Tierra para hombres y mujeres. (Junio - Julio 2018).
Formulación y construcción de metodologías, herramientas, materiales pedagógicos.
Apoyo al lanzamiento del libro de ZRC con dedicación de 3 personas  para el evento.
Asesoría en el diseño, diagramación, corrección de estilo; metodología del evento; logística de todo el evento; proceso ISBN, etc.

                27.000                27.000                     -                     -                        -                        -                       -                        -                  -                    -                     -                       -                      -            27.000                    -               27.000                   -   100%

Taller presencial de formación a formadores sobre el Programa de Aprendizaje "Gobernanza  de la tierra para mujeres y hombres ” dirigido a 
funcionarios con capacidad de realizar la transferencia metodológica.
Duración de tres (3) días . Bogotá (24, 25 y 26 de julio de 2019).
La formación, material pedagógico, acompañamiento técnico; logística del taller (auditorio, alimentación, demás costos asociados al taller).

Plataforma del curso.
Fase curso virtual de aprendizaje (Moodle), conformado por 6 unidades de contenido. 
El curso se realizó desde el 12 de agosto al 13 de septiembre de 2019 y fue acompañado por una tutora quien facilitó y  orientó el proceso 
(mapeo, foros y  avances del plan de implementación). 
Participaron 32 funcionarios de la Agencia, tanto del nivel nacional como del nivel regional.

Fase Taller presencial realizado en el municipio de Villa de Leyva,  desde el 30 de septiembre hasta el 4 de octubre de 2019. 
Los gastos de viaje, alimentación y hospedaje de las personas participantes al taller presencial serán cubiertos en su totalidad por el 
Programa de Aprendizaje de la FAO.
Participaron 23 funcionarios de la Agencia; 17  del nivel nacional  y 6 funcionarios del nivel regional.

Apropiación de herramientas de gobernanza ambiental: Metodologías de las Directrices Voluntarias de Gobernanza de la Tierra y apoyo en 
Sistema de Administración de Tierras para el fortalecimiento de los productos y desarrollo de las actividades de los productos 1 y 2 del 
convenio.

100%                   -           575.000           575.000                   -                        -                  -                    -                     -                       -                      -   

% DE 
AVANCE 

Cooperación técnica especializada. Corresponde al 
Soporte técnico permanente de un  equipo 
interdisciplinario  de las áreas técnicas de la FAO 
Colombia; RLC y la Sede en Roma (especialistas 
senior, oficiales técnicos)

Fortalecimiento institucional
Procesos de formación, fortalecimiento de 
capacidades, apropiación de herramientas.

              575.000              575.000                     -                     -                        -                        -                       -   
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Desarrollo de capacidades nacionales sobre recuperación, recopilación, almacenamiento y armonización de datos/información de suelos y 
cartografía digital de suelos para apoyar en la generación de información (Incluye material pedagógico, metodologías). Guía para la 
descripción de suelos FAO e infografías y material pedagógico para la formación y fortalecimiento de capacidades. Con el fin de aportar al 
desarrollo de capacidades  Se construye y hace entrega de la "Guía para la utilización de Sistemas de Información Geográfica SIG, en la 
determinación de las condiciones de uso en suelos y tierras rurales", brindando con ella herramientas que permitan realizar una 
aproximación a un ejercicio de determinación de usos del suelo y las tierras rurales. Utilizando las herramientas dispuestas en la guía, los/as 
usuarias podrán descargar las diferentes capas que le ayudarán a complementar el diagnóstico de su área de estudio; en esta etapa se dan 
las herramientas necesarias para la identificación de las áreas las protección ambiental, social o cultural, presentes en el territorio y claves 
para el OSPR.

              100.000                       -                       -                     -                        -                 45.000                     -                        -           55.000                  -                     -                       -                      -           100.000                    -             100.000                   -   100%

Desarrollo de espacios de análisis y reflexión con actores locales del sector público, privado y académicos en torno al diseño e 
implementación de política pública relativa a la administración de Tierras y el catastro multipropósito. Se realizaron mesas de trabajo en San 
Juan del Cesar, Barranquilla y Bogotá, contando con la participación de diversos actores estratégicos como: alcaldía de San Juan del Cesar, 
alcaldía de Fonseca, ORIP, Corpocesar, IGAC,  Institución Educativa Superior INFOTEC, ANT,DIMAR, Colombiana de Proyectos de 
Ingeniería, Catastro Barranquilla, UNAutónoma.

                50.000                       -               15.000           10.000               15.000               10.000                     -                        -                  -                    -                     -                       -                      -            50.000                    -               50.000                   -   100%

Carta de Acuerdo con Fensuagro “Aumentar el uso de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la 
Tierra, la Pesca y los Bosques entre las OSC y las organizaciones de base”.                 30.000                30.000                     -                     -                        -                        -                       -                        -                  -                    -                     -                       -                      -            30.000                    -               30.000                   -   100%

(-) Honorarios de la coordinadora del proyecto durante el mes de diciembre de 2016.
(-) Honorarios de un consultor -Ingeniero Catastral. Noviembre-diciembre de 2016;  enero - julio de 2017                 14.929                14.929                     -                     -                        -                        -                       -                        -                  -                    -                     -                       -                      -            14.929                    -               14.929                   -   100%

Eventos de intercambio para la cooperación y aportes relacionados:

Misión de intercambio técnico a México, entre el 5 al 9 de diciembre de 2016: misión de 4 funcionarios de la (Director de la  ANT, Miguel 
Samper Strauss,  los  Directores de Ordenamiento Social de la Propiedad, Juliana Cortés y de Acceso a Tierras, Javier Flórez; 
acompañados por la Jefe de Cooperación Internacional, Dianne Tawse Smith) Incluye, tiquetes, viáticos y terminales.
Evento intercambio de experiencias entre la Unidad de Restitución de Tierras y la Agencia Nacional de Tierras para socializar el proceso de 
conformación de la Unidad (recomendaciones, experiencias, lecciones aprendidas y buenas prácticas), (marzo 2017).

Taller  de cooperación sur-Sur: relacionamiento entre las DVGT y la Gestión de tierras en Colombia" con el fin de revisar y relacionar el 
avance de la implementación  de algunos de los procesos de la ANT con la implementación de las DVGT en Colombia (mayo 2017).

Evento Intercambio técnico cooperación sur-sur con  Uruguay ANT-FAO ( 5 al 9 de febrero 2018). Misión de Intercambio  cooperación sur-
Sur ANT-FAO-  (Uruguay) en  Bogotá incluyendo viaje de 2 funcionarios del INC  Uruguay-Bogotá- Uruguay.
Suministro de  Alojamiento, salón y alimentación. 
Evento   FAO- Presidencia- ANT- INC  Uruguay.

Encuentro Internacional Catastro y Formalización de tierras la clave para el desarrollo rural sostenible (28 y 29 de agosto de 2019).
Participación de expertos internacionales, en la socialización de  experiencias y lecciones aprendidas sobre procesos de Catastro y 
Formalización en Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay, España y Colombia. 
Desarrollo de páneles de discusión: 
1: Política en materia de Catastro y Formalización de la Tenencia de la Tierra, con las instituciones generadoras de política pública
2: Intervención Territorial con procesos de Catastro y Formalización de la Tenencia de la Tierra, con las instituciones ejecutoras.
3: Panel Latinoamericano de experiencias sobre problemáticas para el desarrollo de procesos de Catastro y Formalización masiva y 
estrategias y acciones para superarlos, con expertos internacionales.
Costos logísticos: auditorio; video beam; computadores; maestra de ceremonia; refrigerios; almuerzos; memorias USB; impresión litográfica 
de material de apoyo, entre otros.
Acompañamiento técnico de Richard Torsiano – Consultor Especializado en Catastro, de la Oficina Regional en Chile. Tiquetes; viáticos
Proceso y seguimiento a convocatoria; registro y apoyo logístico durante el evento; 
Nota de prensa publicada en página ONU Colombia; Clip para redes sociales; álbum de flickr. Evento catastro.

"Encuentro en Tenencia de la tierra y Conflictos Socioambientales" propiciando escenarios de diálogo abierto y directo entre la 
institucionalidad de tierras y la sociedad civil en torno a la temática. (noviembre 2019). 
Viaje  Francisco Carranza  acompañamiento  a  Misión de Intercambio  cooperación sur-Sur en  Tailandia de la  ANT Roma-Tailandia- Roma 
(febrero de 2018).

Consideraciones y reflexiones complementarias al documento conceptual de Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural.
Uso de la "Guía metodológica para el Ordenamiento Territorial en el Municipio" con el equipo validador para el fortalecimiento de acciones en 
el proceso de revisión de productos de catastro multipropósito.
Publicación digital: Cooperación Sur Sur y Cooperación Triangular_ Banco de experiencias y lecciones aprendidas para la implementación de 
la política de tierras en Colombia.

              240.000              240.000                     -                     -                        -                        -                       -                        -                  -                    -                     -                       -                      -           240.000                    -             240.000                   -   100%

Insumos y recomendaciones de los talleres de concertación y apropiación de las DVGT, en el marco de la Carta de acuerdo: "Desarrollo del 
uso de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques entre las 
organizaciones de la Sociedad Civil y las organizaciones de base campesinas, indígenas y afrocolombianas".

                15.000                15.000                   -                        -                        -                       -                        -                  -                    -                     -                       -                      -            15.000                    -               15.000                   -   100%

Establecimiento de indicadores de seguimiento y evaluación de impacto de la estrategia de participación de la DOSP. Como contribución 
directa al producto 4 del convenio, se realizó la formulación de indicadores para el análisis de caso de la estrategia de Semilleros de la Tierra 
y el Territorio a partir de trabajo articulado con el equipo a cargo de participación de la DOSP. El documento final fue remitido a la DGOSP.

              150.000                       -              100.000           50.000                      -                        -                       -                        -                  -                    -                     -                       -                      -           150.000                    -             150.000                   -   100%

Sistematización de lecciones aprendidas, buenas prácticas y aportes resultado del acompañamiento técnico de la FAO (Enmienda 5). Se 
realizó la sistematización de lecciones aprendidas de la experiencia de los equipos técnicos definidos según el objeto de sistematización, así 
como se llevó a cabo la construcción del documento de informe técnico respectivo. Las lecciones aprendidas fueron socializadas con los 
equipos técnicos respectivos para su apropiación e implementación en la mejora de procesos. El documento de este proceso fue remitido y 
socializado a la ANT como insumo para la Gestión del conocimiento al interior de la entidad. Se construyeron infografías y material 
divulgativo de las lecciones aprendidas.

              250.000                15.000             15.000         150.000               70.000                      -                       -                        -                  -                    -                     -                       -                      -           250.000                    -             250.000                   -   100%

Apoyo al desarrollo de espacios de interlocución y socialización del observatorio de tierras (mesas técnicas de expertos, lanzamiento, etc.). 
Durante la ejecución de esta actividad se realizaron mesas técnicas para la interlocución y fortalecimiento del Observatorio de Tierras 
Rurales (OTR), orientadas en particular a la discusión técnica de productos desarrollados en el marco de la implementación de esta 
herramienta. Dentro de ellas se destacan el desarrollo de actividades dirigidas al apoyo para la socialización en la conferencia anual Tierra y 
Pobreza del Banco Mundial, así como para el fortalecimiento del sitio web como escenario de interlocución y socialización del OTR. Para el 
primer evento el OTR logró la aprobación de la ponencia planteada, frente a la cual FAO aportó con la revisión y discusión.

                50.000                       -                 1.000                   -                        -                        -                       -                 44.000           5.000                  -                     -                       -                      -            50.000                    -               50.000                   -   100%

Documento Guía técnica para la valoración de los derechos de tenencia de la tierra, aporte al análisis de la valoración de los derechos de 
tenencia en el contexto nacional desde el trabajo adelantado por el área de Tenencia y DVGT de la FAO. Este documento construido como 
aporte transversal a los productos 4 y 5 aborda los elementos necesarios para hacer valoración de derechos de tenencia y su relación con 
las directrices; haciendo énfasis en la experiencia del área de tenencia la FAO en seguridad y formalización de derechos de tenencia, 
consignando lecciones aprendidas y recomendaciones. Asimismo, recoge los métodos de valoración recomendados en las Directrices y 
expone los que existen y se aplican en Colombia; hace un análisis de la capacidad de valoración y muestra la manera a través de la cual 
funciona en Colombia, teniendo en cuenta que las directrices señalan la importancia de mecanismos de solución de controversias. 

                85.000                   -                        -                 15.000              61.500                 4.500           4.000                  -                     -                       -                      -            85.000                    -               85.000                   -   100%

Revisión y aporte técnico en la construcción de documentos generados por la ANT en el marco de la implementación del Observatorio de 
Tierras Rurales. Revisión técnica de diferentes documentos generados por el OTR de la ANT y observaciones para su fortalecimiento de 
cara a los objetivos y propósitos establecidos por la normatividad para este instrumento de la política pública de tierras.

              150.000                83.333             33.000           15.000                      -                 18.667                     -                        -                  -                    -                     -                       -                      -           150.000                    -             150.000                   -   100%

Documento Guía técnica para mejorar la manera de registrar los derechos de tenencia -  observaciones al caso colombiano en torno al 
registro de los derechos de tenencia y el funcionamiento del sistema en el contexto nacional, contribución orientada al apoyo técnico al 
ordenamiento social de la propiedad rural contemplado en el producto 4 del convenio.

                75.000                       -                       -                     -                        -                 10.000              57.000                 2.000                -               6.000                   -                       -                      -            75.000                    -               75.000                   -   100%

Documento analítico Tenencia de la tierra y desarrollo rural. A partir de la aproximación a las principales políticas y reformas agrarias en 
Colombia previas a la RRI, se describen los aspectos más importantes, los avances y las dificultadas en su implementación. A partir de ello 
se aborda la Reforma Rural Integral (RRI), la cual se define y describe por medio de los principios, ejes centrales y el marco legal y 
normativo que la sustentan. Se abordan los avances en la implementación, con especial énfasis en las políticas de tierras, de acuerdo con la 
información secundaria más reciente, considerando además los recursos por pilar y sus principales políticas. Con base en lo anterior se 
brindan recomendaciones de política de acuerdo con los retrocesos o dificultades descritas, con especial atención a lo concerniente a la 
política de tierras.

              140.000                       -                       -                     -                        -                        -                       -           25.000           45.000            56.000               3.000                    -             11.000         129.000                    -             129.000                   -   100%

Aportes técnicos metodológicos y conceptuales 
incluyendo implementación de algunas acciones 
previstas en el plan operativo y acompañamiento 
técnico

        177.567           177.567                   -   100%               -                    -                     -                       -                      -                      -   

Acciones de implementación y eventos de intercambio 
y cooperación para el fortalecimiento

              177.567              177.567                     -                     -                        -                        -                       -                        -   
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Recomendaciones al Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en función de las DVGT. Se elaboró un documento que parte de los 
planteamientos de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza de la Tenencia y profundiza en la importancia de la tenencia de la tierra y 
los bosques para la superación de la pobreza, así mismo emite recomendaciones de cómo utilizarlas y articularlas en el desarrollo, 
implementación y fortalecimiento de políticas públicas y proyectos rurales relacionados con la gobernanza de la tenencia de la tierra, en 
particular, encaminadas hacía la política de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural. 

                35.000                       -                       -                     -                        -                        -                       -                   5.000           2.000           18.000              6.500                     -                      -               1.844          33.156               1.656             33.156                   -   100%

Revisión y aporte técnico a los productos generados en el marco de la operación en el municipio de Ovejas. Revisión de bases de datos y 
productos con aportes en el marco de la operación. Construcción línea del tiempo UTF/COL/077 con la identificación y relacionamiento de 
aportes técnicos.

                20.000                       -                       -                     -                        -                        -                       -                        -             6.000           14.000                   -                       -                      -            20.000                    -               20.000                   -   100%

Sistematización de lecciones aprendidas, buenas prácticas y aportes resultado del acompañamiento técnico de la FAO (enmienda 6). Se 
realizó la implementación del Plan de sistematización de Ovejas fase II incluyendo el desarrollo de reuniones y encuentros con el grupo 
GECO de la SPO y profesionales del equipo municipal de Ovejas y contratistas de la ANT, así mismo se llevó a cabo la consolidación y 
revisión de información secundaria. El levantamiento de información primaria se hizo a través de entrevistas semiestructuradas las cuales 
fueron categorizadas y sistematizadas. A partir de esto se realiza la construcción de un informe que sistematiza los principales aprendizajes 
y buenas prácticas identificadas en el marco de Ovejas Fase II.

                20.000                       -                       -                     -                        -                   3.000                3.000                 5.000           2.000             5.000              2.000                     -                      -            20.000                    -               20.000                   -   100%

Recomendaciones de expertos internacionales al caso colombiano surgidas de la  Mesa de diálogo Ordenamiento social de la propiedad y/o 
Catastro multipropósito. Se realizaron actividades tendientes a la identificación de los retos que enfrentan las políticas a nivel local y algunas 
prácticas internacionales que pueden aportar a su abordaje. Esto incluye la extracción de percepciones de distintos actores como 
funcionarios públicos y academia obtenidas en el marco de mesas de trabajo, así como de conferencias desarrolladas por expertos de la 
FAO. En estos espacios se identificaron elementos relevantes para el desarrollo de un catastro que cumpla con sus fines y que contribuya al 
mejoramiento de la gobernanza de la tenencia de la tierra. Se llevó a cabo la construcción de un documento el cual se hace un contexto 
hasta la construcción de una política pública para un catastro con enfoque multipropósito y se describen algunos de los principales retos en 
su implementación y se proponen recomendaciones para superar las dificultades planteadas.  

              180.000                       -                       -                     -                        -                  9.000                 9.000           9.000         140.000            13.000                     -                      -           180.000                    -             180.000                   -   100%

Documento técnico UAF Predial. Se desarrolló un análisis comparativo entre la Unidad Agrícola Familiar Predial (UAF-predial) y la UAF de 
zonas relativamente homogéneas, considerando las implicaciones y la pertinencia que tiene su uso, en el marco de la implementación de la 
Reforma Rural Integral y en el abordaje institucional de solicitudes de adjudicación de baldíos a persona natural en las zonas focalizadas.                 50.000                       -                       -                     -                        -                        -                30.000                      -           20.000                  -                     -                       -                      -            50.000                    -               50.000                   -   100%

Indicadores a la formulación implementación Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR). Se construyó un documento 
que incluye i) un contexto institucional y normativo de los POSPR con la descripción del régimen de transición de los procesos agrarios del 
Decreto compilatorio 1071 al Decreto Ley 902 de 2017. ii) los objetivos para la formulación de indicadores, el alcance de los mismos y la 
metodología utilizada. iii) la propuesta de los indicadores de eficiencia y eficacia formulados para productos asociados a cada proceso 
agrario que deriva de la implementación de los POSPR y iv) los indicadores de calidad enfocados a la seguridad jurídica, física y de los 
medios de vida para la tenencia de la tierra.

                60.000                       -                       -                     -                        -                        -                       -                        -                  -               6.000            54.000                     -                      -            60.000                    -               60.000                   -   100%

Estrategia para incorporar el manejo sostenible de tierras (MST) en la toma de decisiones  con énfasis en instrumentos de planificación en 
Colombia. Se aporta la estrategia y se desarrollan acciones para la apropiación de conocimientos en el marco de la propuesta para la 
incorporación de las DVGT en la implementación de los POSPR. Ello como aporte al apoyo técnico al ordenamiento social de la propiedad 
rural contemplado en el producto 4 del convenio.

              100.000                       -                       -                     -                        -                        -                50.000               10.000         40.000                  -                     -                       -                      -           100.000                    -             100.000                   -   100%

"Herramientas para la comunidad: Conceptos, métodos y herramientas para el diagnóstico, seguimiento y la evaluación participativos en el 
Desarrollo Forestal Comunitario". Considerando la relevancia de profundizar en el desarrollo y apropiación de instrumentos útiles al OSPR en 
zonas con restricciones y condicionantes ambientales, se brindó un conjunto de herramientas para el diagnóstico y seguimiento que permiten 
recolectar, sintetizar y analizar información de forma participativa a fin de profundizar sobre las realidades territoriales. A través de acciones 
para la apropiación del conocimiento desde el equipo especializado de la FAO, se presentan como contribución para el abordaje de la 
actividad 4.1.

              100.000              100.000                     -                     -                        -                        -                       -                        -                    -                     -                       -                      -           100.000                    -             100.000                   -   100%

"Guía metodológica de sistematización" y "Guía práctica para la sistematización de proyectos y programas de cooperación técnica". Se 
hicieron contribuciones metodológicas orientadas al desarrollo de procesos de sistematización de experiencias, con especial atención en la 
documentación de lecciones aprendidas y buenas prácticas. Para ello, desde la experticia de la FAO se aportaron métodos y herramientas 
apropiadas desde el fortalecimiento de capacidades, con uso en la construcción de planes de sistematización. Estos aportes metodológicos 
aportaron al desarrollo del Producto 1 y el Producto 5 del convenio.

              175.000                60.000             30.000           45.000                      -                 40.000                     -                        -                    -                     -                       -                      -           175.000                    -             175.000                   -   100%

Estrategias de manejo de conflictos socioambientales sobre tenencia de la tierra: incluye propuestas para abordar conflictos 
socioambientales y aportes para los procesos de uso, ocupación y tenencia en áreas de influencia de PNN. Se aportaron insumos para el 
abordaje de conflictos socioambientales en áreas de influencia de Parques Nacionales Naturales teniendo en cuenta la relevancia de las 
restricciones para el OSPR. Esto con utilidad al desarrollo del producto 5 y aportes clave a la actividad 5.5.  Ello contempla de manera 
complementaria acciones para la apropiación de conocimientos en el marco de la propuesta para la incorporación de las DVGT en la 
implementación de los POSPR.

              150.000                       -                       -                     -                        -                        -                60.000                 5.000         60.000           25.000                   -                       -                      -           150.000                    -             150.000                   -   100%

Sistema de Monitoreo y Evaluación de los planes de desarrollo/inversiones. Se aportan indicadores de resultado e impacto en el territorio con 
el uso en la proyección de acciones de monitoreo y seguimiento. Ello dada la relevancia para el seguimiento de planes y análisis de su 
implementación desde la estrategia de participación contemplada en el producto 4.

              200.000              200.000                     -                     -                        -                        -                       -                        -                    -                     -                       -                      -           200.000                    -             200.000                   -   100%

Guía técnica para apoyar la gobernanza de la tenencia de la tierra responsable y equitativa en cuanto al género y articulación para su uso en 
el fortalecimiento de la acción en el marco de acciones realizadas en territorio. . Contribución con la Guía y el equipo técnico FAO para la 
apropiación de lineamientos y articulación de su uso en el fortalecimiento de acciones realizadas en el marco del convenio, con énfasis en el 
abordaje de los productos 5 y 6. Esto con el fin de brindar orientaciones de utilidad a los equipos técnicos que apoyan la implementación del 
OSPR.

              100.000              100.000                     -                     -                        -                        -                       -                        -                    -                     -                       -                      -           100.000                    -             100.000                   -   100%

Land Reform: Land settlement and cooperatives" conceptos técnicos en torno a la tenencia de la tierra brindados a la ANT y a los equipos 
técnicos como soporte al desarrollo de actividades enmarcadas en el convenio. Se aportan conceptos técnicos y análisis en torno a la 
tenencia de la tierra de utilidad a la ANT y al fortalecimiento de capacidades de sus equipos, a través del desarrollo de espacios orientados a 
su apropiación como soporte al resultado esperado del proyecto y en particular a las actividades contempladas en el abordaje de los 
productos 4 y 6

              175.000              175.000                     -                     -                        -                        -                       -                        -                    -                     -                       -                      -           175.000                    -             175.000                   -   100%

Methodologies for Land Cover Classification and Mapping. Methodologies for Land Cover Classification and Mapping. Con base en los
desarrollos de la FAO y como aporte al desarrollo de procesos se entregaron 1) Instaladores del software LCC3; 2) Presentación que
describe al paso a paso de la generación de leyendas de uso y cobertura del suelo. 3) Información para adelantar ejercicio práctico de
generación de leyendas de uso y cobertura del suelo para el municipio de Ovejas (Sucre). El Sistema de Clasificación de Cobertura Terrestre
(LCCS) es un desarrollo tecnológico realizado por FAO, cuya finalidad es el de elaborar leyendas de uso y cobertura del suelo, haciendo uso
del software QGIS y LCCS3. Este desarrollo es de gran utilidad en los procesos de ordenamiento social de la propiedad, ya que puede
proporcionar información base en la etapa del levantamiento del componente agronómico para predios baldíos persona natural, persona
jurídica, baldíos reservados, y predios del Fondo Nacional Agrario o los predios que serán objeto de contratos de uso. Igualmente, es una
herramienta para la valoración económica durante la operación del barrido predial masivo para procesos de actualización catastral con
enfoque multipropósito. De esta manera es un aporte que se brindó como contribución al desarrollo del producto 6 del convenio.

                80.000                       -                       -                     -                        -                       -                 15.000                -                    -              65.000                     -                      -            80.000                    -               80.000                   -   100%

Propuesta de incorporación de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los 
Bosques en instrumentos de Planificación Territorial. Apropiación de orientaciones y uso en el avance en documento direccionado proponer 
la integración de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza responsable de la Tenencia de tierra (DVGT) en los Planes de 
Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR)

                64.000                       -                       -                     -                        -                        -                20.000                 5.000         39.000                  -                     -                       -                      -            64.000                    -               64.000                   -   100%

Guía técnica gobernanza de la tenencia “Crear un sistema para registrar los derechos de tenencia y realizar un primer registro”  Entrega guía 
a la DOSPR y transferencia de conocimiento relacionado, así como guía en el fortalecimiento de equipos territoriales asociados a la 
implementación del ordenamiento social de la propiedad rural en zonas focalizadas.

                90.000                90.000                     -                     -                        -                        -                       -                        -                  -                    -                     -                       -                      -            90.000                    -               90.000                   -   100%

Guía técnica gobernanza de la tenencia “Mejorar la manera de registrar los derechos de tenencia” remisión y capacitación sobre su 
contenido y uso a la DOSPR. Se brindaron insumos para el trabajo por parte de los equipos técnicos encargados de apoyar  la estrategia de 
participación, la articulación institucional y la conservación  de los POSPR, resaltando a su vez la articulación con las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos.

                90.000                90.000                     -                     -                        -                        -                       -                        -                  -                    -                     -                       -                      -            90.000                    -               90.000                   -   100%
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“Los levantamientos catastrales y el de la propiedad de la tierra” entrega de documento técnico y capacitación sobre su contenido y uso en 
los procesos de formación comunitaria, siendo aporte clave para el desarrollo de jornadas y actividades para el empoderamiento de 
Semilleros de Tierra y el Territorio.

                50.000                50.000                     -                     -                        -                        -                       -                        -                  -                    -                     -                       -                      -            50.000                    -               50.000                   -   100%

Descentralización e impuesto predial rural.  Insumos técnicos y transferencia de conocimientos a la DOSP para su uso de en el marco del 
convenio, con particular atención a la dinamización de mesas de OSPR a nivel municipal y el fortalecimiento de capacidades del equipo a 
cargo de las acciones de empoderamiento de los Semilleros de la tierra y el territorio. De esta manera su abordaje se orientó de manera 
especial a las actividades 4.1 y 4.2.

              200.000              200.000                     -                     -                        -                        -                       -                        -                  -                    -                     -                       -                      -           200.000                    -             200.000                   -   100%

“Ficha metodológica Control de Calidad del Levantamiento Catastral”. Desarrollos metodológicos y capacitación para su empleo en los 
procesos adelantados por la SPO en relación con los procesos de validación de información contemplados en la actividad 4.4 orientada al 
acompañamiento técnico en la intervención y validación de los productos generados en la ruta de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural 
(OSPR). Asimismo, contribución como insumo para el control de calidad en el marco de levantamientos asociados a EDP.

                70.000                70.000                     -                     -                        -                        -                       -                        -                  -                    -                     -                       -                      -            70.000                    -               70.000                   -   100%

Herramienta para evaluar la gobernanza responsable de la tenencia para mejorar los bosques y los medios de vida direccionada a la 
aplicación de las DVGT. Contribución con herramienta de apoyo a la aplicación de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza 
responsable de la tenencia en la política pública de tierras, con utilidad particular a la tenencia consuetudinaria, siendo aporte clave a partir 
de la apropiación de conocimientos, al desarrollo de los fines establecidos en el producto 5 orientado al fortalecimiento de estrategias de 
gestión de la ruta de formulación e implementación del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural.

              150.000                       -                       -                     -                        -                        -                70.000               30.000         30.000           20.000                   -                       -                      -           150.000                    -             150.000                   -   100%

 “Tesauro Plurilingüe de Tierras” .Transferencia y gestión del conocimiento a través de entrega, presentación y capacitación sobre uso de la 
herramienta por parte de la DOSPR, orientadas a la generación de vínculos como apoyo a la construcción de insumos jurídicos, catastrales 
y sociales para la formulación e implementación de POSPR que contempló la actividad 4.2.

              120.000              120.000                     -                     -                        -                        -                       -                        -                  -                    -                     -                       -                      -           120.000                    -             120.000                   -   100%

“Estudios sobre tenencia: Tenencia de la tierra y desarrollo rural”.  Actividades de transferencia de conocimientos y entrega a la ANT en el 
marco de procesos de formación para el fortalecimiento del convenio, con especial atención en el producto 5. Vínculo de sus referentes 
analíticos con la revisión y aporte técnico a la construcción de los documentos generados por el OTR (actividad 5.2) así como insumo para 
el desarrollo productos técnicos.

                60.000                60.000                     -                     -                        -                        -                       -                        -                  -                    -                     -                       -                      -            60.000                    -               60.000                   -   100%

"Manejo alternativo de conflictos de tenencia de la tierra", capacitación sobre propuesta técnica y desarrollo de actividades prácticas para el 
fortalecimiento de trabajo en la gestión de conflictos, particularmente asociado a la implementación de la estrategia de participación de la 
DOSPR. Formación equipo ANT para el fortalecimiento institucional.

              120.000              120.000                     -                     -                        -                        -                       -                        -                  -                    -                     -                       -                      -           120.000                    -             120.000                   -   100%

Reflexiones sobre la concentración y extranjerización de la tierra en América Latina y el Caribe, documento técnico, capacitación a la 
Agencia Nacional de Tierras y uso en la conceptualización para la construcción de productos técnicos por parte del Observatorio de Tierras               120.000              120.000                     -                     -                        -                        -                       -                        -                  -                    -                     -                       -                      -           120.000                    -             120.000                   -   100%

"Valoración de los derechos de tenencia de la tierra" Entrega de documento técnico, socialización mediante jornada de capacitación a la ANT 
y acciones para su apropiación por parte del Observatorio de Tierras Rurales para el desarrollo de productos de investigación asociados al 
mercado de tierras rurales siendo aporte clave para fortalecimiento de la actividad 5.2 del convenio.

              180.000                       -                       -             90.000                      -                 90.000                     -                        -                  -                    -                     -                       -                      -           180.000                    -             180.000                   -   100%

Solutions for Open Land Administration (SOLA) – software  Open Tenure. Capacitación y puesta a disposición de desarrollos tecnológicos 
orientados a facilitar herramientas para los procesos de fortalecimiento de la gestión, la gobernanza y la tenencia de tierras. Presentación y 
transferencia de conocimientos sobre su uso y ventajas en pro de su aprovechamiento para los procesos adelantados en el marco del 
OSPR. Se realiza formación para el fortalecimiento de capacidades con entrega de manuales, diccionario de datos, esquemas y arquitectura 
online. Este desarrollo se establece como aporte a los productos 1 y 4 del convenio de cooperación técnica.

              200.000              200.000                     -                     -                        -                        -                       -                        -                  -                    -                     -                       -                      -           200.000                    -             200.000                   -   100%

Indicators for evaluation of impacts of land administration programs at subnational level. Se llevó a cabo jornada de capacitación a equipos 
de la ANT para la apropiación de los indicadores, incluyendo a profesionales de Monitoreo, Seguimiento y Control. Se realiza la entrega de 
estos indicadores a equipos técnicos y a la DGOSP, junto con material técnico de apoyo para su apropiación y manejo. Esto se establece en 
contribución al desarrollo del producto 4 del convenio.

              120.000             120.000                      -                       -                        -                  -                    -                     -                       -                      -           120.000                    -             120.000                   -   100%

Dinámicas del mercado de tierras en los países del Mercosur y Chile: Una mirada analítica y crítica. Se realizó transferencia de 
conocimientos a través de jornada de capacitación con equipos de la ANT para la apropiación de análisis y desarrollos conceptuales 
asociados con las dinámicas de mercado de tierras y el relacionamiento con los fenómenos de concentración y extranjerización. Ello incluyó, 
entre otros, a investigadores y profesionales del Observatorio de Tierras Rurales para el fortalecimiento de capacidades. Se realiza la 
entrega de este estudio y otros relacionados a la ANT, aportando en particular a la actividad 4.2 en el marco del apoyo a la implementación 
del Observatorio de Tierras Rurales.

              150.000             150.000                      -                       -                        -                  -                    -                     -                       -                      -           150.000                    -             150.000                   -   100%

Regularización de la tenencia de tierras: evolución, costos, beneficios y lecciones. El caso de Ecuador.  Considerando la relevancia de 
gestionar el conocimiento y las experiencias de la organización como contraparte técnica de los gobiernos, se emprendieron acciones para la 
transferencia y apropiación de conocimientos, lo que involucró una jornada de capacitación con equipos de la ANT, incluyendo gerentes de 
convenios de implementación, para la apropiación de análisis y lecciones aprendidas documentadas por la FAO. Los aprendizajes discutidos 
en los escenarios de intercambio y la apropiación de los mismos fueron planteados como aportes estratégicos al “Fortalecimiento de 
estrategias de gestión de la ruta de formulación e implementación del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural” contemplada en el 
producto 5 del convenio.

              150.000             150.000                      -                       -                        -                  -                    -                     -                       -                      -           150.000                    -             150.000                   -   100%

Documento "Estadísticas de Género y Tierras".  Se llevó a cabo jornada de capacitación con equipos de la ANT, abordando las estadísticas 
y base de datos de género y tierra trabajadas por la FAO, así como el fortalecimiento de conocimientos en torno a la relevancia y manejo de 
indicadores e información asociados con la tenencia de la tierra y género. Ello involucró entre otros, a investigadores y profesionales del 
Observatorio de Tierras Rurales (OTR), Metodología de la SPO y Monitoreo, seguimiento y control. A través de las acciones de aprendizaje 
y apropiación desarrolladas, así como de la entrega de información dispuesta en los espacios, se contribuye en particular al producto 5 en 
relación con el fortalecimiento del OTR entre cuyas necesidades, de manera previa, se había identificado la necesidad de robustecer 
indicadores e información relativa al género.

              100.000             100.000                      -                       -                        -                  -                    -                     -                       -                      -           100.000                    -             100.000                   -   100%

Seguimiento de resultados en la agricultura y el desarrollo rural en condiciones no ideales_ Consulta de indicadores para el monitoreo y la 
evaluación.  Apropiación y transferencia de conocimiento sobre indicadores clave en el desarrollo de seguimiento de productos técnicos e 
intervenciones, así como en la construcción de apuestas para el seguimiento de POSPR; y entrega de desarrollos técnicos contemplados en 
el documento. De esta manera estos aportes se direccionan al apoyo técnico contemplado en los productos 4 y 6 del convenio.

              120.000                      -                        -              100.000                      -           20.000                  -                     -                       -                      -           120.000                    -             120.000                   -   100%

Género y Tierra: Compendio de estudios de caso. Fortalecimiento de capacidades de equipos técnicos del convenio y la ANT para el trabajo 
con enfoques diferenciales, en particular el enfoque de género a través de su uso en procesos de capacitación para la apropiación de 
conocimientos sobre la transversalización del enfoque de género, así como manejo en la construcción de aportes técnicos al diseño del 
curso virtual de OSPR contemplado en la actividad 5.1.

              120.000                      -               120.000                     -                  -                    -                     -                       -                      -           120.000                    -             120.000                   -   100%

           7.780.752           4.573.429            238.000         397.000             651.000             397.667            507.500             170.500       338.000         294.000          203.500               6.500               2.000        16.344           16.344      7.780.752               1.656        7.780.752                   -   100%

4.073              3734 3710 3.868$              3.610$             3.582$              3.726$        3.728$         3.834$           3.834$            3.995$            3.965$            

AVANCE USD PORCENTAJE

Enero 2022 USD 1.656 0,02%

ACUMULADO USD 7.780.752 100%

AVANCE COP 

Enero 2022  $                                                                                                                                                                                                   6.565.842 

ACUMULADO  $                                                                                                                                                                                           27.139.289.595 

*El valor de los aportes de la FAO aquí relacionados es estimativo y no representan un valor monetario, ni  se generarán desembolsos con afectación al presupuesto del proyecto. La tabla representa una valoración  aproximada de aportes y puede variar de acuerdo al desarrollo y requerimientos del proyecto en su fase de implementación. 

**Previa concertación con la ANT, se realizó una revisión presupuestal de los recursos aportados de contrapartida, dando como resultados adiciones y reducciones entre las líneas presupuestales. Lo anterior con el fin de mantener el presupuesto pactado entre las partes, cumpliendo en un 100% la ejecución de recursos de contrapartida en todas sus categorías (técnicas, metodológicas, conceptuales, operativas y administrativas).
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