

FORMA ACTIVIDAD PROCESO		FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL										CÓDIGO VERSION		FECHA																																																																																																																																										
Accion Nacional		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO										DEST-F-003		29.10.2019																																																																																																																																										
2002		2002																																																																																																																																																						
Proyecto de Inversión		Implementación del ordenamiento social de la propiedad rural a nivel Nacional																																																																																																																																																						
Línea		20020100010																																																																																																																																																						
Objetivo general del proyecto		Fortalecer el ordenamiento social de la propiedad rural nacional																																																																																																																																																						
Programa Presupuestal		T704 - Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural																																																																																																																																																						
Programación del proyecto de inversión				Programación Plan de Acción																																																																																																																																																				
Objetivo Específico	Producto	Indicador de Producto	Meta Vigente en SUPP	Meta por ajustar con actualización de ficha	Actividad Proyecto Inversión (Cadena de valor)	Valor Vigente en SUPP	Valor por ajustar con actualización de ficha	Subactividad	Producto/Ingeniería	Unidad de Medida	Meta Vigente	Meta plan de acción Modificada	Periodicidad entrega producto	Fecha Inicio	Fecha final	Concepto/Tipo de Gasto	Valor Subactividad Vigente	Valor Subactividad Modificado	Justificación de los ejes	Fuente Recursos	Responsable de la actividad																																																																																																																																			
Declaración de registro de valores de Ordenamiento	Solicitudes registradas	18.517	28.594	NA	Ejecutar la estimación agrupada para municipios localizados para crédito (banca y fideicomiso)	4.190.282.596,00	NA	Precios analizados en municipios de demarcación agrupada excluidos en la oferta	Precios analizados en municipios de demarcación agrupada excluidos en la oferta	Número	11368	0	Trimestral	11/01/2022	31/12/2022	Adaptación de bienes y servicios	\$ 4.055.123.846,00	\$ 4.055.123.846,00	Se declara aptos la totalidad del recurso asignado inicialmente, la justificación se presenta a continuación por banco BID. Se presenta la contratación de los 2 municipios oferta donde la ANT realiza reuniones catastrales de IGAC, luego el 50% de los casos informados con formulario FSD diligenciado (Zarandona y San Onofre), un embargo, la contratación del catastro a cargo de IGAC no se lleva a cabo en los plazos previstos y por ende se reprograma para el año 2023. Se reprograma el 50% de los recursos para declarar en el presente ejercicio para 2 municipios en una asociación (Mariano, María La Balsa, Parícuti, San Juan Nepomuceno y Miravalles). Asimismo, se presenta la contratación de los profesionales para la realización de los FSD por municipios de Zarandona y San Onofre, así mismo se declara en la contratación de reuniones catastrales a cargo de IGAC retrasa todo el proceso de las actividades subsecuentes.	Inversión - Crédito	SPO																																																																																																																																			
																						Realizar las jornadas de inscripción de posibles sujetos de ordenamiento para los municipios localizados	4.190.282.596,00	NA	Validar productos de levantamiento en municipios localizados para crédito	Casos validados de levantamiento incluidos en matriz	Número	8760	0	Trimestral	11/01/2022	31/12/2022	Adaptación de bienes y servicios	\$ 97.542.668,00	\$ 97.542.668,00	Detalle condiciones de la contratación del levantamiento catastral a cargo de IGAC para los 2 municipios oferta de la ANT de los 6 ítems incluidos con recursos BID en el presupuesto de 2022 en los municipios de los 3 y 6 municipios y para los datos de San Onofre, sobre este adaptado IGAC se encuentra actualizado el balance de VP 2023 para poder proceder a celebrar los contratos y sujeción a acto de inicio de los contratos hasta de noviembre de 2022 así lo que se reprograma para el año 2023. Se reprograma el 50% de los recursos para declarar en el presente ejercicio para 2 municipios en una asociación (Mariano, María La Balsa, Parícuti, San Juan Nepomuceno y Miravalles). Asimismo, se presenta la contratación de los profesionales para la realización de los FSD por municipios de Zarandona y San Onofre, así mismo se declara en la contratación de reuniones catastrales a cargo de IGAC retrasa todo el proceso de las actividades subsecuentes.	Inversión - Crédito	SPO																																																																																																																		
																																							Gastos de viaje	\$ 37.516.082,00	\$ 37.516.082,00	BID. Se presenta la contratación del municipio oferta donde la ANT realiza reuniones catastrales de IGAC y pagar el 50% de los casos informados con formulario FSD diligenciado (Zarandona y San Onofre), un embargo, la contratación del catastro a cargo de IGAC no se lleva a cabo en los plazos previstos y por ende se reprograma para el año 2023. Se reprograma el 50% de los recursos para declarar en el presente ejercicio para 2 municipios en una asociación (Mariano, María La Balsa, Parícuti, San Juan Nepomuceno y Miravalles). Asimismo, se presenta la contratación de los profesionales para la realización de los FSD por municipios de Zarandona y San Onofre, así mismo se declara en la contratación de reuniones catastrales a cargo de IGAC retrasa todo el proceso de las actividades subsecuentes.	Inversión - Crédito	SPO																																																																																																												
																																													Revisión y análisis de Documentos expedidos por el Catastro y Catastrales programa al cual el catastro está relacionado el Registro de Valores de Ordenamiento-REDO	\$ 1.498.402.555,00	\$ 2.207.403.782	Revisión y análisis de Documentos expedidos en el que informo sobre exclusiones inclusiones el Registro de Valores de Ordenamiento-REDO	Resoluciones o memorandos expedidos en el que informo sobre exclusiones inclusiones el Registro de Valores de Ordenamiento-REDO	Número	14845	0	Trimestral	11/01/2022	31/12/2022	Adaptación de bienes y servicios	\$ 915.402.555,00	\$ 915.402.555,00	No se requiere ajuste	Inversión	DGOAS/ST																																																																																											
																																																														Efectuar seguimiento y monitoreo a servicio de registro de valores de Ordenamiento	\$ 1.342.099.489,00	NA	Efectuar seguimiento y monitoreo a servicio de registro de valores de Ordenamiento	Informes de avance en la ejecución	Número	6	N.A.	Trimestral	11/01/2022	31/12/2022	Adaptación de bienes y servicios	\$ 1.274.587.587,00	\$ 1.274.587.587,00	No se requiere ajuste	Inversión - Crédito	DGOAS/ST																																																																										
																																																																															Efectuar seguimiento y monitoreo a servicio de registro de valores de Ordenamiento	\$ 259.798.740,00	NA	Actualizar la formación de POSPR para los municipios	Documentos plan de ordenamiento social de la propiedad rural por banco postal matriz por municipio	Número	3	N.A.	Semestral	11/01/2022	31/12/2022	Adaptación de bienes y servicios	\$ 157.742.465,00	\$ 157.742.465,00	No se requiere ajuste	Inversión	SPO																																																									
																																																																																																Ajustar y socializar planes de ordenamiento social de la propiedad rural por banco postal matriz	\$ 766.304.953,00	NA	Consejar POSPR	Documentos de POSPR Plus BPM por unidad de recuperación de municipios elaborados	Número	20	N.A.	Semestral	11/01/2022	31/12/2022	Adaptación de bienes y servicios	\$ 766.304.953,00	\$ 766.304.953,00	No se requiere ajuste	Inversión	SPO																																								
																																																																																																																	Conformar el Catastro Rural (municipios de OSPR)	\$ 29.617.135,120	NA	Precios levantados excluidos en matriz	Precios levantados excluidos en matriz	Número	47200	0	Trimestral	11/01/2022	31/12/2022	Adaptación de bienes y servicios	\$ 19.475.474.023,00	\$ 17.805.474.023,00	No se requiere ajuste	Inversión - Crédito	SPO																							
																																																																																																																																		Realizar el levantamiento catastral y post-procesos	\$ 29.617.135,120	NA	Censos preclafificados incluidos en matriz	Censos preclafificados incluidos en matriz	Número	13590	0	Trimestral	11/01/2022	31/12/2022	Adaptación de bienes y servicios	\$ 19.475.474.023,00	\$ 17.805.474.023,00	No se requiere ajuste	Inversión - Crédito	SPO						
																																																																																																																																																			Conformar el Catastro Rural (municipios de OSPR)	\$ 2.346.714.607	NA	Precios levantados excluidos en matriz	Precios levantados excluidos en matriz	Número
Verificar la calidad de la información catastral levantada	\$ 2.346.714.607	NA	Precios levantados excluidos en matriz	Precios levantados excluidos en matriz	Número	23800	N.A.	Trimestral	11/01/2022	31/12/2022	Adaptación de bienes y servicios	\$ 2.346.714.607,00	\$ 2.346.714.607,00	No se requiere ajuste	Inversión	SPO																																																																																																																																								
																	Verificar la calidad de la información catastral levantada	\$ 2.346.714.607	NA	Precios levantados excluidos en matriz	Precios levantados excluidos en matriz	Número	23800	N.A.	Trimestral	11/01/2022	31/12/2022	Adaptación de bienes y servicios	\$ 2.346.714.607,00	\$ 2.346.714.607,00	No se requiere ajuste	Inversión	SPO																																																																																																																							
																																		Verificar la calidad de la información catastral levantada	\$ 2.346.714.607	NA	Precios levantados excluidos en matriz	Precios levantados excluidos en matriz	Número	20	N.A.	Trimestral	11/01/2022	31/12/2022																																																																																																												
																																													Verificar la calidad de la información catastral levantada	\$ 2.346.714.607	NA	Precios levantados excluidos en matriz	Precios levantados excluidos en matriz	Número	9000	N.A.	Trimestral	11/01/2022	31/12/2022	Adaptación de bienes y servicios	\$ 2.346.714.607,00	\$ 2.346.714.607,00	No se requiere ajuste	Inversión	SPO																																																																																											
																																																														Verificar la calidad de la información catastral levantada	\$ 2.346.714.607	NA	Precios levantados excluidos en matriz	Precios levantados excluidos en matriz	Número	8	N.A.	Trimestral	11/01/2022	31/12/2022	Adaptación de bienes y servicios	\$ 2.346.714.607,00	\$ 2.346.714.607,00	No se requiere ajuste	Inversión	SPO																																																																										

	FORMA	PLAN DE ACCIÓN	CÓDIGO	DEST-F-003
	ACTIVIDAD	FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL	VERSIÓN	1
	PROCESO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	FECHA	23/10/2019

Vigencia	2022
Proyecto de Inversión	Fortalecimiento del proceso de desarrollo y gestión de la arquitectura empresarial institucional nacional
SPIN	2019011000263
Objetivo general del proyecto	Fortalecer el proceso de desarrollo y gestión de la arquitectura empresarial institucional.
Programa Presupuestal	1704 - Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural

Programación del proyecto de inversión						Programación Plan de Acción													
Objetivo Especifico	Producto	Indicador de Producto	Meta Proyecto de Inversión 2022	Actividad Proyecto Inversión (Cadena de valor)	Valor Total 2022	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta Vigente	Meta plan de acción modificada	Periodicidad entrega producto	Fecha inicio (mm/dd/yyyy)	Fecha final	Concepto/Tipo de Gasto	Valor Subactividad Vigente	Valor Subactividad Modificado	Justificación de los ajustes	Fuente recursos	Responsable de la actividad
Articular la estrategia de TI con los procesos de la Entidad	Documento para la planeación estratégica en TI	Documentos para la planeación estratégica en TI	3	Construir el documento de arquitectura empresarial	\$ 515.803.453	Documentar ejercicios de arquitectura empresarial conforme a los dominios a intervenir y el alcance del mismo	Documentos de arquitectura elaborados	Número	3	N.A.	Anual	21/ene/2022	30/nov/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 527.341.327	\$ 515.803.453	Se disminuye la actividad en \$11.537.874 por concepto de saldo a favor de la misma. Los recursos serán trasladados a la actividad "Aprovisionar servicios de conectividad" para cubrir la necesidad de trasladar los canales de comunicación en la UGT Centro Oriente (sede Cúcuta) y UGT SUR OCCIDENTE (Sede Pasto).	Inversión	Subdirección Sistemas de Información de Tierras
				Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC	\$ 237.681.389	Realizar la actualización del PETI de acuerdo con las nuevas estrategias e iniciativas	PETI actualizado	Número	1	N.A.	Anual	21/ene/2022	30/abr/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 239.002.984	\$ 237.681.389	Se disminuye la actividad en \$1.321.595 por concepto de saldo a favor de la misma. Los recursos serán trasladados a la actividad "Aprovisionar servicios de conectividad" para cubrir la necesidad de trasladar los canales de comunicación en la UGT Centro Oriente (sede Cúcuta) y UGT SUR OCCIDENTE (Sede Pasto).	Inversión	Subdirección Sistemas de Información de Tierras
Fortalecer la capacidad y flexibilidad en el aprovisionamiento en los servicios tecnológicos	Servicios tecnológicos	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	15%	Gestionar la adquisición de la mesa de ayuda	\$ 1.728.655.895	Implementar y hacer seguimiento a los servicios de mesa de ayuda para atender los incidentes técnicos de hardware y software (nivel 1 y 2)	Informes de gestión y seguimiento elaborados	Número	4	N.A.	Trimestral	01/ene/2022	30/dic/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 1.448.264.416	\$ 1.728.655.895	Se amplió el alcance del proceso de mesa de servicio, incluyendo el mantenimiento preventivo y correctivo de los activos informáticos de la Entidad, en ese sentido aumenta el costo de la actividad en \$280.391.469	Inversión	Subdirección Sistemas de Información de Tierras
				Gestionar la adquisición de servicios de nube pública	\$ 1.000.000.000	Garantizar los servicios de nube pública para la Agencia Nacional de Tierras	Suscripción de créditos de Azure	Porcentaje	100	N.A.	Anual	01/feb/2022	30/nov/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.000.000	Se adjudicó por menor valor de lo proyectado, la diferencia (\$1.606.092) será objeto de aplazamiento por ser recurso 14.	Inversión (Crédito)	Subdirección Sistemas de Información de Tierras
				Aprovisionar servicios de conectividad	\$ 207.803.259	Garantizar y hacer seguimiento a los canales de internet y los canales MPLS de la ANT y sus UGT's	Informes de estado y seguimiento elaborados	Número	4	N.A.	Trimestral	01/ene/2022	30/dic/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 150.000.000	\$ 207.803.259	De acuerdo con la entrada en operación de la nueva Unidad de Gestión Territorial en la ciudad de Florencia - Caquetá pasando de 8 a 9 UGTs, como también la entrada en operación de los nuevos Puntos de Atención de Tierras en los municipios de Changuaral, Puerto Cereño, Guibío, San José de Guaviare, Yopal y Santa Cruz de Mompox, pasando de 13 a 19 PATs, así como también los traslados de los canales de comunicación de las sedes de Cúcuta y Pasto, en este sentido aumenta el costo de la actividad en \$57.803.259	Inversión	Subdirección Sistemas de Información de Tierras
				Realizar soporte y mantenimiento al portal ANT	\$ 190.353.093	Realizar soporte y mantenimiento al portal ANT	Informes de gestión y seguimiento elaborados	Número	4	N.A.	Trimestral	21/ene/2022	17/dic/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 190.353.093	\$ 143.677.555	El soporte especializado se requiere tanto para los aplicativos existentes como para los nuevos que se van implementando paulatinamente, lo que implica la necesidad de contar con la capacidad especializada para el soporte de las plataformas durante el tiempo en el que éstas sean utilizadas por la ANT.	Inversión	Subdirección Sistemas de Información de Tierras
				Brindar soporte técnico a los servicios de tecnología	\$ 1.186.804.341	Brindar soporte técnico a los servicios de tecnología	Informes de gestión y seguimiento elaborados	Número	4	N.A.	Trimestral	21/ene/2022	17/dic/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 983.986.907	\$ 1.043.126.796	Lo anterior vea porque los Sistemas de Información se mantienen en correcto funcionamiento, alineados con lo establecido en los Acuerdos de Niveles de Servicio, y ante las eventuales contingencias, acompañar a los usuarios, promoviendo la confianza en el proceso de transformación digital de la Entidad.	Inversión	Subdirección Sistemas de Información de Tierras
				Realizar soporte y mantenimiento a los sistemas de información de la ANT	\$ 1.186.804.341	Realizar soporte y mantenimiento a los sistemas de información de la ANT	Informes de gestión y seguimiento elaborados	Número	4	N.A.	Trimestral	21/ene/2022	17/dic/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 983.986.907	\$ 1.043.126.796	Con este contexto se requirió realizar una redistribución de los costos de las subactividades de la actividad "Brindar soporte técnico a los servicios" con el fin de garantizar el soporte y mantenimiento de los sistemas de información de la ANT, disminuyendo el costo de la subactividad "Realizar soporte y mantenimiento al portal ANT" y aumentando el costo de la subactividad "Realizar soporte y mantenimiento a los sistemas de información de la ANT".	Inversión	Subdirección Sistemas de Información de Tierras
Fortalecer la capacidad de sistematización y/o automatización de los procesos institucionales.	Servicios de información implementados	Sistemas de información implementados	0	Gestionar el proceso de construcción de software en pro de implementar sistemas de información	\$ 3.298.301.449	Plan de fortalecimiento institucional	Plan de fortalecimiento formulado	Número	1	N.A.	Anual	21/ene/2022	30/abr/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 799.503.657	\$ 798.301.449	Se disminuye la actividad en \$1.202.208 por concepto de saldo a favor de la misma. Los recursos serán trasladados a la actividad "Aprovisionar servicios de conectividad" para cubrir la necesidad de trasladar los canales de comunicación en la UGT Centro Oriente (sede Cúcuta) y UGT SUR OCCIDENTE (Sede Pasto).	Inversión	Subdirección Sistemas de Información de Tierras
				Ejecutar los servicios de fábrica de software para el fortalecimiento de la plataforma tecnológica en el marco del catastro multipropósito.	\$ 2.377.289.233	Servicio de fábrica de software contratados.	Servicio de fábrica de software contratados.	Número	1	N.A.	Anual	11/ene/2022	31/mar/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 2.377.289.233	\$ 2.377.289.233	N/A	Inversión (Crédito)	Subdirección Sistemas de Información de Tierras
				Brindar servicios especializados de gestión de proyectos de TI	\$ 122.710.767	Informes de gestión y seguimiento elaborados	Informes de gestión y seguimiento elaborados	Número	11	N.A.	Mensual	11/ene/2022	23/dic/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 122.710.767	\$ 122.710.767	N/A	Inversión (Crédito)	Subdirección Sistemas de Información de Tierras
				Formular y ejecutar actividades de la fase 3 de 3 del plan de actualización de los sistemas de información	\$ 1.327.296.840	Plan de actualización formulado	Plan de actualización formulado	Número	1	N.A.	Anual	21/ene/2022	30/abr/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 1.327.296.840	\$ 1.327.296.840	Se disminuye la actividad en 9.637.578 por concepto de saldo a favor de la misma. Los recursos serán trasladados a la actividad "Aprovisionar servicios de conectividad" para cubrir la necesidad de trasladar los canales de comunicación en la UGT Centro Oriente (sede Cúcuta) y UGT SUR OCCIDENTE (Sede Pasto).	Inversión	Subdirección Sistemas de Información de Tierras
					\$ 13.436.000.000									\$ 13.436.000.000	\$ 13.436.000.000				

Responsable: 
MARIA ISABEL FERNANDEZ RODAS
 Directora de Ordenamiento Social de la Propiedad

	FORMA	PLAN DE ACCIÓN	CÓDIGO	DEST-F-003
	ACTIVIDAD O PROCESO	FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	VERSION Y FECHA	1 23/10/2019

Tijeras	2024
Proyecto de Inversión	IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE TIERRAS Y FOMENTO AL DESARROLLO RURAL PARA COMUNIDADES INDÍGENAS ANIVEL NACIONAL
BIFE	20210100047
Objetivo general del proyecto	Materializar los derechos territoriales de los pueblos y comunidades indígenas
Programa Presupuestal	ITDS - Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural

Programación del proyecto de inversión										Programación Plan de Acción												
Objetivo Específico	Producto	Indicador de Producto	Meta Proyecto de Inversión 2022	Meta por Ejecutar con actualización a la fecha	JUSTIFICACIÓN	Actividad Proyecto Inversión (Cadena de valor)	Valor Vigente en SUAPP	Subactividad	Producción/Regalía	Unidad de Medida	Meta Vigente	Meta plan de acción modificada	JUSTIFICACIÓN	Periodicidad entrega producto	Fecha inicio	Fecha fin	Concepto/Tipo de Gasto	Valor Subactividad Vigente	Valor Subactividad Modificado	JUSTIFICACIÓN	Fuente recursos	Responsable de la actividad
Ampliar el acceso a la tierra dirigida a los pueblos y comunidades indígenas	Servicio de constitución de resguardos	Acuerdos registrados	20	N.A.		Realizar los reuniones de la Comisión Intersectorial de Territorios Indígenas para el fortalecimiento de los espacios de concertación.	\$ 1.000.000.000	Actas de visitas y/o socializaciones firmadas		Número	35	42	Se ajusta teniendo en cuenta que con corte 31 de agosto se tiene un avance acumulado de 42 actas de visitas.	Mensual	10/2/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios (ASD-GTI)	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.000.000	Aumentó un 11%, con el fin de fortalecer los equipos de trabajo de los procesos mesenales de la dirección y subdirección de asuntos étnicos.	Inversión	Subdirección de Asuntos Étnicos
						Adquisición de bienes y servicios	\$ 1.570.800.000										\$ 1.745.620.000					
						Adquisición de bienes y servicios (PNUD)	\$ 200.000.000										\$ 200.000.000					
						Adquisición de bienes y servicios (Transporte)	\$ 61.680.000										\$ 61.680.000					
						Adquisición de bienes y servicios	\$ 1.807.400.000										\$ 1.907.400.000					
						Adquisición de bienes y servicios (Transporte)	\$ 451.000.000										\$ 311.000.000					
	Realizar estudios socioeconómicos, jurídicos, geográficos y de tenencia de tierras para la constitución.	\$ 2.258.400.000	Realizar Estudios de factibilidad	Estudios socioeconómicos, jurídicos, geográficos y de tenencia de tierras para la constitución étnicos.	Número	20	N.A.	Mensual	10/2/2022	31/12/2022	Aumentó un 6%, con el fin de fortalecer los equipos de trabajo de los procesos mesenales de la dirección y subdirección de asuntos étnicos.											
	Espedir acuerdos de constitución de resguardos.	\$ 92.400.000	Proyectar actas administrativas	Acto administrativo que define solicitud.	Número	20	N.A.	Mensual	10/3/2022	31/12/2022	Disminuyó en un 20%, y se trasladó para fortalecer los equipos de trabajo de los procesos mesenales de la dirección y subdirección de asuntos étnicos.											
	Notificar de la constitución a la comunidad.	\$ 92.400.000	Realizar la constitución de resguardos	Acuerdos Registrados	Número	20	N.A.	Mensual	20/02/2022	31/12/2022												
	Registrar acuerdos de constitución ante la CRP.	\$ 277.200.000	Realizar la constitución de resguardos	Acuerdos Registrados	Número	20	N.A.	Mensual	20/02/2022	31/12/2022												
	Servicio de ampliación de resguardos	Acuerdos registrados	15	N.A.		Practicar visitas técnicas de levantamiento de información.	\$ 1.966.620.000	Practicar visitas técnicas de levantamiento de información.	Actas de visitas y/o socializaciones firmadas	Número	30	35	Se ajusta teniendo en cuenta que con corte 31 de agosto se tiene un avance acumulado de 35 actas de visitas.	Mensual	10/2/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios (Transporte)	\$ 1.570.800.000	\$ 1.745.620.000	Aumentó un 11%, con el fin de fortalecer los equipos de trabajo de los procesos mesenales de la dirección y subdirección de asuntos étnicos.	Inversión	Subdirección de Asuntos Étnicos
						Adquisición de bienes y servicios (PNUD)	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000														
Adquisición de bienes y servicios (Transporte)						\$ 51.000.000	\$ 51.000.000															
Adquisición de bienes y servicios						\$ 1.807.400.000	\$ 1.907.400.000															
Adquisición de bienes y servicios (Transporte)						\$ 383.000.000	\$ 283.000.000															
Adquisición de bienes y servicios						\$ 92.400.000	\$ 92.400.000															
Espedir acuerdos de ampliación de resguardos.	\$ 92.400.000	Proyectar actas administrativas	Acto administrativo que define solicitud.	Número	15	N.A.	Mensual	10/3/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 92.400.000	\$ 92.400.000										
Notificar de la legitimación a la comunidad.	\$ 92.400.000	Realizar la ampliación de resguardos	Acuerdos Registrados	Número	15	N.A.	Mensual	20/02/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 92.400.000	\$ 92.400.000										
Registrar acuerdos ante la CRP.	\$ 184.800.000	Realizar la ampliación de resguardos	Acuerdos Registrados	Número	15	N.A.	Mensual	20/02/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 184.800.000	\$ 184.800.000										
Servicio de saneamiento de resguardos	Actas de entrega material de las mejoras suscritas	1	N.A.		Practicar visitas técnicas.	\$ 455.480.000	Realizar Estudios de factibilidad	Estudios topográficos y jurídicos para la adquisición de mejoras elaborados.	Número	3	7	Se ajusta teniendo en cuenta que con corte 31 de agosto se tiene un avance acumulado de 7 estudios entregados.	Mensual	10/7/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios (Transporte)	\$ 23.800.000	\$ 23.800.000	Aumentó un 49%, con el fin de fortalecer los equipos de trabajo de los procesos mesenales de la dirección y subdirección de asuntos étnicos.	Inversión	Dirección de Asuntos Étnicos	
					Adquisición de bienes y servicios	\$ 277.200.000										\$ 411.680.000						
					Adquisición de bienes y servicios	\$ 184.800.000										\$ 184.800.000						
					Adquisición de bienes y servicios (Transporte)	\$ 23.800.000										\$ 23.800.000						
					Adquisición de bienes y servicios	\$ 92.400.000										\$ 92.400.000						
					Adquisición de bienes y servicios (Transporte)	\$ 92.400.000										\$ 92.400.000						
Realizar estudios topográficos y jurídicos para la adquisición de mejoras.	\$ 208.600.000	Realizar Servicio de saneamiento de resguardos	Actas de entrega material de las mejoras suscritas	Número	1	N.A.	Mensual	10/9/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios (Transporte)	\$ 6.800.000	\$ 6.800.000										
Realizar avalúos comerciales.	\$ 92.400.000	Realizar la ampliación de resguardos	Acuerdos Registrados	Número	15	N.A.	Mensual	20/02/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 92.400.000	\$ 92.400.000										
Adquirir mejoras.	\$ 92.400.000	Realizar la ampliación de resguardos	Acuerdos Registrados	Número	15	N.A.	Mensual	20/02/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 92.400.000	\$ 92.400.000										
Elaborar actas de entrega de las mejoras a la comunidad.	\$ 99.200.000	Realizar Servicio de saneamiento de resguardos	Actas de entrega material de las mejoras suscritas	Número	1	N.A.	Mensual	10/9/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 92.400.000	\$ 92.400.000										
Registrar las mejoras ante la CRP.	\$ 92.400.000	Realizar la ampliación de resguardos	Acuerdos Registrados	Número	15	N.A.	Mensual	20/02/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 92.400.000	\$ 92.400.000										
Servicio de caracterización de los territorios ocupados o poseídos ancestrales	Resolución provisional de protección de territorios ancestrales	2	N.A.		Practicar visitas técnicas de levantamiento de información.	\$ 445.680.000	Realizar Estudios de factibilidad	Estudios de caracterización ancestral y territorial de los territorios ocupados o poseídos ancestrales elaborados.	Número	2	N.A.		Mensual	10/3/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios (Transporte)	\$ 34.000.000	\$ 34.000.000	Aumentó un 49%, con el fin de fortalecer los equipos de trabajo de los procesos mesenales de la dirección y subdirección de asuntos étnicos.	Inversión	Subdirección de Asuntos Étnicos	
					Adquisición de bienes y servicios	\$ 277.200.000										\$ 411.680.000						
					Adquisición de bienes y servicios	\$ 389.600.000										\$ 389.600.000						
					Adquisición de bienes y servicios (Transporte)	\$ 68.000.000										\$ 68.000.000						
					Adquisición de bienes y servicios	\$ 92.400.000										\$ 92.400.000						
					Adquisición de bienes y servicios (Transporte)	\$ 51.000.000										\$ 51.000.000						
Realizar estudio de caracterización ancestral y territorial.	\$ 437.600.000	Realizar Servicio de saneamiento de resguardos	Actas de entrega material de las mejoras suscritas	Número	1	N.A.	Mensual	10/9/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 92.400.000	\$ 92.400.000										
Socializar los estudios de caracterización ancestral y territorial con las comunidades.	\$ 143.400.000	Proyectar actas administrativas	Acto administrativo que define solicitud.	Número	2	3	Se ajusta teniendo en cuenta que con corte 31 de agosto se tiene un avance acumulado de 3 proyectos de actas administrativas entregados.	Mensual	10/9/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 92.400.000	\$ 92.400.000									
Espedir resoluciones.	\$ 109.400.000	Realizar la caracterización de los territorios ocupados o poseídos ancestrales	Resolución provisional de protección de territorios ancestrales realizados	Número	2	N.A.	Mensual	20/11/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios (Transporte)	\$ 17.000.000	\$ 17.000.000										
Registrar las resoluciones ante la CRP.	\$ 92.400.000	Realizar la caracterización de los territorios ocupados o poseídos ancestrales	Resolución provisional de protección de territorios ancestrales realizados	Número	2	N.A.	Mensual	20/11/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 92.400.000	\$ 92.400.000										
Practicar visitas técnicas a predios priorizados.						Practicar visitas técnicas topográficas y agronómicas	Informes técnicos, topográficos y agronómicos	Número	120	160	Resultado de la gestión de los procesos que se venían adelantando en el marco de los compromisos asumidos en las diferentes mesas e instancias de concertación, adicional se tiene como avance en mesa un total de 156 informes de visitas técnicas con corte al 31 de agosto.	Mensual	10/2/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios (Transporte)	\$ 274.800.000	\$ 274.800.000	Aumentó un 20%, con el fin de fortalecer los equipos de trabajo de los procesos mesenales de la dirección y subdirección de asuntos étnicos.				
															Adquisición de bienes y servicios (PNUD)	\$ 877.300.000	\$ 877.300.000					
															Adquisición de bienes y servicios	\$ 654.900.000	\$ 849.620.000					

Programación del proyecto de inversión								Programación Plan de Acción																
Objetivo Específico	Producto	Indicador de Producto	Meta Proyecto de Inversión 2022	Meta por ajustar con actualización de ficha	JUSTIFICACIÓN	Actividad Proyecto Inversión (Cadena de valor)	Valor Total 2022	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta Vigente	Meta plan de acción Modificada	JUSTIFICACIÓN	Periodicidad entrega producto	Fecha inicio	Fecha final	Concepto/Tipo de Gasto	Valor Subactividad Vigente	Valor Subactividad Modificado	JUSTIFICACIÓN	Fuente recursos	Responsable de la actividad		
Brindar seguridad jurídica a las comunidades negras en la dotación y tenencia de la tierra	Servicio de mediación para la atención y gestión de conflictos territoriales	Actas de mediación para la atención y gestión de conflictos territoriales	7	10	Se modifica la meta pasando a 10 actas de mediación, toda vez que con corte 30 de septiembre ya se dio cumplimiento en la atención y gestión de conflictos territoriales con las comunidades negras	Delimitar (mojones, vallas entre otros).	\$ 206.000.000											Adquisición de bienes y servicios (PNUJ)	\$ 206.000.000	\$ 206.000.000		Inversión	Dirección de Asuntos Étnicos	
						Practicar visitas técnicas de levantamiento de información.	\$ 393.181.545	Realizar Estudios de Factibilidad	Fichas de caracterización de los conflictos elaborados	Número	7	21	Se ajusta teniendo en cuenta que con corte 31 de agosto se tiene un avance acumulado de 21 estudios.	Mensual	1/03/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 353.200.000	\$ 353.200.000					
						Realizar estudios de diagnóstico y caracterización de los conflictos identificados, asociados al uso y tenencia de la tierra.	\$ 184.800.000											Adquisición de bienes y servicios (Transporte)	\$ 34.000.000	\$ 39.981.545	Aumentó un 18% para fortalecer el equipo de trabajo de los procesos misionales de la dirección y subdirección de asuntos étnicos.			
						Atender los espacios de mediación para la gestión de conflictos.	\$ 350.200.000											Adquisición de bienes y servicios	\$ 184.800.000	\$ 184.800.000				
						Elaborar actas de mediación y gestión de conflictos.	\$ 277.200.000	Realizar Servicios de mediación para la atención y gestión de conflictos territoriales	Actas de mediación para la gestión a conflictos territoriales suscritas	Número	7	10	Se modifica la meta pasando a 10 actas de mediación, toda vez que con corte 30 de septiembre ya se dio cumplimiento en la atención y gestión de conflictos territoriales con las comunidades negras	Mensual	1/03/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios (PNUJ)	\$ 162.000.000	\$ 162.000.000					
						Realizar seguimiento y monitoreo a los compromisos establecidos en las actas de mediación y gestión de conflictos.	\$ 277.200.000											Adquisición de bienes y servicios (Transporte)	\$ 3.400.000	\$ 9.381.545				
							\$ 277.200.000											Adquisición de bienes y servicios	\$ 277.200.000	\$ 277.200.000				
							\$ 277.200.000											Adquisición de bienes y servicios	\$ 277.200.000	\$ 277.200.000				
							\$ 277.200.000											Adquisición de bienes y servicios	\$ 277.200.000	\$ 277.200.000				
							\$ 277.200.000											Adquisición de bienes y servicios	\$ 277.200.000	\$ 277.200.000				
Ampliar el acceso de las comunidades negras a las iniciativas comunitarias	Servicio de apoyo financiero para iniciativas comunitarias.	Iniciativas comunitarias apoyadas.	8	2	Se debe suspender la formulación de las cofinanciaciones de nuevas iniciativas y se debe proceder con la reestructuración de la guía operativa para la implementación de iniciativas comunitarias con enfoque diferencial étnico asociadas al componente de legalización de tierras - ACCTH-GMS versión 1 y versión 2, y de esta manera garantizar los principios de transparencia, igualdad, selección objetiva, eficacia, libre concurrencia y responsabilidad en el proceso de evaluación, priorización y formulación de las iniciativas comunitarias, lo que conlleva a la no ejecución de los recursos presupuestales apropiados para este proyecto.	Realizar la formulación de iniciativas comunitarias.	\$ 95.800.000											Adquisición de bienes y servicios	\$ 92.400.000	\$ 88.070.500		Inversión	Dirección de Asuntos Étnicos	
						Realizar ruta de implementación de las iniciativas comunitarias.	\$ 95.800.000	Realizar Servicios de apoyo financiero para iniciativas comunitarias	Iniciativas comunitarias apoyadas	Número	8	2	Se debe suspender la formulación de las cofinanciaciones de nuevas iniciativas y se debe proceder con la reestructuración de la guía operativa para la implementación de iniciativas comunitarias con enfoque diferencial étnico asociadas al componente de legalización de tierras - ACCTH-GMS versión 1 y versión 2, y de esta manera garantizar los principios de transparencia, igualdad, selección objetiva, eficacia, libre concurrencia y responsabilidad en el proceso de evaluación, priorización y formulación de las iniciativas comunitarias, lo que conlleva a la no ejecución de los recursos presupuestales apropiados para este proyecto.	Mensual	30/06/2022	18/12/2022	Adquisición de bienes y servicios (Transporte)	\$ 3.400.000	\$ 7.729.500					
						Coordinar iniciativas comunitarias con enfoque diferencial étnico.	\$ 692.400.000											Adquisición de bienes y servicios	\$ 92.400.000	\$ 88.070.500				
							\$ 3.400.000											Transferencias Corrientes (Cofinanciación)	\$ 2.500.000.000	\$ 600.000.000	Se disminuyó en un 70% los recursos de la cofinanciación de iniciativas que se encuentran actualmente suspendidos y se trasladó para fortalecer la compra de predios.			
							\$ 92.400.000											Adquisición de bienes y servicios	\$ 92.400.000	\$ 92.400.000				
							\$ 92.400.000	Realizar Requerimientos de cierre de cuentas bancarias realizados	Cuentas realizadas de cuentas bancarias compartidas	Número	14	N.A.		Mensual	1/03/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 92.400.000	\$ 102.400.000	Aumentó un 11% para fortalecer el equipo de trabajo de los procesos misionales de la dirección y subdirección de asuntos étnicos.				
	\$ 116.200.000	Realizar Desembolsos de cofinanciación realizados	Porcentaje de recursos desembolsados de las cuentas compartidas vigencia 2015-2021	Porcentaje	80%	N.A.		Mensual	1/03/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios (Transporte)	\$ 23.800.000	\$ 13.800.000	Disminuyó en un 42% y se trasladó para fortalecer el equipo de trabajo de los procesos misionales de la dirección y subdirección de asuntos étnicos.										
							\$ 18.000.000.000														\$ 18.000.000.000	\$ 18.000.000.000		

Responsable **JUAN CAMILO CABEZAS GONZALEZ**
Director Asuntos Étnicos

	FORMA	FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN										CÓDIGO	DEST-F-003
	ACTIVIDAD	FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL										VERSIÓN	1
	PROCESO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO										FECHA	29/10/2019

Vigencia	2022
Proyecto de Inversión	Gestión Integral del Fondo Documental de la Agencia Nacional de Tierras
SPIN	2017011000087
Objetivo general del proyecto	Normalizar la disponibilidad archivística de los expedientes documentales de la Agencia de manera centralizada con los estándares de seguridad necesarios, cumpliendo con los lineamientos técnicos requeridos.
Programa Presupuestal	1799 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector agropecuario

Programación del proyecto de inversión						Programación Plan de Acción													
Objetivo Específico	Producto	Indicador de Producto	Meta Proyecto de Inversión 2022	Actividad Proyecto Inversión (Cadena de valor)	Valor Total 2022	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta Vigente	Meta plan de acción Modificada	Periodicidad entrega producto	Fecha inicio	Fecha final	Concepto/Tipo de Gasto	Valor Subactividad Vigente	Valor Subactividad Modificada	Justificación de los ajustes	Fuente recursos	Responsable de la actividad
Intervenir el fondo documental de la Agencia Nacional de Tierras bajo los criterios técnicos legales vigentes en cuanto a la gestión documental.	Archivo Histórico Inventariado	Documentos inventariados	1.600	Depurar y Clasificar el fondo documental de la Agencia. Licitación pública	\$ 2.649.900.000	Realizar la depuración y clasificación del fondo documental institucional (Metros Lineales)	Informe de ejecución elaborado	Número	1	N.A.	Anual	01/02/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 4.618.000.000	\$ 4.618.000.000		Inversión	Subdirección Administrativa y Financiera
				Digitalizar el total de los expedientes que aun no se encuentran en formato digital.	\$ 1.300.860.000														
				Migrar el total del fondo documental de la Agencia en el Sistema de Gestión Documental	\$ 867.240.000														
Implementar la Política de Gestión Documental en la Agencia Nacional de Tierras	Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos	2	Formular o actualizar Instrumentos Archivísticos	\$ 90.785.520	Presentar el Instrumento Archivístico (TRD) ante el Archivo General de la Nación	Informe TRD presentado	Número	1	N.A.	Anual	01/02/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 435.720.018	\$ 435.720.018	Se liberan recursos no ejecutados de contratos de prestación de servicios	Inversión	Subdirección Administrativa y Financiera
				Implementar Instrumentos Archivísticos	\$ 344.934.498	Informes de actualización conforme avanza durante la vigencia 2022 e implementación elaborados	Número	2	N.A.	Semestral	01/03/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	Se solicita la modificación en la descripción de la subactividad y producto entregable teniendo en cuenta que los instrumentos archivísticos PINAR y PCO estaban formulados hasta el año 2021, por tal razón y con base en el nuevo Plan de Nacional de Desarrollo se deben actualizar la formulación de dichos instrumentos con un horizonte de vigencia 2023 hasta 2025. Respecto a la implementación se presentará la información correspondiente a los planes formulados para vigencia 2022.					
				Presentar el Modelo de Requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño		MOREQ presentado	Número	3	1	Anual	02/01/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	Se solicita modificación de la actividad teniendo en cuenta que para la implementación del SDOEA se requiere la aprobación del Moreq, instrumento archivístico que en la vigencia anterior no fue aprobado. Se liberan recursos no ejecutados de contratos de prestación de servicios					
	Servicio de gestión documental	Documentos tramitados	340.000	Administrar la gestión de correspondencia en la ANT		Administrar la gestión de correspondencia en la ANT	Informe de comunicaciones oficiales gestionadas elaborado	Número	11	N.A.	Manual	01/02/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 1.776.279.982	\$ 1.576.279.982		Inversión	Subdirección Administrativa y Financiera
				Realizar el proceso de seguimiento y control de Gestión Documental - Archivo gestión de las dependencias		Actas de visita de seguimiento elaboradas	Número	40	N.A.	Semestral	02/01/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	Se reasignaron recursos para atender las necesidades de la SSIT durante la vigencia.					
				Administrar integralmente el Fondo documental de la Agencia	\$ 2.278.279.982	Revisión y análisis de documentos aportados por el ciudadano para determinar el programa para el cual se está solicitando la inclusión al Registro de Sujetos de Ordenamiento-RESO	Resoluciones o memorandos elaborados en el que informe sobre inclusión/no inclusión al Registro de Sujetos de Ordenamiento-RESO	Número	9.936	7.097	Trimestral	11/01/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 500.000.000	\$ 700.000.000		Inversión	Subdirección de Sistemas de Información de Tierras-Dirección de Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad
Revisar y analizar notificaciones, expedientes finalizados en SIT, Oficios de citaciones o notificaciones efectivas de actos administrativos de inclusión, no inclusión, desistimientos, recursos de reposición o cualquier resolución que se expida dentro del procedimiento de consolidación del Registro de Sujetos de Ordenamiento - RESO (Nuevo Indicador)					Matriz elaborada (relación de notificaciones, expedientes, oficios y actos administrativos)	Número	Nuevo	14344	Trimestral	11/01/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	Para la meta de valoraciones del proyecto "Fortalecimiento Gestión Integral del Fondo Documental de la Agencia Nacional de Tierras nivel nacional", se estimó que con 7 valoraciones se realizarán 9.936 valoraciones de oferta. Como la asignación fue de 6 valoraciones se solicita ajustar la meta a 4.731 valoraciones de demanda. Se aclara que en el caso de recibir valoraciones de demanda y oferta se hará una relación entre lo que llegue vs el tiempo que requiere cada caso.						
Adelantar la Conservación del Fondo Documental				\$ 220.000.000	Realizar el saneamiento ambiental en las áreas de los archivos físicos de la ANT	Saneamientos ambientales realizados	Número	2	3	Anual	01/02/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 220.000.000	\$ 220.000.000	Se solicita el ajuste a la cantidad de la meta, aumentando de 2 a 3 saneamientos ambientales conforme el contrato que se encuentra en ejecución con la empresa FUM ESPRAY.	Inversión	Subdirección Administrativa y Financiera	
Disponer de los equipos requeridos para la implementación de la estrategia				\$ 100.000.000	Disponer de los equipos requeridos para la Gestión Documental	Informes de ejecución elaborado	Número	2	N.A.	Semestral	02/01/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000		Inversión	Subdirección Administrativa y Financiera	
Llevar a cabo la implementación de firmas digitales	\$ 150.000.000	Adquirir e implementar las firmas digitales en los aplicativos MOREQ, NS y SIT de la ANT	Contrato suscrito	Número	1	N.A.	Anual	02/01/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 150.000.000	\$ 150.000.000		Inversión	Secretaría General - Soporte Tecnológico				
					\$ 8.000.000.000						\$ 8.000.000.000	\$ 8.000.000.000							

Responsable: 
GISELLE INGRID PAVA ARIAS
 Secretaria General

Programación del proyecto de inversión							Programación Plan de Acción																					
Objetivo Específico	Producto	Indicador de Producto	Meta Proyecto de Inversión 2022	Actividad Proyecto Inversión (Cadena de valor)	Valor Total 2022	Valor modificado 2022	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta Vigente	Meta plan de acción Modificada	Periodicidad entrega producto	Fecha inicio	Fecha final	Concepto/Tipo de Gasto	Valor Subactividad Vigente	Valor Subactividad Modificada	Justificación de los ajustes	Fuente recursos	Responsable de la actividad								
Fortalecer la implementación de los sistemas de gestión y políticas de MIPG en la Agencia	Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	Sistema de Gestión implementado	1.5	Implementar las políticas y operación del MIPG, articulando los procesos de la ANT	\$ 16.629.431.725	\$ 17.296.641.245	Revisar y analizar PQR	Proyecciones de respuesta a derechos de petición formulados por los ciudadanos en virtud del RESO	Número	2890	10000	Trimestral	11/01/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios			Se solicita ajustar la meta a 8.831 PQR teniendo en cuenta que la asignación de personas fue de 5 y no 3 como se contempló inicialmente.	Inversión	Subdirección de Sistemas de Información de Tierras-Dirección de Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad								
							Revisar y analizar notificaciones, expedientes finalizados en SIT, Oficio de citación o notificaciones efectivas de actos administrativos de inclusión, no inclusión, desistimiento, recursos de reposición o cualquier resolución que se expida dentro del procedimiento de consolidación del Registro de Sucesos de Ordenamiento - RESO	Notificaciones, expedientes, oficios y actos administrativos incluidos en matriz	Número	10467		Trimestral	11/01/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 200.000.000	\$ 167.296.837,00	Se liberan recursos no ejecutados de contratos de prestación de servicios. Se requiere la eliminación del indicador toda vez que no se contrataron notificaciones con estos recursos.										
							Administrar y gestionar la infraestructura tecnológica de la ANT	Informe de gestión elaborado	Número	4	N.A.	Trimestral	02/01/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 970.211.265	\$ 944.095.037,00	Se liberan recursos no ejecutados de contratos de prestación de servicios	Inversión	Secretaría General								
							Prestar el servicio de atención al ciudadano mediante los canales de comunicación institucionales	Informes de seguimiento a la gestión elaborados	Número	11	N.A.	Mensual	02/01/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 5.827.059.383	\$ 4.714.578.064,00	Se ajustan los recursos teniendo en cuenta la orden de compra suscrita por la ANT para la prestación del servicio de atención al ciudadano.	Inversión	Secretaría General								
							Desarrollar y fortalecer el proceso de la Gestión Disciplinaria de la Agencia Nacional de Tierras	Informe de gestión elaborado	Número	4	N.A.	Trimestral	02/01/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 407.067.270	\$ 398.536.879,00	Solicitud de modificación de responsable de la actividad, teniendo en cuenta que, de acuerdo a la Resolución No. 2022100009076 del 30 de marzo de 2022 "Por medio de la cual se asignan y distribuyen unas funciones, para garantizar la separación de la etapa de instrucción y juzgamiento, así como, la doble instancia en los procesos disciplinarios", la dependencia responsable de la ejecución y por lo tanto reporte de las actividades será la Oficina Jurídica. Se liberan recursos no ejecutados de contratos de prestación de servicios	Inversión	Oficina Jurídica								
							Realizar el seguimiento a la ejecución financiera	Informes de gestión elaborados	Número	4	N.A.	Trimestral	02/01/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 1.884.900.000	\$ 2.648.604.984,00	Se adicionaron recursos durante la vigencia con el fin de atender las necesidades de prestación de servicio y contratos transverales que permitan la correcta ejecución de la ANT a lo largo del territorio nacional.	Inversión	Subdirección Administrativa y Financiera								
							Realizar seguimiento a los objetivos, actividades, recursos, indicadores e implementar los cambios y mejoras derivados del diagnóstico de Gestión Ambiental en la ANT.	Informes de seguimiento elaborados	Número	2	N.A.	Semestral	01/02/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 1.119.291.056	\$ 1.161.738.866,00	Se liberan recursos no ejecutados de contratos de prestación de servicios	Inversión	Subdirección Administrativa y Financiera								
							Desarrollar y fortalecer el proceso precontractual, contractual y de liquidaciones de la Agencia Nacional de Tierras, así como administrar instrumentos y plataformas asociadas al registro, consolidación y reporte de la información contractual.	Informes de Gestión Contractual elaborados	Número	4	N.A.	Trimestral	02/01/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 33.600.000			Inversión	Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras								
							Elaborar el informe institucional de la ANT para Presidencia de la República (documento con categoría de información pública reservada)	Informes de gestión institucional elaborados	Número	2	N.A.	Semestral	03/01/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 27.850.000			Inversión	Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras								
							Realizar socializaciones con áreas de interés sobre las disposiciones de la Resolución MinTIC 1519 del 2020	Socializaciones realizadas	Número	3	N.A.	Cuatrimestral	01/02/2022	30/11/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 40.581.000			Inversión	Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras								
							Hacer seguimiento a la implementación del instrumento de política en materia de transparencia de la ANT.	Informes de seguimiento elaborados	Número	2	N.A.	Semestral	01/05/2022	31/10/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 27.875.000			Inversión	Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras								
							Actualizar la guía para la implementación de la Ley 1712 de 2014	Guía actualizada	Número	1	N.A.	Anual	03/01/2022	30/04/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 35.824.000			Inversión	Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras								
							Realizar capacitaciones para la prevención y lucha contra la corrupción, con áreas de interés.	Capacitaciones realizadas	Número	5	N.A.	Trimestral	01/02/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 32.750.000			Inversión	Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras								
							Elaborar y gestionar la publicación de piezas comunicativas para la prevención y lucha contra la corrupción.	Piezas comunicativas elaboradas	Número	2	N.A.	Semestral	01/02/2022	30/11/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 68.320.000			Inversión	Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras								
							Actualizar documentos metodológicos para el monitoreo a los riesgos de corrupción.	Documentos metodológicos actualizados	Número	6	N.A.	Cuatrimestral	03/01/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 115.230.000			Inversión	Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras								
							Realizar monitoreo al mapa de riesgos de corrupción.	Informes de monitoreo elaborados	Número	6	N.A.	Cuatrimestral	03/01/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 119.940.000			Inversión	Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras								
							Dar trámite a las denuncias y requerimientos recibidos en la OIGT, conforme a las competencias establecidas.	Reporte de requerimientos y actuaciones tramitadas	Número	11	N.A.	Mensual	03/01/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 48.970.000			Inversión	Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras								
							Elaborar el informe de denuncias y seguimiento a irregularidades.	Informe de denuncias y seguimiento a irregularidades elaborado	Número	3	N.A.	Cuatrimestral	03/01/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios				Inversión	Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras								
							Sustanciación, control, vigilancia y representación judicial y extrajudicial en los procesos en los que la Agencia Nacional de Tierras sea parte o tercera interesada	Reporte de procesos vigilados en E-Kogul	Número	12	N.A.	Mensual	01/01/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 3.118.000.000	\$ 3.301.085.990,00					Durante la vigencia se asignaron recursos adicionales con el fin de fortalecer el equipo jurídico de la agencia nacional de tierras	Inversión	Oficina Jurídica				
							Atender, responder y realizar seguimiento de acciones constitucionales de procesos en los que sea vinculada la Entidad	Reporte de Acciones de Tutela tramitadas por la Oficina Jurídica	Número	12	N.A.	Mensual	01/01/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios													
							Responder la solicitud de conceptos jurídicos solicitados por los particulares (Derecho de Petición - Concepto) y por las áreas misionales de la Agencia Nacional de Tierras	Viablesidades y Conceptos Jurídicos expedidos	Número	240	N.A.	Mensual	01/01/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios													
							Realizar la vigilancia sobre los procesos de restitución de tierras en los que la entidad sea parte o tercero interesado, así como en los demás trámites o actuaciones administrativas derivadas de dichos procesos a cargo de la Oficina Jurídica.	Actuaciones radicadas ante Despacho Judicial y/o administrativo	Número	8.400	N.A.	Mensual	01/01/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios													
							Seguimiento e Implementación a la Política de Prevención del Daño Antijudicial	Informes de seguimiento	Número	2	N.A.	Anual	01/01/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios													
							Asistencia a Audiencia en los procesos en los que la Agencia Nacional de Tierras sea parte o tercera interesada	Reporte de asistencia Audiencias	Número	12	N.A.	Mensual	01/01/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios													
							Planeación y acompañamiento a cada una de las áreas de la Agencia para la ejecución de los eventos a nivel nacional.	Eventos realizados	Número	0	15	Mensual	02/01/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ -	\$ 1.000.000.000,00											
							Realizar la evaluación y ajustes requeridos a la implementación de las políticas y operación del MIPG y los procesos institucionales de la ANT				Gestionar y publicar el programa - Plan Anual de Auditoría	\$ 842.427.744	\$ 843.725.374	Programa - plan anual de auditoría publicado en la intranet	Número	1	N.A.	Anual	01/01/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 31.651.363						
														Realizar auditorías internas de acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Auditoría	Auditorías implementadas del Plan Anual de Auditoría	Porcentaje	100	N.A.	Trimestral	01/02/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 158.256.814					
														Presentar los informes de ley (obligatorios, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente)	Informes de resultados, enviados a Dirección General y publicados en página Web	Número	27	N.A.	Mensual	01/01/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 113.040.582					
														Realizar ejercicios seguimiento a la gestión institucional, de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría.	Informes de resultados implementados del Plan Anual de Auditorías debidamente publicados y/o soportes de seguimiento (correos electrónicos)	Porcentaje	100	N.A.	Mensual	01/01/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 90.432.465	\$ 484.867.109,00				

Programación del proyecto de inversión							Programación Plan de Acción													
Objetivo Especifico	Producto	Indicador de Producto	Meta Proyecto de Inversión 2022	Actividad Proyecto Inversión (Cadena de valor)	Valor Total 2022	Valor modificado 2022	Subactividad	Producto/entregable	Unidad de Medida	Meta Vigente	Meta plan de acción Modificada	Periodicidad entrega producto	Fecha inicio	Fecha final	Concepto/Tipo de Gasto	Valor Subactividad Vigente	Valor Subactividad Modificada	Justificación de los ajustes	Fuente recursos	Responsable de la actividad
							Realizar el monitoreo a los reportes que la Agencia Nacional de Tierras debe realizar a los entes de control	Acuse recibido de los entes de control de los reportes realizados por parte de la Agencia Nacional de Tierras	Número	15	N.A.	Mensual	01/01/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 36.172.886			Inversión	Oficina de Control Interno
							Realizar acciones para el fomento de la cultura de autocontrol, de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías	Informes de acciones realizadas que contengan evidencias de como listados de asistencias, publicaciones, memorias y/o material de capacitaciones	Número	2	N.A.	Semestral	01/01/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 22.608.117			Inversión	Oficina de Control Interno
							Realizar la administración de los Riesgos de Gestión de la ANT (SCI - MECI)	Plan ejecutado	Porcentaje	95%	N.A.	Mensual	02/01/2022	31/12/2022	Adquisición de bienes y servicios	\$ 300.265.410	\$ 360.858.265.00	Se liberan recursos no ejecutados de contratos de prestación de servicios	Inversión	Oficina de Planeación
					\$ 22.290.000.000	\$ 22.290.000.000	Apoyar de desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Plan ejecutado	Porcentaje	95%	N.A.	Mensual	02/01/2022	31/12/2022		\$ 22.290.000.000	\$ 22.290.000.000			

Responsable:

GISELLE INGRID PAVA ARIAS
Secretaria General