


ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha Inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance					% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias			
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de Indicador 2° Semestre			Descripción	Ubicación		
1	Diseñar y evaluar el modelo de atención por oferta con énfasis en la metodología denominada barrio predial	Elaboración de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural - POSPR, en el marco de las instrucciones de planeación por fases mediante una organización sobre el actuar institucional por oferta en zonas focalizadas para el desarrollo de programas, proyectos y acciones orientados a fomentar la distribución equitativa, el acceso a la tierra y la seguridad de la propiedad.	10	01/08/2019 31/12/2019	Elaboración de los planes de ordenamiento social de la propiedad, de conformidad a la directriz de la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad)	25%					100%	100%	100%	25%	POSPR Aprobados		
Adelantar las sesiones de socialización de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural																	
Adelantar las sesiones de validación de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural con las áreas misionales que que adelantan el modelo de atención por oferta.																	
Incorporar a los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural las observaciones de las áreas misionales que ejecutan el modelo de atención por oferta.																	
2		Desarrollar las estrategias de semilleros de la tierra y el territorio en los municipios intervenidos	35	01/08/2019 31/12/2019	Desarrollar la estrategia de semilleros de la tierra en los municipios intervenidos	10%					100%	92%	92%	5%	Soportes de las jornadas de STyT	OneDrive SPO	
3		Diseñar y realizar la estrategia de conservación de los planes de ordenamiento social de la propiedad	20	01/08/2019 31/12/2019	Validar y ajustar la estrategia de conservación para los municipios focalizados	10%					100%	100%	100%	10%	Informe de impactos de las EDP	OneDrive SPO	
4	Desarrollar las competencias directivas y de liderazgo en la agencia nacional de tierras, en su calidad de máxima autoridad de tierras, hacia la gestión del conocimiento.	Diseñar e implementar la estrategia de barrio predial masivo para los planes de ordenamiento social de la propiedad en escenarios PNUD y OIM	3	01/08/2019 31/12/2019	Diseñar y validar la estrategia de implementación para el barrio predial	55%					100%	100%	100%	55%	Informes Técnico-jurídico-financiero convenios Acta de comités operativos (OIM - PNUD)	OneDrive SPO	
					Adelantar los trámites técnicos para la firma del convenio con IGAC para constatar los insumos cartográficos, supervisar el convenio y hacer seguimiento a la entrega de productos												
					Iniciar la implementación de la estrategia de barrio predial masivo en los municipios priorizados con planes de ordenamiento social de la propiedad rural escenarios PNUD y OIM												
		Hacer seguimiento integral (Técnico, Financiero y Jurídico) a los convenios cuya supervisión este a cargo de la Subdirección de Planeación Operativa															
Total													89%				
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional). Describir los compromisos gerenciales adicionales.													5%				
FECHA		04-02-20		Firma del Supervisor Jerárquico FELIPE ESPINOSA TAMACHO		Firma del Gerente Público JOSE CARLOS OROZCO ZEQUEDA											
VIGENCIA		2019															