


ANEXO 1: CONCRETACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GENERALES


| N°    | Objetivos Institucionales   | Compromisos generales  | Indicador  | Fecha inicio-fin admnima | Actividades  | Peso ponderado | Avance                                   |  |   | Observaciones del avance y oportunidad de mejora | Evidencias                              |                    |   |                               |           |
|-------|---|--|--|--------------------------|--|----------------|--|--|---|--|---|--------------------|---|-------------------------------|-----------|
|       |   |  |  |                          |  |                | % cumplimiento programado a 1er semestre | % cumplimiento de Indicador 1er Semestre | % cumplimiento programado a 2º semestre   |  | % Cumplimiento de Indicador 2º Semestre | % Cumplimiento año | Resultado   | Descripción                   | Ubicación |
| 1     |   | Servicio de adjudicación de Baldíos  | Hectareas de baldíos adjudicadas con registro ante la ORIP                       | 01/01/2023<br>31/12/2023 | Beneficiar a mujeres con la adjudicación y/o registro de Baldíos persona natural por demanda y descongestión<br>Ejecutar las Resoluciones de apertura de temas administrativos para adjudicación de predios BPN en zonas focalizadas   | 20%            | 20%                                      | 16,49%                                   | Se realizó la adjudicación y registro de 422 predios los cuales suman 2.541.15671 de Baldíos a Persona Natural el cual beneficia a 432 familias y 204 mujeres.<br>Se avanzó en la emisión de 850 resoluciones de baldíos que suman en total 43.574.6679 ha, radicados en la ORIP 723 que suman en hectareas 14.888,051, en total se han gestionado 1.373 titulaciones de baldíos a persona natural que suman 58.462,7288  | 80%  | 16%                                     | 3%                 | Informes de Gestión<br>Plan de Acción<br>Reporte SINERGIAS<br>Reporte Diccionario de Datos -estado del proceso resoluciones expedidas | Dirección de Acceso a Tierras |           |
| 2     | Articular el acceso a tierras y la formalización masiva con la implementación del Catastro Multiproposito | Servicio de adjudicación de Bienes Fiscales Patrimoniales  | Hectareas de Bienes Fiscales Patrimoniales adjudicadas con registro ante la ORIP | 01/01/2023<br>31/12/2023 | Gestionar el acceso a la propiedad de la tierra a familias, mediante la adjudicación y/o registro de Bienes Fiscales Patrimoniales.<br>Beneficiar a mujeres con la adjudicación y/o registro por demanda y descongestión de Bienes Fiscales Patrimoniales.<br>Realizar verificación total de expedientes para identificar las solicitudes de adjudicación de BFP que no han sido registradas | 25%            | 20%                                      | 18%                                      | Se realizó la Adjudicación de 136 predios Bienes Fiscales Patrimoniales los cuales suman 396.3026 hectareas, adicionalmente se están interviniendo con apoyo de las UGTS los expedientes que suma más de 1.500 hectareas con el objetivo de lograr la meta programada.<br>Se han emitido 63 resoluciones de baldíos que suman en total 261.6644 ha, las cuales se encuentran 2 en notificación, 45 en constancia de judicial, 10 enviados a ORIP para registro y 6 con nota de devolutiva subsanable.<br>Y adicionalmente se encuentra en proceso los Predios las CANTAS-24 PARCELAS que se encuentran en verificación de requisitos para realizar la adjudicación que suman 278.043814 | 80%  | 18%                                     | 5%                 | Informes de Gestión<br>Plan de Acción<br>Reporte SINERGIAS<br>Reporte Diccionario de Datos -estado del proceso resoluciones expedidas | Dirección de Acceso a Tierras |           |
| 3     |   | Realizar la gestión de predios e incluir en el Fondo de Tierras de la Nación                                 | 273.250 Hectareas Predios incluidos en el Fondo de la Nación                     | 01/01/2023<br>31/12/2023 | Adaptar las gestiones de administración de los predios susceptibles de inclusión en el Inventario del Fondo de Tierras propuesto por el gobierno nacional<br>Adaptar gestiones de caracterización de predios incluidos en el Fondo de Tierras de la Nación<br>Adaptar las gestiones de inclusión en el Fondo de Tierras de la Nación provenientes del acta de transferencia del INCODER      | 20%            | 20%                                      | 0,98%                                    | Se realizó el ingreso de 2.597 hectareas y adicionalmente está en proceso de ingreso se están revisando más de 44.733 hectareas correspondiente a 30 predios (7 de reincorporación que suman 126.866 ha, 10 predios de extinción, de recuperación de baldíos indolentemente ocupados y revocación directa los cuales beneficiarán a familias campesinas y por otra parte se cuentan con 13 predios que suman 178 ha destinados para comunicadas negras.   | 80%  | 1%                                      | 0%                 | Informes de Gestión<br>Plan de Acción<br>Reporte SINERGIAS<br>Reporte Diccionario de Datos -estado del proceso resoluciones expedidas | Dirección de Acceso a Tierras |           |
| 4     |   | Adaptar las gestiones para la compra de predios rurales en el marco de los compromisos del Gobierno Nacional | 5.000 Hectareas compradas  | 01/01/2023<br>31/12/2023 | Adaptar las gestiones para la compra de predios rurales en el marco de los compromisos del Gobierno Nacional<br>Identificar predios para la compra<br>Estudios para la compra predios realizados<br>Gestionar documentación para el pago del predio<br>Solicitar el registro del predio comprado ante la ORIP  | 35%            | 20%                                      | 58,30%                                   | Se compró 2.959 hectareas correspondiente a más del 20% de la meta programada sumando el 58%.   | 80%  | 58%                                     | 20%                | Informes de Gestión<br>Plan de Acción<br>Reporte SINERGIAS<br>Reporte Diccionario de Datos -estado del proceso resoluciones expedidas | Dirección de Acceso a Tierras |           |
| Total |   |  |  |                          |  | 100%           |  |  |   |  | 28%                                     | 0%                 | 28%   |                               |           |

Concretación para el desamortio sobresaliente (5% adicional, Describir los compromisos generales adicionales)

FECHA: 11/07/2023

VIGENCIA: 01/01/2023 - 30/06/2023

  
 Firma del Superior Jerárquico: Gerardo Vega Medina

  
 Firma del Gerente Público: Felipe Maldonado Contreras