

 El servicio público es de todos Función Pública ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES															
N°	Concertación						Avance					Evaluación			
	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio- fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	% cumplim	% cumplimi	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplim	% Cumplim	% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
														Descripción	Ubicación
1		Adquisición de predios por Subsidio	630 Hectareas de predios adquiridos a traves del Subsidio	1/01/2023 31/12/2023	Predios adquiridos a traves del Subsidio Familias beneficiadas con Predios Adquiridos Mujeres beneficiadas con la adquisición de tierras (Mujeres con Predios pagados)	20%	20%	14%	Primer semestre-2023 Del 20% programdo para el primer semestre equivalente a 126 hectareas , se adquirieron 15 predios, correspondientes a 103,15 hectareas, beneficiando a 14 mujeres. Se espera para el segundo semestre cumplir con la meta pactada en el acuedo de gestión. Segundo semestre- 2023: Es importante informar que para el segundo semestre en sesión ordinaria No.84 del Consejo Directivo De la Agencia Nacional de Tierras, se aprobo la modificación del Plan de acción vigencia 2023, que para el caso del Subsidio de 630 hectareas se ajusto a 458 hectareas. Por lo anterior el 20% programado para el prmer semestre equivalen a 91,6 hectáreas se logro adquirir 10 predios equivalentes a 64,4702 teniendo un avance del 70%, se ajusta el % de avance del 1 semestre toda vez que se dio a la baja en el indicador. En cuanto al 80% programado para el segundo semestre equivalente a 366,4 hectáreas, se logro adquirir 14 predios equivalentes a 161,4712 hectáres, teniendo como avance 44%. El total de hectáreas adquiridas a traves del subsidio, durante la vigencia 2023, fue de 225,9414 hectareas con 24 predios, correspondiente al 49%.	80%	35%	49%	10%	Se presenta la adjudicación y materialización del subsidio	Plan de Accón 2023 Expediente Documental Subsidios

2	Optimizar la priorización y focalización de las intervenciones en materia de formalización masiva y el acceso a tierras a sujetos de ordenamiento	Servicio de adjudicación de baldios en municipios focalizados	15.000 Hectáreas de Baldío Personas Natural por Reconocimiento	1/01/2023 31/12/2023	Familias beneficiadas con la adjudicación de predios baldíos	30%	20%	17%	Primer semestre- 2023 Del 20% programado para el primer semestre , equivalente a 3000 hectareas la Subdirección Registro 1.237 (Contempla registros de junio reportados en julio) ha equivalentes al 41 %, que se encuentra reportado en la matriz de seguimiento con el Hito 10-001, sin embargo la subdirección a realizado las siguientes gestiones, que se vienen reportando en la matriz diccionario de datos donde se registran todos los procesos intermedios que se han gestionado para obtener el registro, es necesario tener en cuenta que los pasos intermedios no se reportan en la matriz seguimiento de planeación - Para fines de reporte al ministerio se tienen en cuenta estos pasos intermedios que se portan semanalmente a Sistemas de información, mediante siguiente estructura: A logrado gestionar e impulsar al mes de junio 797 actos administrativos de cierre, equivalentes a 3322 hectáreas, por reconocimiento de derechos , que de acuerdo a los nuevos lineamientos se encuentran clasificados en los siguientes estados : *En ORIP 204 actos administativos de cierre. - equivalentes a 464 ha *Actos Administrativos de Cierre en notificación 43 - equivalentes a 2195 ha *Actos Administrativos notificación pendientes ORIP 62- equivalentes a 168 ha * Actos Administrativos con nota devolutiva por error de ORIP 237 - equivalentes a 34 ha	80%	20%	37%	11%	Se presenta la adjudicación de baldíos	Plan de Accón 2023 Expediente Documental Baldíos
					Mujeres bedeficiadas con la adjudicación de predios badiós				Segundo semestre- 2023 Es importante informar que la Subdirección, en el segundo semestre aumento la meta de 15.000 hectáreas a 19.275 hectareas (4.275 hectareas adicionales), por lo que del 80% programado para el segunto semestre equivalente a 16.275 hectáreas, se lograron adjudicar y registrar 3,981,5087 hectáreas de Baldios Persona Natural, teniendo un avance de cumplimiento del 20% Sin embargo es importante reportar los siguientes estados en que se encuentran otras solicitudes las cuales estan en proceso de adjudicación y registro. . En Notificación: 5776,02035 hectáreas . Notificado Pendiente Radicar en la ORIP:351,6396 .Enviado a ORIP para Registro: 3787,4472						

3	Servicio de adjudicación de Bienes Fiscales Patrimoniales en municipios focalizados	841 Hectáreas de Bienes Fiscales Patrimoniales	1/01/2023 31/12/2023	Actos administrativos de adjudicación BFP (cierre) en trámite de registro ante la ORIP	20%	10%	16%	Primer semestre de 2023: del 10 % programado para el primer trimestre equivalentes al 84,1 hectáreas se adjudicaron 13 hectáreas correspondientes al 16% Segundo Semestre de 2023: Del 90% programado equivalente a 756,9 hectáreas , se adjudicaron 588,9875 equivalentes al 70%	90%	70%	86%	17%	Se presenta la adjudicación de familias beneficiadas mediante la entrega de predios Bienes Fiscales Patrimoniales	Plan de Acción 2023 Expediente Documental Bienes Fiscales Patrimoniales
				Familias beneficiadas con la adjudicación de BFP										
				Mujeres beneficiadas con la adjudicación de BFP										
4	Servicio de adjudicación por Asignación de Derechos.	1.500 Hectareas adjudicadas por Asignación de Derechos	1/01/2023 31/12/2023	Familias beneficiadas con la adjudicación a través de Asignación de Derechos	30%	20%	70%	Primer Semestre: El 20% programado para el primer semestre, 300 hectáreas, se lograron registrar 211,3892 hectáreas, beneficiando 30 familias y 27 mujeres Estas fueron reportadas en la matriz de seguimiento en el mes de julio, pero se registraron en junio de 2023. Segundo Semestre- 2023: Para el segundo semestre la Subdirección, solicito en sesión ordinaria No.84 del Consejo Directivo De la Agencia Nacional de Tierras, la modificación del Plan de acción vigencia 2023, en lo referente a la inclusión del indicador Hectáreas Adjudicadas por Asignación de Derechos, con una meta de 700 hectáreas durante la vigencia 2023, toda da vez que la registrada en el acuerdo de gestión no fue un indicador formalizado siendo un dato informado. Por lo anterior del 80 % programado para el segundo semestre se supero la meta programata pasando el 100% teniendo 1040,9981 hectareas adjudicadas	80%	30%	100%	30%	Se presenta la adjudicación de familias beneficiadas mediante la entrega de predios por asignación de derechos	Plan de Acción 2023 Expediente Documental
				Mujeres rurales beneficiadas con acceso a tierras a través de Asignación de Derechos										
				Actos administrativos de adjudicación por Asignación de Derechos										
Total					100%							68%		
Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)												0%		
FECHA 31/01/2024														
VIGENCIA 1/01/2023-31/12/2023														
Firma del Superior Jerárquico Tony Luis Lozano														
Firma del Gerente Público - María Moníca Mejía														