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La información en la Agencia Nacional de Tierras (ANT) está definida como uno de los 
activos más valiosos y primordiales teniendo en cuenta la importancia de la 
misionalidad de la Entidad la cual, debe  conservar los principios de disponibilidad, 
integridad y confidencialidad, siendo estas las bases fundamentales en temas de gestión 
y seguridad de la información,  igualmente la data debe ser  oportuna, responsable y 
segura, tanto para los clientes internos como externos,  lo que nos lleva a la necesidad 
de que la ANT tenga una adecuada gestión de sus activos de información con el objetivo 
de asegurar y controlar el debido tratamiento, acceso, administración  y uso de la 
información. 
 
Cualquier organización de régimen público o privado, debe considerar que existen 
amenazas frecuentemente que atentan contra la seguridad y privacidad de la 
información, representando un riesgo alto y latente, que al materializarse no solo puede 
generar costos económicos, si no también sanciónes legales afectando la buena imagen 
de la entidad o empresa, adicionalmente también pueden afectar la continuidad del 
negocio.  
 
En la medida que las entidades tengan una visión general de los riesgos con sus debidas 
clasificaciones que pueden afectar la seguridad y privacidad de la información, podrán 
establecer controles, y acciones preventivas con medidas eficientes, efectivas y 
transversales, con el propósito de salvaguardar la disponibilidad, integridad y 
confidencialidad de la información y del negocio. Es importante resaltar la necesidad 
de que las organizaciones realicen una adecuada identificación, clasificación y 
valoración de los riegos que pueden afectar su seguridad,  esto con el propósito de 
implementar medidas y controles efectivos que les permitan estar preparados ante 
situaciones adversas que puedan comprometer tanto la seguridad física como lógica, 
así como también las personas, recursos y los sistemas en general. 
  
La ANT es consciente que la protección y aseguramiento de su información es 
fundamental para garantizar debidamente la gestión de tierras del país. Razón por la 
cual debe establecer un marco normativo de un Sistema de Gestión Seguridad de la 
Información que apalanque las políticas, lineamientos, responsabilidades y 
obligaciones para que sus colaboradores se concienticen del tratamiento necesario 
para dar un excelente manejo a la seguridad y privacidad de la información de la ANT. 
 
El presente documento contiene el plan de seguridad y privacidad de la información 
para el establecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la 
Información de la ANT, el cual tomará como referencia el Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la estrategia de Gobierno en Línea del Ministerio de las tecnologías y las 
Comunicaciones, Lineamientos para la Gestión de Riegos de Seguridad Digital en 
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Entidades Públicas de la Función Pública y la norma ISO 27001 1 , los cuales 
proporcionan un marco metodológico basado en buenas prácticas en Seguridad de la 
Información. 
  

                                                        
1 https://www.normas-iso.com/iso-27001/ 
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1. OBJETIVOS. 
 
 
1.1. Objetivo general 
 
Establecer un Plan de Seguridad y Privacidad de la Información que apoye la creación 
y establecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de la 
Agencia Nacional de Tierras, teniendo en cuenta los requerimientos del modelo de 
seguridad de la estrategia de gobierno en digital y los requerimientos del negocio de la 
ANT, dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes de nuestro país. 
 
 
1.2. Objetivos específicos 
 

A. La ANT en camina el Sistema de Gestión  de Seguridad de la Informacion  SGSI al 
definir las etapas para establecer la estrategia de seguridad de la información de 
la ANT. 
 

B. Optimizar la gestión de la seguridad de la información al interior de la ANT. 
 

C. Gestionar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información de la ANT de acuerdo con los requerimientos establecidos en el 
modelo de seguridad de la estrategia de Gobierno en digital y demás normas 
asociadas al proceso 

 
D. Establecer lineamientos para la implementación y/o adopción de mejores 

prácticas de seguridad en la ANT. 
 
 

2. ALCANCE 
 

Este Plan de Seguridad de la Información identifica la situación actual (AS-IS) y propone 
la situación deseada (TO BE) para los siguientes tres años, de 2019 a 2021, en términos 
de los siguientes temas, así: 

 
 Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - 

SGSI 
 Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI 
 Activos de Seguridad de la Información 
 Riesgos de Seguridad de la Información 
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 Clasificación y Prevención de Fuga de Información 
 Acceso a la información 
 Seguridad Perimetral 
 Transferencia Segura de la Información 
 Monitoreo de eventos de Seguridad 
 Seguridad en redes y comunicaciones 
 Seguridad en proyectos de TI 
 Gestión de Vulnerabilidades 
 Continuidad del Negocio 
 Capacitación y Sensibilización en Seguridad de la Información 
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3. BASE LEGAL 
 

NORMA FECHA DESCRIPCIÓN 

Ley 599 24-jul-2000 
Por la cual se expide el Código Penal. Título III capítulo séptimo de la 
violación a la intimidad, reserva e interceptación de comunicaciones. 
Art 192, 193, 194,196 y 197. 

 
Ley 1273 

05-ene-2009 
Por medio de la cual se modifica el Código Penal. Título VII Bis “De la 
protección de la información y de los datos”.  Artículos 269A a 269J. 

Ley 1581 17-oct-2012 
Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 
datos personales. 

Ley 1712 06-mar- 2014 
Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 1915 12-jul-2018 
Por la cual se modifica la ley 23 de 1982 y se establecen otras 
disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos. 

Decreto 1377 27-jun-2013 Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012. 

Decreto 886 13-may-2014 
Por el cual se reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012, relativo 
al Registro Nacional de Bases de Datos 

Decreto 103 20-ene-2015 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014. 

Decreto 1078 26-may-2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
Capítulo 1, Título 9, Libro 2, Parte 2 subrogado por el Decreto 1008 de 
2018. 

Decreto 1081 26-may-2015 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Presidencia de la República. Parte 1, Titulo 1. 

Decreto 1008 14-jun-2018 

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de 
Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Política 
de Gobierno Digital. 

NTC-ISO/IEC 
COLOMBIANA 
27001:2013 

11-dic-2013 
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO-IEC 27001.Tecnología de la 
Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de la 
Seguridad de la Información.Requisitos. 

Guías MPSI 29-jul-2016 Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, MINTIC. 

 

Tabla 1. Base Legal 

  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56882#0
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4. RECURSOS. 
 
HUMANO: La Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad, la 
Subdirección de Sistemas de Información de Tierras, la secretaria General, la Mesa 
Tecnológica Directiva, la Subdirección de talento humano, los líderes de proceso, 
Oficina de Control Interno y un profesional especializado en seguridad informática. 
 
FÍSICO: Infraestructura tecnológica, comunicaciones y controles de acceso físico. 
 
 
5. RESPONSABLES. 
 

 Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad. 
 Subdirección de Sistemas de Información de Tierras. 
 Secretaria general. 
 Mesa Tecnológica Directiva. 
 Subdirección de talento humano. 
 Profesional Especializado en seguridad informática. 
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6. METODOLOGÍA IMPLEMENTACIÓN MODELO DE SEGURIDAD. 
 
 
6.1. Ciclo operación. 
 
El Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de la Estrategia de Gobierno en 
Línea contempla el siguiente ciclo de operación que contempla cinco (5) fases, las cuales 
permiten que las entidades puedan gestionar adecuadamente la seguridad y privacidad 
de sus activos de información. 

 
Ilustración 1. Ciclo de operación Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información 

Fuente: Elaborada con base en la información publicada en la página web: https://www.pmg-ssi.com/2015/01/iso-27001-la-
implementacion-de-un-sistema-de-gestion-de-seguridad-de-la-informacion/  

 
 

 Fase Diagnostico: Permite identificar el estado actual de la ANT con respecto a 
los requerimientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. 

 Fase Planear: Se establecen los objetivos a alcanzar y las actividades 
susceptibles de mejora, así como los indicadores de medición para controlar y 
cuantificar los objetivos. 

 Fase Hacer: Se ejecuta el plan establecido que consiste en implementar las 
acciones para lograr las mejoras planteadas en la fase de planear. 

Hacer

VerificarActuar

Planear

Diagnostico 
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 Fase Verificar: Una vez implantadas las mejoras, se establece un periodo de 
prueba para verificar el correcto funcionamiento de las acciones implementadas 
en la fase del hacer. 

 Fase Actuar: Se analizan los resultados de las acciones implementadas y si estas 
no cumplen los objetivos definidos se analizan las causas de las desviaciones y 
se generan los respectivos planes de acciones, dando un diagnóstico y un nuevo 
punto de partida en la fase del planear. 

 
 
La implementación del SGSI en la ANT, siguiendo el Modelo de Seguridad y Privacidad 
de la Información también involucra el modelo de madurez descrito en la guía, el cual 
permite identificar el nivel de madurez del SGSI en el que se encuentra la ANT, midiendo 
la brecha entre el nivel actual de la ANT y el nivel optimizado. A continuación, se 
muestran los diferentes niveles que hacen parte del modelo de madurez y sus 
características. 
 
 

 
 

Ilustración 2. Niveles de Madurez del MSPI - MINTIC 
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6.2. Alineación norma ISO 27001:2013 vs Ciclo de operación 

 
Aunque en la norma ISO 27001:2013 no determina un modelo de mejora continua 
(PHVA) como requisito para estructurar los procesos del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información, la nueva estructura de esta versión se puede alinear con 
el ciclo de mejora continua de los modelos de gestión de la siguiente forma: 
 
 

 
 

Ilustración 3. Norma ISO 27001:2013 alineado al Ciclo de mejora continua 

Fuente: Elaborada con base en la información publicada en la página web https://www.welivesecurity.com/la-
es/2013/10/09/publicada-iso-270002013-cambios-en-la-norma-para-gestionar-la-seguridad-de-la-informacion/ 
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Trasladando a las necesidades del SGSI, el ciclo PHVA planteado por la ISO  27001 se 
dividiría en las siguientes fases, cada una de ellas ligada a una serie de acciones: 
 
 

Fases Acciones 
PLANEAR  Definir la política de seguridad. 

 Establecer al alcance del SGSI. 
 Realizar el análisis de riesgos. 
 Seleccionar los controles. 
 Definir competencias. 
 Establecer un mapa de procesos. 
 Definir autoridades y responsabilidades. 

HACER  Implantar el plan de gestión de riesgos. 
 Implantar el SGSI. 
 Implantar los controles de seguridad. 
 Administrar los dispositivos de seguridad. 

VERIFICAR  Revisar internamente el SGSI. 
 Realizar auditorías internas del SGSI. 
 Poner en marcha indicadores y métricas. 
 Hacer una revisión por parte de la Dirección. 

ACTUAR  Adoptar acciones correctivas 
 Adoptar acciones de mejora 

 

Tabla 2. Estructura PHVA ISO 27001:2013 y acciones 

 
 
 

6.3. Fase I (Diagnostico) 
 
Objetivo: Identificar el estado de la ANT con respecto a los requerimientos del Modelo 
de Seguridad y Privacidad de la Información. 
 

6.3.1 Situación actual (AS-IS) 

A partir del análisis de la información y documentación proporcionada se identificó: 

 

 Objetivos de seguridad de la información para la ANT: 

 Establecer la capa de seguridad para todos los sistemas de información  

 Brindar confidencialidad, integridad y disponibilidad a la información de la ANT. 

 Establecer políticas y planes de la seguridad orientada a las personas  
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 Brindar los mecanismos de seguridad para todos los procesos de tecnología 

tercerizados. 

 

 Requerimientos de cumplimiento establecidos para la ANT: 

 Todos los establecidos por MINTIC y Gobierno digital por ser una entidad 

pública  

 Las normativas de gestión documental y ley general de archivo.  

 Toda la normatividad vigente en Colombia sobre manejo de información  

 

 Requerimientos de apoyo en temas de seguridad de la información con los que 

se cuenta para apoyar proyectos estratégicos: 

 Gestión Documental  

 Análisis de información sobre data estructurada y no estructurada  

 Portal Web   

 
La evaluación del cumplimiento de Requisitos/Cláusulas 4 al 10 de la norma NTC-

ISO/IEC 27001:2013, se diligenció con la lista de validación, donde se analizó y evaluó 

el estado de cumplimiento. 

 

Para las cláusulas y el establecimiento del SGSI, de acuerdo a los numerales de la norma, 
se documentó el porcentaje de la madurez de los requisitos y dominios (clausulas) en 
la siguiente tabla: 
 

Ítem Aspectos del SGSI Cláusulas Madurez Cláusulas 

4.. Contexto de la Organización 14% Inexistente 
5.. Liderazgo 41% Repetible 
6.. Planificación 11% Inexistente 
7.. Soporte 29% Inicial 
8.. Operación 0% Inexistente 
9.. Evaluación del Desempeño 0% Inexistente 
10.. Mejora 0% Inexistente 

TOTAL 16% Inicial 
 

Tabla 3. Evaluación del Cumplimiento en SGSI 
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Se presenta, a continuación, las gráficas con los resultados de la evaluación de 

cumplimiento en SGSI: En la ilustración número 1. Se evidencia el cumplimento en 

porcentaje por cada requerimiento de la Norma ISO/IEC 27001:2013. 

 

 

A continuación, podemos observar la tabla de resultado del nivel de madurez de acuerdo a los 
objetivos de control de los dominios del Anexo A de la Norma NTC ISO/IEC 27001:2013. 
 

Ítem Dominios Controles Madurez  

A.5. Política de Seguridad de la Información 25% Inicial 

A.6. Organización de la Seguridad de la Información 14% Inexistente 
A.7. Seguridad en los Recursos Humanos 42% Repetible 
A.8. Gestión de los activos 35% Inicial 
A.9. Control de Acceso 32% Inicial 

A.10. Criptografía 0% Inexistente 
A.11. Seguridad Física y del Entorno 33% Inicial 
A.12. Seguridad de las Operaciones 36% Inicial 
A.13. Seguridad de las Comunicaciones 50% Repetible 
A.14. Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas 62% Repetible 
A.15. Relaciones con los Proveedores 40% Inicial 
A.16. Gestión de incidentes de Seguridad de la Información 0% Inexistente 
A.17. Seguridad información Gestión de Continuidad de Negocio 0% Inexistente 

Avance Cumplimiento Cláusulas

14%

41%

11%

29%

0% 0% 0%

Aspectos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Contexto de la Organización Liderazgo Planificación

Soporte Operación Evaluación del Desempeño

Ilustración 4. Porcentaje de cumplimiento por requerimiento del SGSI 
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A.18. Cumplimiento 19% Inicial 
TOTAL 32% Inicial 

 

Tabla 4.Resultados de la evaluación del Anexo A de la Norma ISO/IEC 27001:2013 

Se presenta a continuación las gráficas con los resultados de la evaluación de 
cumplimiento de controles del Anexo A: En la ilustración número 4. Se evidencia el 
cumplimento en porcentaje por cada dominio de control del anexo A de la Norma 
ISO/IEC 27001:2013. 
 

El diagnóstico realizado define el porcentaje máximo de cumplimiento que posee 

actualmente la ANT. Se presentan a continuación las conclusiones del proceso de 

análisis de cumplimiento de los controles del Anexo A de la norma NTC-ISO/IEC 

27001:2013: 

 El Diagnóstico realizado define el porcentaje máximo de cumplimiento que 

posee actualmente la ANT, aclarando que dichos cumplimientos están sujetos a 

acciones de mejoramiento una vez se esté ejecutando la implementación.  
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40%
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Ilustración 5. Porcentaje de cumplimiento por Dominio de Control 
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 Los líderes de los procesos entrevistados demostraron interés y preocupación 

por la seguridad de la información de la ANT. 

 El porcentaje de cumplimiento de las cláusulas de la norma ISO/IEC 27001:2013 

es de 16% lo que presenta un nivel de madurez INICIAL de implementación, es 

decir, (Se desarrollan actividades y/o procesos, sin embargo, no han sido 

documentadas, ni hay entrenamiento ni comunicación formal de la misma. Se 

deja la responsabilidad al individuo).  

  El porcentaje de implementación de controles del anexo A de la norma ISO/IEC 

27001:2013 es de 32%, es decir, se desarrollan actividades y/o procesos, sin 

embargo, no han sido documentadas, ni hay entrenamiento ni comunicación 

formal de la misma. Se deja la responsabilidad al individuo, lo cual representa 

un porcentaje importante para continuar con el ajuste que requiere la norma 

ISO/IEC 27001:2013. 

 Es necesario, de manera prioritaria, definir, aprobar, socializar e implementar 

las políticas de seguridad de la información para toda la ANT. La implementación 

de ñas políticas por la Alta Dirección permiten aumentar el nivel de madurez del 

SGSI. 

 La ANT debe definir un rol de un responsable de la seguridad de la información 

y de la seguridad informática, definir un responsable permite gestionar 

adecuadamente el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

  Se recomienda definir y monitorear las responsabilidades de los líderes de los 

procesos en los controles de seguridad de la información. 

 Se debe definir, aprobar, socializar y gestionar los riesgos de seguridad de la 

información de la ANT, una adecuada implementación de riesgos minimizar el 

impacto de la materialización de los mismos. 

 En el documento Plan de Seguridad que entregará la consultoría de seguridad 

de la información se deben consignar las recomendaciones para el cumplimiento 

de los requisitos de la norma ISO /IEC 27001:2013. 



 
PLAN 

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE 

LA INFORMACIÓN 
CÓDIGO  

ACTIVIDAD  ESTRATEGIA DE TIC VERSIÓN 2 

PROCESO INTELIGENCIA DE LA INFORMACIÓN FECHA 29/01/2021 

 

INTI-F-006 Versión 4 04-03-2019 

 

 Es necesario continuar con las campañas de sensibilización en SGSI, con el fin de 

generar cultura y buenas prácticas de Seguridad de la Información. 

 Es importante para la el SGSI, tener una buena comunicación entre los procesos 

relacionados en el proyecto de certificación en ISO 27001:2013 de la ANT, por 

tal motivo es recomendable incentivar y difundir los productos que se 

desarrollen durante la planeación de Seguridad de la información. 

 
 
6.3.1. Fase II PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
 
A continuación, se propone la situación deseada (TO BE) para cada uno de los temas 
relacionados en el alcance, así: 
 

 Implementación Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI: 
Se debe implementar el SGSI  entre los años 2020 y 2021 siempre y cuando los 
avances reportados garanticen su puesta en producción esto con el fin de 
comenzar a tener registros y evidencias de su implementación, así como 
demostrar su verificación e implementación de la mejora continua. 
 

 Políticas de Seguridad de la Información: Se debe actualizar y documentar la  
Política de Seguridad de la Información y las políticas específicas de seguridad 
de la información alineadas con lo definido por MINTIC y por lo exigido por la 
ISO 27001:2013, estas políticas se deben aprobar por la Alta Dirección y 
divulgadas a todos los interesados. Se deben continuar divulgando en el 2019 y 
2020 a todos los interesados y al menos una vez en el año 2020 y 2021 revisarlas 
y hacer los ajustes que se consideren pertinentes. 
 

 Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI: 
optar en el 2021 la preparación del proceso  con su respectiva evaluación de la 
madurez de los controles,  y en el año 2022 la ejecución de la pruebas y en base 
a los resultados la programación de la Auditoria enfocados  a obtener  la 
certificación ISO 27001:2013 para el alcance definido, luego para el 2023 se 
debe mantener la certificación e incluir dentro del alcance del SGSI la totalidad 
de los procesos de la ANT. 
 

 Activos de Seguridad de la Información: Se debe hacer la identificación y 
valoración de los activos de información de todos los procesos, haciendo énfasis 
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en los de tipo información, por la criticidad y sensibilidad de la información que 
en la ANT se maneja 
 

 Riesgos de Seguridad de la Información: Se deben llevar a cabo la 
identificación, valoración y planes de tratamiento de riesgos y hacer 
seguimiento permanente, realizar nuevas revisiones de seguridad que permitan 
identificar nuevos riesgos, la cual debe ser la dinámica durante el 2020 y 2021. 
 

 Clasificación y Prevención de Fuga de Información: se debe realizar la 
clasificación de activos de tipo información y adquirir e Implementar una 
Solución de Prevención de Fuga de Información, teniendo en cuenta la 
información confidencial que se gestiona en la ANT. 
 

 Acceso a la Información: Se deben afinar los permisos a todos los recursos 
compartidos y sistemas de información. 

 

 Seguridad Perimetral: Se debe proteger  la red LAN y DMZ de las amenazas 
externas que constantemente se encuentran en Internet, además, con el fin de 
mejorar el nivel de seguridad se debe en el 2020 adquirir un Firewall de 
Aplicaciones Web (WAF). 

 
 Transferencia Segura de la Información: se deben implementar esquemas de 

cifrado para los equipos móviles, unidades de almacenamiento externo o 
portátiles para la información que es transportada o que es compartida con 
terceros, así mismo, se debe adquirir una solución de cifrado que permita 
compartir o transportar la información de manera segura. 
 

 Monitoreo de eventos de Seguridad: Se debe adquirir una solución de 
monitoreo de logs y correlación de eventos de seguridad de la información 
(SIEM - Security Information & Event Management) o contratar un servicio de 
SOC (Security Operations Center), de tal manera que se permita contrarrestar 
de manera oportuna o prevenir eventos adversos en la plataforma tecnológica 
la cual se realizara entre los años 2020 y 2021. 
 

 Seguridad en redes y comunicaciones: Garantizar que todas las aplicaciones 
web funcionen sobre HTTPS, así mismo, se deben realizar unas pruebas de 
Ethical Hacking para la plataforma tecnológica y adquirir e implementar una 
solución de control de acceso a la red (NAC - Network Access Control) que 
permita blindar de mejor manera la información y los servicios de red. 
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 Seguridad en proyectos de TI: Actualmente en los proyectos de TI no se están 

considerando todos los aspectos de seguridad que en las diferentes fases se 
deben tener presentes, por lo tanto, para los proyectos que se tienen 
presupuestados para ser implementados entre el 2019 y el 2021, se deben 
considerar desde los mismos RFIs o RFPs los requisitos de seguridad que se 
deben considerar para cada caso, y luego tener en cuenta las cláusulas que 
apliquen como temas de confidencialidad, auditoria de los servicios brindados, 
etc, en caso de que adquieran equipos o soluciones se deben exigir temas como 
Roles y Perfiles, Logs de Auditoria, Guías de Aseguramiento, Pruebas de 
Vulnerabilidades, entre otros.  
 

 Gestión de Vulnerabilidades: Se deben generar estándares de seguridad de la 
plataforma tecnológica para realizar el correspondiente hardening, para luego 
hacer pruebas de vulnerabilidades y llevar a cabo los planes de tratamiento de 
las vulnerabilidades identificadas, dándole prioridad a las críticas y alta y 
continuar con las medias y bajas, así mismo, se debe adquirir un escáner de 
vulnerabilidades con el fin de estar validando las brechas de seguridad la 
plataforma tecnológica de manera periódica. 
 

 Continuidad del Negocio: Se debe llevar a cabo un Análisis de Impacto al 
Negocio (BIA) para poder determinar el Punto Objetivo de recuperación (RPO  - 
Recovery Point Objetive), el Tiempo Objetivo de recuperación (RTO  - Recovery 
Time Objetive) y demás variables importantes que respondan a las necesidades 
de disponibilidad de los servicios TI de la ANT, para proponer adelantar un 
proyecto de Plan de Continuidad del Negocio que comprende aspectos más 
amplios de la continuidad. 
 

 Capacitación y Sensibilización en Seguridad de la Información: se debe 
mantener de manera periódica las campañas de sensibilización en temas de 
seguridad de la información, así mismo, cada año se debe proponer unos cursos 
de actualización en temas de seguridad, con el fin de que se mantengan al día en 
cuanto a las nuevas brechas de seguridad. 

 
 Privacidad y protección de información de datos personales: se debe 

mantener de manera periódica las campañas de privacidad de protección de 
datos personales, así mismo, se debe realizar auditorías que permitan establecer 
el  cumplimiento de la ley.  
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6.3.2. Cronograma  Plan de Seguridad de la Información 

ID Nombre Tarea 

2019 2020 2021 

Segundo 
Semestre 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

0 DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE IMPLEMENTACION DE ISO 27001 

0.1 
Estado actual en la gestión de seguridad y privacidad de la información en 
la ANT 

          

0.2 
Identificación del nivel de madurez en la gestión de seguridad y privacidad 
de la información 

          

0.3 Levantamiento de información - Pruebas de efectividad           

1 CONTEXTO DE LA ANT 

1.1 Entender la situación actual de la ANT           

1.2 Comprensión de las  necesidades  y expectativas  de  las partes interesadas           

1.3 Determinación del alcance del MSPI           

2 LIDERAZGO 

2.1 Política de Seguridad de la Información           

2.2 Roles, Responsabilidades y Autoridades de Seguridad de la Información           

2.3 Manual de la Seguridad y Privacidad de la Información           

2.4 Procedimientos de la Seguridad y Privacidad de la Información           

3 PLANIFICACION – Implementación 

3.1 Gestión Clasificación de Activos           

3.2 Gestión de Riesgos / Seguridad en proyectos de TI           

3.3 Objetivos y Planes de Seguridad y Privacidad de la Información           
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4 SOPORTE 

4.1 
Toma de conciencia y sensibilización / Clasificación y Prevención de Fuga 
de Información / Seguridad Perimetral / Transferencia Segura de la 
Información 

          

4.2 
Plan de comunicaciones / Acceso a la información / Gestión de 
Vulnerabilidades 

          

4.3 Gestión Documental / Seguridad en redes y comunicaciones           

5 IMPACTO DEL NEGOCIO 

5.1 Continuidad del Negocio           

5.2 Análisis de Impacto del Negocio (BIA)            

6 CONTROL Y PLANEACIÓN OPERACIONAL 

6.1 Valoración de Riesgos de seguridad de la información           

6.2 Tratamiento de los riesgos de seguridad de la información           

7 EVALUACION DE DESEMPEÑO 

7.1 Indicadores de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información           

7.2 Seguimiento, Medición y Evaluación de seguridad de la información           

7.3 Auditoría Interna de seguridad de la Información           

7.4 Revisión por la Dirección            

8 INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

8.1 
Establecimiento del modelo de gestión de incidentes de seguridad de la 
información / Monitoreo de eventos de Seguridad 

          

8.2 Gestión de incidentes           

9 MEJORA CONTINUA 

9.1 No conformidades y acciones correctivas           
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9.2 
Mejora continua  / Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información – SGSI/Cumplimiento  de ley de tratamiento de datos 
personales. 

          

10 LINEAMIENTOS ASEGURAMIENTO INFORMACIÓN 

10.1 Lineamientos de seguridad lógica           

10.2 Lineamientos de seguridad física           

10.3 Lineamientos de seguridad de la red           

10.4 Lineamientos de seguridad frente a la ANT proveedores           

10.5 Lineamientos de seguimiento y monitoreo de controles           

11 PROTOCOLO DE INTERNET VERSIÓN 6 - IPv6 

11.1 Diagnóstico           

11.2 Plan de implementación           

11.3 Implementación  Piloto           

11.4 Implementación  Entidad           

11.5 Aseguramiento IPv6           

11.6 Monitoreo IPv6           

 

Tabla 5. Cronograma  Plan de Seguridad de la Información 
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6.4. Fase III: Implementación (Hacer) 
 
Objetivo: Llevar acabo la implementación de la fase de planificación del SGSI, teniendo 
en cuenta para esto los aspectos más relevantes en los procesos de implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la ANT. 
 

 
 

Ilustración 6. Fase de implementación modelo de seguridad. 

Fuente: http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8258_recurso_1.pdf 
 

 
 
6.5. Fase IV: Evaluación de desempeño (Verificar). 

 
Objetivo: realizar el seguimiento, monitoreo y la eficacia del SGSI, a través de 
instrumentos que permita determinar la eficacia y efectividad de los controles 
implementados. 
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Ilustración 7. : Fase de evaluación de desempeño modelo de seguridad 

Fuente: http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8258_recurso_1.pdf 
 
 
 
 

6.6. Fase V: Mejora continua (Actuar) 

 
Objetivo: Consolidar los resultados obtenidos del componente de evaluación de 
desempeño, para diseñar el plan de mejoramiento continuo de seguridad y privacidad 
de la información, que permita realizar el plan de implementación de las acciones 
correctivas identificadas para el SGSI. 
 
 

 
Ilustración 8. Fase de mejora continua modelo de seguridad. 

Fuente: http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8258_recurso_1.pdf 
 
 
 



 
PLAN 

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE 

LA INFORMACIÓN 
CÓDIGO  

ACTIVIDAD  ESTRATEGIA DE TIC VERSIÓN 2 

PROCESO INTELIGENCIA DE LA INFORMACIÓN FECHA 29/01/2021 

 

INTI-F-006 Versión 4 04-03-2019 

 

7. GUÍA DE OPERACIÓN DEL SGSI 

 
Id Controles Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 

1 

Política general de 
seguridad de la 
información 

Revisar semestral de cumplimiento de 
política general de seguridad de la 
información 

Revisar y/o ajustar 
La política de seguridad de la 
información al menos cada año  

Hacer seguimiento a las evidencias de actualización y revisión 
del cumplimiento de la política de seguridad. Aprobación del 
Comité Institucional  de desarrollo y desempeño. 

2 
Procedimientos de 
seguridad de la 
información 

Realizar seguimiento de la implementación 
de los procedimientos del SGSI 

Revisar y/o actualizar los 
procedimientos del SGSI 

Hacer seguimiento a las evidencias de actualización, revisión, 
comunicación e implementación de los procedimientos del 
SGSI 

3 

Gestión de activos Ejecución de pruebas de seguridad (análisis 
de vulnerabilidades y ethical hacking) al 
menos cada 12 meses. 

Realizar seguimiento al cierre de 
vulnerabilidad técnicas de acuerdo a su 
nivel de criticidad. 
Actualización, clasificación y etiquetado 
de activos de información. 

Verificar la ejecución del re test de pruebas de seguridad 
Verificar la actualización cada 12 meses o cuando ocurra un 
cambio importante en los procesos del inventario de activos. 
Verificación de dela asignación de propietarios de activos. 

4 

Indicadores de 
seguridad de la 
información 

Realizar seguimiento al cumplimiento de las 
metas de los indicadores del SGSI 

Realizar seguimientos a las acciones 
correctivas planteadas para los 
indicadores que no cumplen las metas. 

Hacer seguimiento a las evidencias de ejecución de acciones 
correcticas. 
Reporte de indicadores del SGSI y aporte de evidencias de la 
medición. 

5 Gestión de riesgos 
Revisar  y realizar seguimiento trimestral de 
los Planes de Tratamiento de Riesgos 

Realizar valoración trimestral del riesgo 
residual 

Realizar seguimiento a la Documentación del Plan de 
Tratamiento de Riesgos (Aporte de evidencias). 

6 

Continuidad de 
negocio 

Elaboración del PCN, aprobación 
publicación. Realizar seguimiento y revisión 
de la ejecución de las pruebas del PCN 

Realizar seguimiento a la documentación 
y lecciones aprendidas de los resultados 
de las pruebas del PCN y  a la continuidad 
de la seguridad de la información. 

Revisión de las acciones de mejora planteadas para corregir las 
acciones de mejora identificadas en las pruebas del PCN 

7 

Plan de comunicación, 
socialización y 
sensibilización 

Aprobar el Plan de comunicaciones y 
sensibilizaciones  o capacitación de la ANT 
en el ítem de SGSI. Realizar al menos 2 
jornadas de sensibilización en seguridad de 
la información en el año y al menos una 
jornada de re inducción en el año 

Realizar evaluación de conocimientos de 
seguridad posterior a las capacitaciones. 
 

Hacer seguimiento a las evidencias de socialización del SGSI. 
Anexar documentación a los indicadores del SGSI. 

8 
 

Auditoria Inclusión de seguridad de la información en 
el programa de auditoria de Control Interno.  

Programar una revisión de verificación 
de cierre de no conformidades del SGSI. 

Hacer seguimiento a las evidencias del cierre de las no 
conformidades por proceso 
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Realizar seguimiento al cierre de las no 
conformidades producto de las auditorías  
internas y externas al SGSI. 

Presentación a la alta dirección de las no 
conformidades y su plan de 
mejoramiento. 

9 
Gestión de incidentes Realizar el seguimiento al procedimiento y a 

la gestión de incidentes de seguridad de la 
información incluyendo cierre. 

Realizar seguimiento a las lecciones 
aprendidas producto de la gestión del 
incidente.  

Realizar revisión y seguimiento de los reportes de eventos de 
seguridad de la información reportados por los funcionarios. 

10 Gestión de la 
Seguridad  de las 
operaciones 

Creación de procedimientos documentados 
de operación.  
Gestionar los cambios para los sistemas que 
afecten la seguridad de la información. 

Socializar reportes de la gestión de 
capacidad de servidores. 
Recolección de evidencia de separación 
de ambientes. 
Pruebas de restauración de copias de 
respaldo, con aporte de evidencias.  

Realizar seguimiento a los riesgos identificados en las pruebas 
ejecutadas. 
Hacer revisión de registros (logs de servidores y equipos de 
comunicaciones). 
Realizar de barrido de permisos en SDI y en sistemas 
operativos. 

11 Resultados de revisión 
periódicas del SGSI, 
por la alta dirección 

Realizar revisión de los resultados de las 
revisiones periódicas por la dirección  

Hacer seguimientos al cierre de los 
hallazgos de incumplimiento a las 
políticas y controles del SGSI 

Realizar seguimiento al cierre de hallazgos que quedan 
pendientes |de la primera revisión. 

12 Gestión de privacidad y 
protección de datos 
personales.  

Desarrollo del informe de contexto (1581). 
Sensibilización e inclusión en el plan general 
de la ANT. 

Actualización de políticas de protección 
de datos. Verificación de cumplimiento 
de aceptación por pare de los 
funcionarios. 

Actualización y socialización en registros de ingreso, atención 
al ciudadano y en general en los formatos donde se tome 
información personal de funcionarios o ciudadanos. 
Verificación de mensajes pie de firma de correo y en 
videograbaciones de la ANT. 

13 Administración de 
comunicaciones.  

Gestionar el acceso de equipos  a la red 
corporativa. 
 

Aplicación del procedimiento de 
transferencia de información. 
Levantamiento de evidencias de 
aplicación del procedimiento.  
Revisar los acuerdos de confidencialidad 
con contratistas y proveedores. 

Verificar la protección de la información aplicada en la  
mensajería electrónica,  
Levantamiento de evidencias y pruebas de vulnerabilidad. 

Tabla 6. Guía de operación del SGSI 
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7.1. PLAN DE OPERACIÓN DEL SGSI AÑO A AÑO 

 
AÑO 2019 

 

    2019 

Id Actividad Ago Sep Oct Nov Dic 

1 1,1                                         

2 1,2                                         

3 1,3                                         

4 2,1                                         

5 2,2                                         

6 2,3                                         

7 2,4                                         

8 3,1                                         

9 3,2                                         

10 3,3                                         

11 4,1                                         

12 4,2                                         

13 4,3                                         

14 5,1                                         

15 5,2                                         

16 6,1                                         

17 6,2                                         

18 6,3                                         
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19 7,1                                         

20 7,2                                         

21 7,3                                         

22 8,1                                         

23 8,2                                         

24 8,3                                         

25 9,1                                         

26 9,2                                         

27 9,3                                         

28 10,1                                         

29 10,2                                         

30 10,3                                         

31 11,1                                         

32 11,2                                         

33 11,3                                         

34 12,1                                         

35 12,2                                         

36 12,3                                         

37 13,1                                         

38 13,2                                         

39 13,3                                         

 
Tabla 7. PLAN DE OPERACIÓN  DEL SGSI 



 

 

 

AÑO 2020 

 

    2020 

I
d 

Acti
vida
d 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

1 1,1                                                                                                 

2 1,2                                                                                                 

3 1,3                                                                                                 

4 2,1                                                                                                 

5 2,2                                                                                                 

6 2,3                                                                                                 

7 2,4                                                                                                 

8 3,1                                                                                                 

9 3,2                                                                                                 
1
0 

3,3                                                                                                 

1
1 

4,1                                                                                                 

1
2 

4,2                                                                                                 

1
3 

4,3                                                                                                 

1
4 

5,1                                                                                                 

1
5 

5,2                                                                                                 

1
6 

6,1                                                                                                 

1
7 

6,2                                                                                                 

1
8 

6,3                                                                                                 

1
9 

7,1                                                                                                 

2
0 

7,2                                                                                                 

2
1 

7,3                                                                                                 

2
2 

8,1                                                                                                 

2
3 

8,2                                                                                                 

2
4 

8,3                                                                                                 

2
5 

9,1                                                                                                 

2
6 

9,2                                                                                                 



 

 

2
7 

9,3                                                                                                 

2
8 

10,1                                                                                                 

2
9 

10,2                                                                                                 

3
0 

10,3                                                                                                 

3
1 

11,1                                                                                                 

3
2 

11,2                                                                                                 

3
3 

11,3                                                                                                 

3
4 

12,1                                                                                                 

3
5 

12,2                                                                                                 

3
6 

12,3                                                                                                 

3
7 

13,1                                                                                                 

3
8 

13,2                                                                                                 

3
9 

13,3                                                                                                 

 
AÑO 2021 

    2021 

I
d 

Activi
dad 

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

1 2,2                                                                                         
2 2,3                                                                                         

3 2,4                                                                                         

4 3,1                                                                                         

5 3,2                                                                                         

6 4,2                                                                                         

7 4,3                                                                                         

8 5,1                                                                                         

9 5,2                                                                                         
1
0 

6,1                                                                                         

1
1 

6,2                                                                                         

1
2 

8,1                                                                                         

1
3 

8,2                                                                                         

1
4 

8,3                                                                                         



 

 

1
5 

9,1                                                                                         

1
6 

9,2                                                                                         

1
7 

10,2                                                                                         

1
8 

10,3                                                                                         

 
 
 
 
8. TERMINOS Y REFERENCIAS 

 
Activos de información: aquello que es de alta validez y que contiene información vital 
de la empresa que debe ser protegida. 
 
Amenaza: Es la causa potencial de un daño a un activo de información. 
 
Análisis de riesgos: Utilización sistemática de la información disponible, para 
identificar peligros y estimar los riesgos. 
 
Confidencialidad: la información no se pone a disposición ni se revela a individuos, 
entidades o procesos no autorizados.  
 
Controles: Son aquellos mecanismos utilizados para monitorear y controlar acciones 
que son consideradas sospechosas y que pueden afectar de alguna manera los activos 
de información. 
 
Disponibilidad: acceso y utilización de la información y los sistemas de tratamiento de 
esta por parte de los individuos, entidades o procesos autorizados cuando lo requieran. 
Dueño del riesgo sobre el activo: Persona responsable de gestionar el riesgo. 
 
Integridad: mantenimiento de la exactitud y completitud de la información y sus 
métodos de proceso.  
 
Oficial de Seguridad: Persona encargada de administrar, implementar, actualizar y 
monitorear el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 
Probabilidad de ocurrencia: Posibilidad de que se presente una situación o evento 
específico. 
 
Riesgo: Grado de exposición de un activo que permite la materialización de una 
amenaza.  
 
Seguridad de la Información: Preservación de la confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad de la información (ISO 27000:2014). 



 

 

 
Sistema de Gestión de Seguridad de la información (SGSI): permite establecer, 
implementar, mantener y mejorar continuamente la gestión de la seguridad de la 
información de acuerdo con los requisitos de la norma NTC-ISO-IEC 27001. 
 
Vulnerabilidad: Debilidad de un activo o grupo de activos de información que puede 
ser aprovechada por una amenaza. La vulnerabilidad de caracteriza por ausencia en 
controles de seguridad que permite ser explotada. 
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